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Č. j. KRPS-89992-243/ČJ-2020-0100MN-VZ 
 Počet listů: 2
 Přílohy: 1/22 
  
 

D O H O D A 
o vypořádání závazků a pohledávek  

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „ŠPS SADSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 
KINOSÁLU - realizace“, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována firmou 
Agroprojekt Praha s.r.o., vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-89992-204/ČJ-

2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 01. 06. 2023, Identifikátor VZ: N006/23/V00007307, (JID: 
PCR01ETRpo142687202), (dále jen „smlouva“).   

 
 

Čl. I 
Strany dohody 

Realitní a stavební společnost s.r.o.   

Zastoupená:  Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 

Sídlo:   Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

Doručovací adresa:  Žitenická10, 286 01 Čáslav 

IČ:   41432037 

DIČ:  CZ41432037 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu:  
Telefon:  

e-mail:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993 

 (dále jen „zhotovitel“) 

a 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Zastoupená:  plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele  
                                                   krajského ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo:   Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav     

IČ:  75151481 

DIČ:  CZ75151481  

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  507432881/0710 

Telefon:  

Fax:  

e-mail:      

 
(dále jen „objednatel“) 
 

společně také jako „strany dohody“ 
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Čl. II 
Předmět dohody 

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla sjednané v článku V. smlouvy   

o částku 80 513,45 Kč včetně DPH, (slovy: osmdesát tisíc pět set třináct korun českých a 
čtyřicet pět haléřů).  

2. K navýšení ceny za dílo došlo v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou 
věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy č. 1 až 3, vyhotovenými v souladu 

s článkem VIII. smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo 
jsou nedílnou součástí této dohody jakožto příloha č. 1.  

Čl. III 
Platební podmínky 

1. Strany dohody se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku 80 513,45 Kč 
včetně DPH, (slovy: osmdesát tisíc pět set třináct korun českých a čtyřicet pět haléřů) do 

10 dnů ode dne zveřejnění této dohody v registru smluv. 

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je 21 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.   

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.   

3. Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými 
podpisy.   

4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:    
 Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3, která se sestává z 22 stran textu. 

        

Za zhotovitele:        Za objednatele: 

V Brně dne viz elektronický podpis        V Praze dne viz elektronický podpis 

      Jaroslav Vaňátko                                                       plk. Ing. Petr Dostál  
                       jednatel                                               náměstek ředitele krajského ředitelství 
                                                                                                        pro ekonomiku                                          

…………………………………………….. 

  

…



C.j. KRPS-89992-218/ČJ-2020-0100MN-VZ jID: PCR01ETRpo143753955

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový Iist čísĺo 1.

E

ldentifikace akce:

!'

Název akce ŠPS SADSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace

Čislo akce EDS/SMVS " 114V17200 1101 KŘP Stčk - DAR - ŠPS Sadská - stavebni úpravy kinosálu

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45,Obřany, 614 00 Brno, lČ: 41432037

projektant: Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Zižkova 2040, 256 01 Benešov, lC: 25096524

předmět změnového listu: Změny nutné pro dokonČení díla - Slaboproud

Část díla dotčená změnovým listem:

Vicepráce - elektroinstalace - slaboproud - doplnění kabelů HDMI, doplnění polic do Racku, osazeni koncových prvků ozvučeni

Méněpráce - e|ektroinstalace - slaboproud - neprovedeno akustické měřeni, nedodání kabelů HDMI

Popis změny, popis technického řešeni:

Bylo potřeba doplnit kabely HDMI, police do Racku a osadit koncové prvky

Původní řešenídle smluvni (tendrové) dokumentace:

U HDMI kabelů byla jiná délka kabelů,

Police do Racku - nebylo obsaženo v ZD,
Osazení koncových prvků ozvučeni - nebylo obsaženo v ZD

Nové řešeni:

HDMI kabely - byly osazeny dle skutečných délek,
doplněna police do Racku pro doplněni zaŕízenÍ,

montáž koncových prvků ozvučeni, oživeni a zaškoleni.

Zdůvodnění změny:

HDMI kabely - nedostačujici délka oproti ZD - W,
Nedostatečný počet polic pro veškerá SLP zařizeni,

dodatečně zjištěné skutečnosti
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Záznam o změně ve stavebnľm deniku a zápisech z kontrolních dnů: ANO

Předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu dila:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu dila: žádný

Vliv na cenu:



Připočty k ceně díla bez DPH: 51.628,00 KČ

Odpočty z ceny däa bez DPH: -18.786,00 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 32.842,00 KČ

DPH: 6.896,82 KČ

celkový vliv na změnu ceny dila včetně DPH: 39.738,82 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

"""' M- 1(· Datum,1'ť,. (z. Loz3 Ab 12. u
Úplnost změnového listu za účastnika programu zkontroloval:

Datum:

" EDS/SMVS se rozumi moduly lnformačniho systému programového financováni.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-1510
Stavba: Stavebni úpravy kinosálu - změnový list č. 1 - sIaboproud

KSO:
Misto: Lázeňská 826 . 289 12 Sadská

Zadavatel:
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel:
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Pwíektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Säzba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 32 842,00

snižeriá 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

ic:
DlČ:

1¢:
DiC:

1¢:
DlČ:

lC:
DlČ:

32 842,00

výše daně
6 896,82

0,00

39 738,82

Projektant
tíj .lí. 2o2-3

Zpracovatel

Datu[n a podpis. Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a ,odpi,, /Ĺ q/Ĺ 413
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-1510

Stavba: Stavebni úpravy kinosálu - změnový Iist č. 1 - slaboproud

Misto

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lázeňská 826 , 289 12 Sadská

KŘP Středočeského kraje
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 11.10 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2023-1510 Stavebni úpravy kinosálu - změnový listslabooroud

32 842,00 33 678,64

32 842.00 33 678.64
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KRYCĹ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Stavební úpravy kinosálu - změnový Iist č. 1 - slaboproud

KSO:
Misto: Lázeňská 8213 . 289 12 Sadská

Zadavatel:
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel:
Reahtni a stavebni společnost s.r.o

Projektant:

Změnový list č. 1

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

lC:
DlČ:

1¢:
DlČ.

1¢
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 3 984,00 21,00%

snižená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

32 842,00

výše daně
836.64

0,00

33 678,64

projektant h, .\t mc'23 Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpi,, 4( lóf. Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kinosálu - změnový list č. 1 - sIaboproud

Místo: Lázeňská 826 , 289 12 Sadská

Zadavatel: KŘP Středočeského kraje
Zhotovitel: Realitní a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 11. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popís Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 842,00

0,00

32 842,00
32 842.00
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SOUPlS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kinosálu - změnový list č. 1 - slaboproud

Místo: Lázeňská 826 , 289 12 Sadská
Zadavatel: KŘP Středočeského kraje
Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 11. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel'

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D PSV

D 742
6 K 742R10

PP

7 K 742R11
PP

25 K 742R12
PP

47 K 742R13
PP

2 K 742R2
PP

3 K 742R3
PP

4 K 742R4

PP

5 K 742R5

PP
18 K 742R6

PP
7 K 742R7

PP
23 K 742R8

PP
24 K 742R9

PP

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
Kabel HDMI vč.zesilovače 25m ks
Kabel HDMI vč.zesibvače 25m

Kabel HDMI vč.zesilovače 30m ks
Kabel HDMI vč zesMjvače 30m

Kabel HMI 7m vč. zesilovače ks
Kabel HMI 7m vC. zesilovace
Akustické měřeni ks
AkustiCké měřeni

Stiněný kabel pro NF (mikrofon. subwofer) m
Stiněny kabei pro NF (mikrofon. subwofer)

Konektoiy pro propojení ozvučení m
Konektory pro propojeni ozvuCeni

Doplněni polic do Racku pro ozvučení 19" polička s kpl
perforaci 1U/450mm. max. nosnost 40kg
Doplnění polic do Racku pro ozvučeni 19" poliCka s perforaci
W/4SOmm max nosnost 40kq
Osazeni reproduktoru , zapojeni , ozvučení . oživení
zaškoleni ' hod
Osazeni reproduktoru , zapojeni . Qzvučeni . QZiveni. zaškoleni

Magneitcký kontakt ks
Magneitcký kontakt

Kabel S/FTP cat 5e m
Kabel SJFTP cat 5e

Kabel HDMI vč.zesilovače 15m ks
Kabel HDMI vč.zesilovače 15m

Kabel HDMI včzesilovače 20m ks
Kabel HDMI vč.zesilovače 20m

vicepráce celkem
méněpráce celkem

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 842,00

0,00

32 842,00

32 842.00
6.000 2 068,00 12 408.00

3.000 2 284,00 6 852,00

-1,000 869,00 -869,00

-3,000 3 500,00 -10 500,00

45,000 54,00 2 430,00

1,000 3 912,00 3 912.00

3.000 1 170,00 3 510.00

32.000 518.00 16 576.00

-2,000 633,00 -1 266,00

180,000 33,00 5 940,00

-4,000 1 100,00 -4 400,00

-1,000 1 751,00 -1 751,00

51 628,00
-18 786,00

Strana 3 z 3



č.j. KRPS-89992-218/ČJ-2020-0100MN-VZ jID: PCR01ETRpo143753955

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list čislo 2.

ldentifikace akce:

Název akce ŠPS SADSKÁ - STAVEBNĹ ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace
4

Ô

Čislo akce EDS/SMVS ') 114V17200 1101 KŘP Stčk - DAR - ŠPS Sadská - stavebni úpravy kinosálu
N

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel: RealitnI a stavební společnost S.r.o., Fantova 693/45,Obřany, 614 00 Brno, lČ: 41432037

Projektant: Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Žižkova 2040, 256 01 Benešov, lČ: 25096524 )

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončeni dňa - ZTl

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce - ZTI - změna ohřívánITUV, doplněni sifonu a dviřek pro kondenzát VZT

Méněpráce - ZTl - změna ohřivárú TUV - zásobnik a přislušenstvÍ

Popis změny, popis technického řešení:

Změna ohřevu TUV, sifony a dvířka pro kondenzát VZT

Původni řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Ohřev TUV byl řešen záscibníkem, '

Sifony a dviŕka pro kondenzát VZT ZD .- VV neobsahoval

Nové řešení:

Ohřev vody TUV je napojen na stávajici systém ohřevu TUV v budově,

Doplněny sifony a dvířka pro kondenzát VZT.

Zdůvodněni změny:

Dle zadání měl být proveden nový přivod studené vody, dle požadavku investora (správce objektu) byl vznesen požadavek na přivod TUV,
Bylo nutné doplnit sifony a dviřka z důvodu šířeni zápachu z kanalizace přes VZT.

Dodatečně zjištěné skutečnosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Záznam o změně ve stavebnim deníku a zápisech z kontrolnIch dnů: ANO

předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný



Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

přIpočty k ceně díla bez DPH: 32 204,20 KČ

Odpočty z ceny díla bez DPH: -6.233,00 Kč

1 celkový vliv na změnu ceny dila bez dph: 1 25 971,20 kč

! DPH: """'" , 5 453,95 KC

: celkový vIiv na změnu ceny dila vČetně DPH: ! 31425,15 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

Datum: Datum. Datum:

44 a. l·z3 (3,12, 2cň_3 2. ¢/ U
Úplnost změnového listu za úČastníka ontro|ova|:

Datum:

') EDS/SMVS se rozumi moduly lnformačniho systému programového financování.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-1510a
Stavba: Stavební úpravy kinosálu - změnový Iist ZTl

KSO:
Misto: Lázeňská 826 . 289 12 Sadská

Zadavatel:
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel:
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21.00% 25 971,20

sniZená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ
Datum: 15. 10. 2023

lC:
DlČ:

lC:
DlČ,
lC:
DIČ:

lC:
DlČ:

25 971,20

výše daně
5 453,95

0,00

31 425,15

Projektant
q?j.(2_ Lo Z3

Zpracovatel

Datum a podpis" Razitko Datum a podpís: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

D,,um , ,,d,,,, /ĺ d'u3 Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-1510a

Stavba: Stavebni úpravy kinosálu - změnový Iist ZTI

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lázeňská 826 , 289 12 Sadská
KŘP Středočeského kraje
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 15. 10. 2023

projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
2023" Stavební úpravy kinosálu - změnový list ZTI
1510a

25 971,20 31425,15

25 971,20 31425.15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba'

Stavební úpravy kinosálu - změnový Iist ZTl

KSO:
Misto: Lázeňská 826 , 289 12 Sadská

Zadavatel:
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel:
Realitní a stavebni společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2023

lC:
DlČ

1¢'
DlČ:

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 25 971,20 21.00%

snižená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

25 971,20

výše daně
5 453,95

0,00

31 425,15

projektant
(b.lz. ZoZ3

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpís' Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: {4 ĹĹ oťô13 Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavebni úpravy kinosálu - změnový list ZTI

Misto: Lázeňská 826 , 289 12 Sadská

Zadavatel: KŔP Středočeského kraje
Zhotovitel: Realitni a stavební společnost s.r o.

Datum: 15. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřni vodovod

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

HZS - Hodinové zúčtovaci sazby

25 971,20

19 111,20
13 062,80

5 370,40

678,00

6 860,00
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SOUPlS PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy kinosálu - změnový list ZTI

Místo: Lázeňská 826 , 289 12 Sadská
Zadavatel: KŘP Středočeského kraje
Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 15 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
d 722 Zdravotechnika - vnitřni vodovod

38 K 722174002 Potrubľ vodovodni plastové PPR svar polyfúze PN 16D 20x2,8 mm m 17.000
pp Potrubi z piastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně

PN1'5(SDR7,4)D20x2,8
Onhne PSC hups'//podmr"nk'y.vn cč/rtem/CS URS 2(mLzL722174002

Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 1637 K 722174003 D 25x3.5 mm m 17,000
Pofrubi z plastových tmbek z polypropylenu PPR svařovaných polyfůzněPP PN16(SDR7.4)025x3,5

Ontine PSC http5upodminkv. urs.cz/item/CS URS 2023 02/72217a.m

Ochrana vodovodn iho potrubí přilepenými
32 K 722181221 termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN m 17,000

do 22 mm
Ochrana potmbi termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylenu PE

PP přitepenymi v přičnych a podélných spojich, tlouštky izdace přes 6 do 9
mm, vnitřniho pnůměru izolace DN do 22 mm

.Online PSC huRs'//pGdminkĽ urs czůtem/CS URS 2023 02/722181221

Ochrana vodovodniho potrubi přilepenými
31 K 722181222 termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN m 17.000

přes 22 do 45 mm
Ochrana potrubi tennoizolačmmi trubicemi z pěnověho polyetylenu PE

PP přilepenými v přičných a podélných spojich. tlouštky izolace přes 6 do 9
mm, vnitřniho priíměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC http±Wí!gdmlnky.urs,cz/Item/C.$ URS 2023 02/722181222

34 K 722182011 Podpurný žIab pro potrubí D 20 m 8,000
PP Podpůrný žlab pro potmbi průměru D 20
Onhne PSC httQs.k'/Rod(ninkY.Urs.c[/item/CS (JRS 2023 02/722182011

33 k 722182012 Podpůrný žlab pro potrubi D 25 m 8,000
pp podpúmý Zlab pro potrubi prumém D 25
Online PSC https://podminky Ll'S c7/item/CS URS 2023 02/722282Q1.2

36 K 722240122 Kohout kulový plastový ppr dn 20 kus 1.000
PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20
Onlirie PSC /FttRs://Eod.minkr.UG.Ĺ"z/item/CS URS 2023 02/722240122

35 K 722240123 Kohout kulový plastový ppr dn 25 kus 1,000
PP Armatury z pIastických hmot kohouty {PPR) kulové DN 25
Online PSC h:tr}$'//pQd!rÍf'nk¥.urs.cz/|"tern/CS URS 2023 02/722240123

4 K 722R4 Elektrický zásobnik TUV 10lt kpl -1,000
pp Elektňcký zásobnik TUV 1OIt

5 K 722R5 Sada pro připojeni zásobníku kpl -1,000
PP Sada pro přtpojeni zásobniku

d 751 Vzduchotechnika
39 K 722R2 Zápachová uzávěra pro dřez kpl -1,000

PP Zapachová uzavěra pro dřez

40 K 722R21 Hmoždinka D10 ks 10,000
PP Hmoždinka D10

41 K 722R22 Šroub kombi M8/80 ks 10,000
PP Šroub koŕnbi MB/BO

42 m 28654312 ko/eno 90" PPR s kovovým vnějš/m závitem D 20x1/2" kus 14,000
PP koleno 90' PPR s kovovým vnejšim zavitem D 2Dx1/2"

43 M 28654314 ko/eno 90° PPR s kovovým vnějš/m závitem D 25X3/4" kus 14.000
PP kaleno 90' PPR s kovovýtn vnějším závitem D 25X3/4"

44 M 28654400 nástěnka PPR prúchozl D 20x1/2" kus 2.000
PP násténka PPR průchozi D 20x1/2"

26 K 751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 3,000
PP MontaZ Dslatr)ia1 zaňtern µio odvod kondenzätu sífcmu
Onkne PSC hKGs-'//pc'd{ninkp'.ur.s.cz/lteI7r,'CC URS 2023 02/751613140

27 M 48481003 siibn pro odvod kondenzátu kus 3,000
PP sifon pro odvod kondenzátu

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 971,20

19 111,20

13 062,80
383,00 6 511.00

465,00 7 905,00

75,80 1 288.60

84.40 1 434,80

53,40 427,20

56,90 455,20

321.00 321,00

401 00 401.00

4 554,00 -4 554,00

1 127,00 -1 127,00

5 370,40
552,00 -552,00

2,50 25,00

3,00 30,00

96,10 1 345,40

147.00 2 058,00

104.00 208.00

176,00 528,00

576,00 1 728,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 763

25 K 763172321

PP

Onhne PSC

D HZS
24 K HZS1292

PP

Onhne PSC

45 K HZS2212

Konstrukce suché výstavby
Montáž dviřek reviznich jednoplášt'ových SDK kci vel. kus200x200 mm pro přičky a predsazené stěny
Montáz dviřek pro konstrukce ze sáclrokartonových desek reviznich
jednoplášt'ovych pm přičky a předsazené stěriy velikost (Šxv) 200 x 200

mmhttmh'odm/nkY.Urs.cz//tem/cs urs 2023 02/763172321

Hodinové zúčtovaci sazby
Pomocné stavební a bouraci práce pro rozvody hodarkulace - rozsah pract neni spec|flkován URS
Hodinové zúčtovaci sazby profesí HSV zemni a pomocně práce
stavebrii dělnik
https.//podm/nkV. urs.cuitemĹcs, l/r,s_2q23 Q2/kzs1m
Hodinová zúčtovaci sazba instalatér odborný - hledáni
stávajich rozvodů teplévodu, montáže rozvodů teplé hod
vody cirkulace - dotaz na správce objektu pro
odsouhlasení
Hodinove zúctovaci sazby profesi PSV prováděni stavebn ich instalaci
instalatér ®bomý
https://»dminW.y¶.cz//tem/cs URS 2023 02/HZS2212

678.00

2.000 339,00 678.00

6 860,00
8.000 415,00 3 320,00

6.000 590,00 3 540.00

PP

Online PSC
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č.j. KRPS-89992-218/Čj-2020-0100MN-VZ jID: PCR01ETRpo143753955

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čísĺo 3.

r ldentifikace akce:

) Název akce ŠPS SADSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace

! Čislo akce EDS/SMVS ') 114V17200 1101 KŘP Stčk - DAR - ŠPS Sadská - stavebni ůpravy kinosálu
0

' Objednatel: Krajské ředitelstvi policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45,Obřany, 614 00 Brno, ĹČ: 41432037

projektant: Agroprojekt Praha s r.o., atelier Benešov, Žižkova 2040, 256 01 Benešov, lČ: 25096524

Předmět změnového Iistu: Změny nutné pro dokončení dila - ÚT

Část dila dotčená změnovým listem:

VÍcepráce - ÚT - demontáž a připojeni radiátorů, nátěr potrubi

Méněpráce - nejsou

Popis změny, popis technického řešeni:

Demontáž radiátorů odřezánim přivodu a zpětné osazení a připojení,

Nátěr veškerého viditelného potrubí.

Původni řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V ZD - VV nebylo řešeno.

Nové řešení:

Demontáž radiátorů odřezáním přivodu a zpětné osazení a připojeni,

Nátěr veškerého viditelného potrubi.

Zdůvodněni změny:

Z důvodu přeložky rozvodu potrubí ÚT bylo nutné radiátor zdemontovat a provést nové připojeni z důvodu změny materiálu na uhlíkatou
ocel a zpětnou montáŽ radiátoru, kdy bylo potrubí natřeno na pohledovou úpravu

Dodatečně zjištěné skutečnosti
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termin: žádný

1 VĹiv na kvalitu dila: žádný



Vliv na cenu:

1 Připočty k ceně díla bez DPH: 7.726,84 KČ

Odpočty z ceny díla bez DPH: QOO Kč

celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH: 7.726,84 KČ

DPH: , 1.622,64 KČ

----L-------- ---
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 9.349,48 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

Datum: Datum: Datu :
4j u. L023 Ĺb.(2_ 2-qZ3 __ _ŽZ. 4'2 Z ?

Úplnost změnového listu za účastnika prog ontrolova1:

Datum:

" EDS/SMVS se rozumi moduly lnformačniho systému programového financováni.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-1510b
Stavba: Stavebni úpravy kinosálu - změnový list UT

KSO:
Místo. Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Zadavatel:
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel:
Realitní a stavebni spoIečnost s.r.o.

PrQiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 7 726,84

snižená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2023

lC:
DlČ:

1¢:
DIČ:
1¢:
DlČ:

1¢:
DlČ:

7 726,84

výše daně
1 622,64

0,00

9 349,48

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datuin a podpis: Razítko Datum a podpis: jj0 u. m Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-1510b

Stavba: Stavební úpravy kinosálu - změnový list UT

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lázeňská 826, 289 12 Sadská

KŔP Středočeského kraje
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Datum: 15. 10. 2023

projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
2023" Stavebni úpravy kinosálu - změnový list UT
1510b

7 726,84 9 349,48

7 726,84 9 349,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kinosálu - změnový Iist ut

KSO:
Misto: Lázeňská 826. 289 12 Sadská

Zadavatel
KŘP Středočeského kraje

Zhotovitel'
Realitni a stavebni společnost s.r.o.

Projektant.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2023

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

1¢:
DlČ:

lC:
DlČ.

Základ daně Sazba daně
dph základni 7 726,84 21,00%

snižená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

7 726,84

výše daně
1 622,64

0,00

9 349,48

Projektant
la, .(z. 2cn3

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis' Razitko

Objednavatel

Datum a podpis. Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis, /Ľ lí L723 R o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kinosálu - změnový list UT

Místo: Lázeňská 826. 289 12 Sadská

Zadavatel. KŘP Středočeského kraje
Zhotovitel: Realitní a stavebni společnost s.r o

Datum: 15 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
783 - Dokončovaci práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 726,84

3 006,84
3 006.84

4 720,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kinosálu - změnový list UT

Misto" Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Zadavatel: KŘP Středočeského kraje
ZhotoviteL Reahtni a stavebni společnost s.r o

Datum: 15. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 783
1 K 783617611

PP

Omme PSC

2 M GBT.21002
PP

3 M GBT.20102
PP

4 M GBT.22002
PP

5 M GBT.29252

PP

D HZS
6 K HZS2222

PP

Oníine PSC

Práce a dodávky PSV

Dokončovaci práce - nátěry
Kryci dvojnásobný syntetický nátěr potrubi DN do 50
mm m
Kryci náter (emai|} armatur a kovových potrubi potrubi do DN 50 mm
dvo|násobný syntetický standardni
t![u!s://podmmkv.tlrs cz/irem/CS urs 2023 02/783517611
T tvarovka Geberit Mapress uhl/ková ocel kus

jednoznačná.' d=15mm
T tvarovka Geberit Mapress uhliková ocel jednoznačná: d= 15mm

Ko/eno Geberit Mapress uh//ková ocel.' 90", d=15mm kus
Kolerio Geberit Mapress uhlikova ocel: 90", d=15mm

Nátrubek Geben't Mapress uh//ková ocel.' d=15mm kus
Nátrubek Geberit Mapress uhliková ocel: d=15mm

Systémová trubka Geberit Mapress uh//ková ocel vně
mga/vanícky pozínkovaná, ma/é ba/en/.' d=15mm, L=6m

Systémová trubka Gebent Mapress uhliková ocel vně galvanicky
pozinkovaná, malé baleni' d=15mm, L=6m

Hodinové zúčtovací sazby
Hod inová zÚčtovací sazba topenář odborný - přepojení
otponého tělesa hod
Hodinove zúčtovaci sazby profesi PSV prováděni stavebnich insta|acl
topenář odbomý
hm:,'/p.ogminkv.urs. cz/'tem/CS URS _2023 .02/HZS2222

7 726,84

3 006,84

3 006,84
45.000 44 20 1 989.00

2,000 180,16 360,32

4,000 110.16 440,64

2,000 66,16 132,32

1,000 84,56 84,56

4 720,00
8.000 590.00 4 720,00
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