
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 352/2023
uzavřený dohodou smluvní cli stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona, 

e. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1. 196 00 Praha 9 * Čakovicc 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoby oprávněné jednat vc věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta:
Ing, Alexander Lochman. Ph.D. 1. zástupce starosty 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Brabec
00231291 
CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

zastoupený:

IČO:
D1C:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. MV BA li, s.r.o.
C 218779 vedená u Městského soudu v Praze 
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10 
Václavem Větrovským, jednatelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Vétrovský 
osoba oprávněna jednat vc věcech technických: Václav Větrovský 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem:
zastoupený:

02376351
CZ 02376351 
Česká spořitelna, a.s. 
338 280 6379/0800

dále té/ jako „smluv ní strany4'

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 
10.03.2023 (dále jen „Smlouva o dílo") ti a veřejnou zakázku na „Propojovací komunikace ul. 
Bayerova a Tryskovkká, Praha-Cakovice“> zadané v rámci výběrového řízeni realizovaného 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v 
platném zněni mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č, 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla - 
mcněprácc a víccpráce dle položkových rozpočtů jež jsou přílohou Dodatku č. i.
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I.

1. Smluvní strany mcní tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně 
sjednaná v ěl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo. jc upravena takto:

Celková cena dle SoD bez DPH:

DPH
Celková cena dle SoD vČ. DPH

4.810.538,64 Kč 

1.010.213,11 Kč 

5.820.751,75 KČ

Více práce dle Dodal ku č. 1 bez DPH 
Ménčpráce dle Dodatku č. I bez DPH
Celkové navýšeni ceny dle Dodatku č ! bez DPH

Celková cena dle SoD ve znění Dodal ku č. 1 bez DPH:

J.050.368JI Kč 
96.055,42 Kč

954 312.89 Kč

S. 764.8S 1,53 Kč 

1.210.618,82 Kč 

6.975.470,35 Kč

DPH

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č J vč. DPI!

Položkové rozpočty reflektující navýšeni ceny z důvodu ztněny předmětu dít a tvoří přílohu č. 
/ tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a /ustávají v platností.

II

I, Tento dodatek ve vyhotovuje \e 3 výtiscích, / nich/ ka/dýmá platnost originálu. Objednatel 
obdr/í 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha ě. 1: Cenový rozpočet
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání 
městské části Praha-C akovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usneseni: 06.12.2023, č. USN RMČ 498/2023.____________________

1 9 -12- 2023V Čakovicích dne V Praze dne
1 9 -12- 2023

10
i

MV B|_____________
Václav Větrovský, jednatel 
zhotovitel

Městská část Praha - Cakovme^ 
lng. Jiří Vintiška, starosta 
objednatel /

&

Městská část Praha - Čakovice
lng. Alexander Lochman, Ph.D. 
1 .zástupce starosty 
objednatel
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Příloha č. 1

Propojovací komunikace ul Bayerova a Tryskovická

Ménépráce
Vícepráce - zajištění kabelů PRF 
Vícepráce - vsakovací těleso VAR 1

-96 0S5.42 Kč 
166 338,10 Kč 
884 030,21 Kč

Čolkem bez DPH 954 312,89 Kč



MÉNÉPRÁCE

SO 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Hloubeni ryli noZapažanýth 4 do 2000 mm y hornino Irltíy IňžilolnosU I 
fiKuptny 3 ot»|om úo 20 m3 sirojné9 , K 1132251251 m3 *11.880

Odvoz vyKopKu na doponil zhotovilelu dovoz výkopku z deponle 
zhotoviteleK 16270R00211 m3 -11,880

Nakládáni výkopku z hornin Indy léčlolnost I skupiny 1 až 3 do 10012 K 167151101 m3 -11,880m3

Poplatek za uloženi zuminy a kameni na recyklační skladce 
(skfcvikovnč) koo odpadu 17 Ob 0415 K ' 171201231 -20 1961

Svahovaní v zářezech V hornina iřldy léJUoinosti i skupiny 1 a? 3 
sirénaK '18215111129 n»2 -196,320

Svahovaní nasypu &lro|nft m230 K 182251101 -12,040

Montáž potrubí / l/ub kameninových hrdlových 5 integrovaným 
teanfinlm výkop sklon do 20 % ON 200K H31352121 -10.80052 m

t
trouba kamemnavo glazovana DN 200 dl 2.5Om spo/ovaci 3ystěm C 
TNda 240

-11.165S.1 M 59710704 m

ti-

54 K '837354111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 kus -3.000
1

Osazeni uliční vpusti oorubnikové vč.osazeni mřiže a koše na bláto a 
kaly, obrubníkového žlabu a čisticího kusu

Obetonovaní potrubí n.:bo řdrva stok betonem prostým tř. C 16/20 v mJ 
| otevřeném výkopu

kus -3.00056 K 119594 R002
!

-4.41358 K 1899623151

-96 055,47



Položkový rozpočet

VP1 Komunikace Čakovice - zajištění kabelů PREZakázka:

IC.Objednatel:

DIČ:

IC:Zhotovitel:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 %Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH 21 %

166 336,10 CZKCena celkem bez DPH

04.12.2023dnov

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

číslo CelkemNázev Typ dílu

Zemní práce1 HSV

Eiektro montážeM21 MON

Vedlejší nákJadyVN VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet

VP Komunikace ČakoviceS:

cena/MJ CelkemČíslo položky Název položky MJ množstvíP.č.

Zemní práceDíl: 1
m3 7.66000

7 60000 
*15 12000 
45 12000 
52.80000 
52.800001 
55.00(300 
55.00000
13.20000
13.20000
4.70000
4.70000

52.60000
52.80000
44 OOOŮO 
44 OOOGq

132201110R0O Hloubeni rýh v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ
8*1.2*0.8
Hloubeni rýn v hor.3 do 50 m3. STROJNÉ 
47-1.2*0.8
PHplaa lepivost,hloubení rýh 60 cm,nor.3,STROJNÉ 
7,68*45.12
Rudni dočíStínl výkopu 
47*8
Phpialek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedení
(8*47)‘0 B'0.3
Ruční výkop okolo kabetáže
47-0.5-0,2
Zásyp Jam. rýh. Šachet se zhutněním 
7.68*45.12
Zhutnění rýh po vrstvách, vibrační deskou 
8*0,8*47-0.8

Elektromontáže

i

m32 13220111OROO

m33 13220H19R0C

4 1396011B7R00 m

m35 120001101R00

m36 139601102R00

m37 174101101R00

m23 215901101RT5

DII: M21
Demontáž krycích betonových desek kabelaže
Demontáže kabelů, nařezáni, nakladka. likvidace

47,i9 9630’51 HRDO

M21711111R00 4710 m

Vedleiši nákladyDíl: VN
1005 12-1010 R

005 12-4020 R
Koordinační Činnost
Provizorní oploceni - montáž demontáž, pronájem na 1 
měsíc
Mimostaveništní doprava
Geodetické práce - vytyčeni kabelů, zaměřeni po
výkopech, výstup
Výkres skutečného zaměření kabelů, vystupo oro PRE

n
Soubor 112

Soubor 113 005 12-4030 R
14 005124040 R Soubor 1.00000

1,0000015 005 124050 R

Sajbo.- 1 00000 
1.00000

005 124060.R 
005 12406Q.R

nženýreké práce
Výrobní a rozpočtově náklady

16
•Soubor17



Položkový rozpočet

Vsakovací těleso VAR 1Zakázka:
IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 %

21 %Základ pro základní DPH

884 030,21 CZKCena celkem bez DPH

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dilů

čislo CelkemNázev Typ dílu

Zemni práce HSV1

Základy.zvléStní zakládání HSV2

Trubní vedeni HSV8

Proráženi otvoru HSV97

Slaveništrii přesun hmot HSV99

Vedlejší nákladyVN VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet

Vsakovací tělesoS.

MJ množství /

25.000001 460200222RT1 Odkopám staré drenáže 50/40 strojní výkop, včetně 
30 trubi
Hlouben; rýh s.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 
60-0.8*0.5

Připl.za lepivost.hloubenl rýh 60 cm.hoO.STROJNĚ 
Zásyp jam, rýh, šachel se zhutněním 
ZS^O.S^O.S 
60’0.5'0.5
Přesazeni stromů pr. do 150 mm 
Výkop sond ruční
Hloubeni nezapaž. |am hor.3 do 100 m3. STROJNĚ.
vsakovací těleso
iv3.8*i.a
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 50 m 
Nakládaní výkopku z hor. 1 * 4 v množství do 100 m3

m3 24 00000 
24.00000 
24 00000 
16750CK! 
375300

2 132201110ROO

m33 132201119ROO 
174101101R0O m34

15.

112100010RAX 
139600312RAX 
131201111ROO

kus f.DCJOC5
20.I6 hod
75.2‘7 m3

75.:
m3 75 241131201119R00 

162201102R00 
16710M01R00

m3 75.;9
m3 75.:10

75.Vodorovná přemístěni výkopku z hor i-4 do 10000 m m311 16270H05R00

75.24'Poplatek za skládku horniny 1-4 t niekatal odpadů 17 
05 04
Paženi a rozepřeni sten ryh - píltažné - N.do 2 m 
11 *2*20,6-2*2
Odstranění paženi stěn rýh - přrtožné - M. do 2 m

m312 1991X10002P.00

m2 59.:13 15H0H01R00
59.

m2 59.:14 151101111ROO

Pil: 2 Základv.zvláštní zakládání
Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis .obsyp
kamenivem.světlost trub I6cm

25.115 212750010RAD m

20.116 213151121RW Obaleni drenážního potrubí geotextiiií. vč. Dodávky

Trubní vedení

n>2

Díl: 8
117 854432112ROO Osazeni plastové šachty revizní DN 400, hl do 1 m

Revizní Š3Chta plastová. RŠ DN400, vi poklopu 
Potrubí KG svodné (ležate) v zem.. D 160 * 4,0 mm 
Obsyp polrub' piskem, dovoz pisku zb vzdálenosti i5*m

kus
kus 1.i28697198R

721176224ROO
175100020RAD

18
60,i19 m

m3 9,i20

9.'60-0.3-0.5
soubor 1/2131500S0R01 

564861111RO0

Vsakovací zkouška
Podklad ze Štěrku 8.'16 po zhutnění Uoušrky 20 cm 
11*3.8
Vsakovací nádrž z plastových boxu. 44 boxů. dodávka.
montáž geotextílle šachta poklop
Obsyp vsaku štěrkopískem, dovoz štěrkopísku Ze
vzdálenosti 15 km
2*0.6‘Z*2
z-0.6-9'2
11*3.8-0.3
Vrstva ze zhutněné štérkodrti 0-63 mm
11-3.8-0.7

Vpust uliční

Proráženi otvorů

21
41m222
41.1

9ouf*y 123 213I50010RAB

m3 3824 I7520-J022RAD

4,i
21
12,

m3 29.:25 457542111RM
29.

3,kus26 054411O1ORBG

Dil: 97
Kpl 1979097019R00 

979086112R00 
979082213R00

Likvidace Komunálního odoadu
Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu do t km

27
92fl
9.:t29



30 979082219RD0 Příplatek za dopravu sut) po suchu za daiS11 km 
9,2*15
Poplatek za uloženi suti - kamenivo

Staveništnf přesun hmot

138.00000 
130.00000 

9.2000031 979990103R0O

DII: 99
32 999261105ROO Pfosun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 156,59300

Díl: VN
33 005 12-4010.R

005 12-4015.R 
005 12-4020.R 
005 12-4C25.R 
005 12-4030. R 
005 12-4040.R 
005 12-4050. R

Koordinační 6nnosi 
Geodetické prače 
Doprava stavebního matenálu 
Doprava vsakovacího tělesa 
MimosiaveniSini doorava 
Výrobní a rozpočtové néklady 
Provizorní opat/enl

Scubor 1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1,00300
1,00000
1,00000

34 ScviUo*
SCUl>3*35

36 Soubor
Soubor37

38 Souby

39 Soubor

%i

* •


