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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava dílčího termínu plnění bodu B.2) u lokality PK Podbaba a bodu C) u lokalit PK Podbaba, PK Miřejovice a PK Modřany, úprava smluvní ceny díla u bodu B-2) u lokality PK Podbaba, úprava termínu celkového plnění smlouvy
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	14.12.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 17.

V případě plnění dle bodu B.2) Smlouvy – inženýrská činnost v části díla PK Podbaba vyvstala v průběhu inženýrské činnosti pro zahájení stavebního řízení potřeba zahrnout do stavby i pozemky, které nejsou součástí vydaného a platného územního rozhodnutí č. MCP6 038808/2017, které nabylo právní moci dne 12.07.2017. 
Závěrečná zpráva z inženýrsko-geologický průzkumu (IGP) z roku 2022 již konstatovala, že stávající nábřežní zeď není dimenzována na upevnění nového čekacího stání. Avšak až na IGP navazující statický posudek určil, že nově vybudované čekací stání musí obsahovat kotvy, které však zasahují do pozemků, které nejsou součástí vydaného územního rozhodnutí. 
Umístění kotev si vyžádá nové územní rozhodnutí (na základě stanoviska místně příslušného stavebního úřadu není možné doplnit či opravit stávající územní rozhodnutí). Podkladem pro podání žádosti o nové územní rozhodnutí tak bude zpracování příslušné projektové dokumentace umístění kotev v HD a DV a zajištění inženýrské činnosti k vydání tohoto dodatečného územního rozhodnutí. 
Zpracování dodatečné projektové dokumentace ve stupni DUR a zajištění související inženýrské činnosti pro vydání tohoto územního rozhodnutí si vyžádá náklady ve výši 30.000 Kč bez DPH. Jakmile nové územní rozhodnutí nabyde právní moci (předpoklad do konce května 2024) bude možné dokončit činnosti dle čl. B.2) Smlouvy k dílčímu plnění PK Podbaba.
Z tohoto důvodu žádáme o:
• Navýšení ceny díla za dílčí plnění dle čl. B.2) u PK Podbaba o 30.000 Kč bez DPH. Nová cena tohoto dílčího plnění bude 42.000 Kč bez DPH
• Prodloužení doby plnění dle bodu B.2) smlouvy u dílčí části plnění PK Podbaba do 31.5.2024
• Adekvátní prodloužení plnění dle bodu C) smlouvy u dílčí části plnění PK Podbaba o 72 dní, tj. do 11. 08. 2024
U lokality PK Modřany bylo dne 1. 12. 2023 obnoveno stavební řízení. Nabytí právní moci lze předpokládat v průběhu března 2023, z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení termínu realizace dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP - PK Modřany do 29. 03. 2024.
U lokality PK Miřejovice předpokládáme vydání stavebního povolení začátkem roku 2024, nabytí právní moci pak v průběhu února 2024. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení termínu realizace dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP - PK Miřejovice do 29. 02. 2024.
Uvedené změny nemají vztah na celkovou cenu díla.
S ohledem na výše uvedené a další vývoj u jednotlivých lokalit navrhujeme posun celkového termínu pro splnění díla prodloužit o 2 roky, tj. do 31. 12. 2025, a to zejména v souvislosti s plněním dílčího bodu F. Autorský dozor, který Zhotovitel zajišťuje po celou dobu realiazce díla.     
Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, územní povolení dílčí části stavby musí být zajištěno stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu celé PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2) a C) Smlouvy. 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodu B. - 2) u lokality PK Podbaba a bodu C) u lokalit PK Podbaba, PK Miřejovice a PK Modřany. Celkový termín se prodlužuje o 2 roky, tj. do 31. 12. 2025.
	

	Cena SoD před změnou
	4.559.400,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4.589.400,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 65,8 %
	30 000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dále dochází k úpravě dílčího termínu plnění bodu B. - 2) u lokality PK Podbaba a bodu C) u lokalit PK Podbaba, PK Miřejovice a PK Modřany, dále dochází k posunu celkového termínu smlouvy. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba
                        C. PK Podbaba
                            PK Miřejovice
                            PK Modřany
	50.820,00 Kč
16.940,00 Kč
31.460,00 Kč
16.940,00 Kč
	06/2024
08/2024
03/2024
04/2024
	

	garant smlouvy:  xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



