Dodatek č. 3

dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazů
č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
2019/120, č. zak. 500


   (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Lysá nad Labem
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I.  SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitel:
Projekční sdružení Přístaviště Lysá nad Labem
 Správce společnosti:
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
 Sídlo:
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, jednatel společnosti
IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
 Společník společnosti:
Vodní cesty, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732
 Sídlo:
Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ:
64949192
DIČ:
CZ64949192
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (ev. číslo objednatele), resp. č. 2019/120, č. zak. 500 (ev. číslo zhotovitele) ze dne 10. 10. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2020. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 10. 10. 2019 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (ev. číslo objednatele), resp. č. 2019/120, č. zak. 500 (ev. číslo zhotovitele) označenou jako „Přístaviště Lysá nad Labem – Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. smlouvy zpracování „Projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Přístaviště Lysá nad Labem“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2. smlouvy.

V článku IV. odst. 1.2. smlouvy se zhotovitel zavázal provést následující práce (etapy):

A. Vyhodnocení (dále též „Etapa A“)

B. Podkladové dokumenty

1) Geodetické zaměření (dále též „Etapa B1“)

2) Zjišťovací řízení EIA a) Zpracování hodnocení vlivu záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 a oznámení záměru v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (dále též „Etapa B2a“)
 Zjišťovací řízení EIA b) Zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení (dále též „Etapa B2b“)

C. Zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení

1)  Zhotovení konceptu společné dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „Etapa C1“)

2)  Projednání a zajištění podkladů, stanovisek, rozhodnutí a povolení, a dále zajištění přístupu na staveniště, včetně přípravy všech žádostí a komunikace s třetími osobami a státními orgány (dále též „Etapa C2“)

D. Zajištění společného povolení

1)  Zhotovení čistopisu společné dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „Etapa D1“)

2)  Zajištění pravomocného společného povolení stavby (dále též „Etapa D2“)

E. Zhotovení zadávací dokumentace (dále též „Etapa E“)

F. Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby (dále též „Etapa F“)

G. Autorský dozor projektanta (dále též „Etapa G“).
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy, sjednána ve výši 1.422.000,00 Kč bez DPH, přičemž byla složena z jednotlivých dílčích bodů plnění následovně:

i. na splnění Etapy A připadla cena ve výši 35.000,00 Kč bez DPH

ii. na splnění Etapy B1 připadla cena ve výši 35.000,00 Kč bez DPH

iii. na splnění Etapy B2a připadla cena ve výši 115.000,00 Kč bez DPH
iv. na splnění Etapy B2b připadla cena ve výši 50.000,00 Kč bez DPH

v. na splnění Etapy C1 – technické řešení připadla cena ve výši 74.000,00 Kč bez DPH
vi. na splnění Etapy C1 – koncept PD připadla cena ve výši 245.000,00 Kč bez DPH

vii. na splnění Etapy C2 připadla cena ve výši 158.000,00 Kč bez DPH

viii. na splnění Etapy D připadla cena ve výši 64.000,00 Kč bez DPH

ix. na splnění Etapy E připadla cena ve výši 474.000,00 Kč bez DPH

x. na splnění Etapy F připadla cena ve výši 40.000,00 Kč bez DPH

xi. na splnění Etapy G připadla cena ve výši 132.000,00 Kč bez DPH.

V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2023.

V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body A, B, C, D, E budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a) Etapa A  ..………….... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodů B a C, 

b) Etapa B1 …………………………………. do 31.10.2019,
c) Etapa B2a ………………………….…….. do 16.12.2019,
d)  Etapa B2b ………………………………... do 31.03.2020,
e) Etapa C1 – technické řešení …………... do 29.11.2019,

f)    Etapa C1 – koncept PD ……………….... do 30.04.2020,
g)  Etapa C2 …………………………….….... do 31.07.2020.
V článku VII. odst. 3 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body D, E, F a G budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
a) Etapa D ..………….... do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele,
b) Etapa E ..………….... do 45 dnů od pravomocného povolení stavby,
c) Etapa D ..………….... do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele,
d)  Etapa E ..………….... po celou dobu realizace stavby.

Dne 28. 4. 2020 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 2, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

a) Etapa C1 – koncept PD ………….... do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele,
b) Etapa C2 …………………………..... do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy se vedení města Lysá nad Labem dopisem č.j. MULNL-OMI/82049/2023/Če ze dne 23. 11. 2023 obrátilo na objednatele s žádostí prověření možnosti vybudování veřejného přístavu namísto přístaviště, neumožňuje objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru, jelikož se jedná o zásadní změnu v rozsahu záměru. Z toho vyplývá, že není účelné, aby zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle smlouvy. 

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) Dne 11. 12. 2019 zhotovitel vystavil fakturu č. 19000651 ve výši 42.350,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla B. – 1) Podkladové dokumenty – Geodetické zaměření. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 20. 12. 2019.

b) Dne 12. 12. 2019 zhotovitel vystavil fakturu č. 19000670 ve výši 89.540,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla C. – 1) Zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení – technické řešení. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 20. 12. 2019.
c) Dne 23. 6. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 20000247 ve výši 139.150,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla B. – 2) – a) Zjišťovací řízení EIA – Zpracování hodnocení vlivu záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 a oznámení záměru v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 14. 7. 2020.
d) Dne 7. 10. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 20000425 ve výši 60.500,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla B. – 2) – b) Zjišťovací řízení EIA – Zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 20. 10. 2020.
IV. ŘEŠENÍ SITUACE

Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu požadavku města na změnu rozsahu záměru, z čehož vyplývá, že nelze tak dokončit plnohodnotně plnění smlouvy. 
Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na již zhotovitelem vykonané práce na Etapě A následovně: 

a) Smluvní cena za plnění Etapy A dle smlouvy se z původní výše 35.000,00 Kč bez DPH snižuje na 31.500,00 Kč bez DPH (tj. na 90 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění).
Za plnění uvedené výše pod bodem a) vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Pro tuto fakturaci platí článek I. smluvních podmínek. Zaplacením této faktury objednatelem bude smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy ukončen a poté již nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoli nevypořádané závazky, s výjimkou těch práv a povinností, o nichž tak stanoví smlouva (srov. k tomu čl. XII odst. 8 smlouvy) či právní předpis.  
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .....................










                    V Ústí nad Labem dne .....................
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatel společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 3 SoD č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 2019/120, č. zak. 500    

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


