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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/100/P/SoD/2019
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	08.12.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
          Společnost Projekční sdružení Přístaviště Lysá nad Labem zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Lysá nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2019/120 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 10. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2020. 
          Na základě projednání dispozičně-technického řešení záměru se zástupci města Lysá nad Labem a dopis č.j. MULNL-OMI/82049/2023/Če ze dne 23. 11. 2023, kterým se vedení města obrátilo na Objednatele s žádostí o prověření možnosti vybudování veřejného přístavu namísto přístaviště, neumožňuje Objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru, jelikož se jedná o zásadní změnu v jeho rozsahu. Z toho vyplývá, že není účelné, aby Zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle SoD. 
         Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění dílčího bodu plnění, a to následovně:
plnění bodu A ... 90% rozpracovanost - tj. 31.500,00 Kč bez DPH
Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace, kdy město požaduje prověření možnosti realizace veřejného přístavu na místo původního záměru přístaviště, čímž se zcela mění rozsah záměru, neumožňuje Zhotoviteli dílo dokončit z důvodu nemožnosti plnění.                                                                                                                                            
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	1.422.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	305.500,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 78,52 %
	1.116.500,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/100/P/SoD/2019
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu : A.
	38,115,00 Kč
	12/2023
	

	garant smlouvy:  xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



