
DODATEK č. 5                                           SMLOUVY O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Bílovec
Sídlo: 



Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:


Martin Holub, starosta

IČO: 



00297755






DIČ: 



CZ00297755





Bankovní ústav: 



Číslo účtu: 




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Martin Holub, starosta





Tel.: 







E-mail: 

 




Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka




Tel.: 







E-mail: 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 




Tel.: 

 




E-mail: 

 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Sídlo:



Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupený:


Ing. Daniel Rimel – vedoucí odštěpného závodu 
Zapsán v obchodním rejstříku:   vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539
IČO:
      


05264758
DIČ:
    


CZ683743702
Bankovní ústav: 

 
Číslo účtu: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel




Tel.:






E-mail: 


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel




Tel.: 






E-mail: 

 

 (dále jen „Zhotovitel“)

1)
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 
14.9.2022, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 29.5.2023, ve znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 2.8.2023, ve znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 18.8.2023 a ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 20.10.2023 na provedení akce s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“, důvodem je úprava ceny inflační doložky dle skutečnosti a méněpráce, takto: 

Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.9 takto:

4.1.9. V rámci závěrečné kontroly provedeného díla je upraven rozsah a cena týkající se méně prací dle skutečného plnění a dále změna ceny na základě inflační doložky o inflaci ve výši 11% dle skutečné fakturace.  
Změna č. 12:   Méněpráce-Komunikace 

-  úprava rozsahu se týká nerealizace části okapového chodníku podél přístavby, v místě kde byla rozšířena zpevněná plocha ze zámkové dlažby. 
Jedná se o práce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.
Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1
Cena bez DPH         DPH (21 %)
  Cena vč. DPH

Cena dle SOD
9 399 861,07
1 973 970,82
  11 373 831,89
Cena Změny č. 1-3
   269 234,50
     56 539,25
       325 773,75
vícepráce
+ 514 543,88
 +108 054,21
    + 622 598,09
méněpráce
 - 245 309,38
   - 51 514,97
     - 296 824,35
Cena – navýšení o inflaci
    721 408,09
   151 495,70
       872 903,79
Cena Změny č. 4-6
   270 450,41
     56 794,59
       327 245,00
vícepráce
+ 317 441,55
   +66 662,70
    + 384 104,14
méněpráce
   - 47 164,90
     - 9 904,63
       - 57 069,53
Cena Změny č. 7-9
   287 302,74
     60 333,58
       347 636,31
vícepráce
+ 345 758,85
   +72 609,36
    + 418 368,21
méněpráce
   - 58 456,11
   - 12 275,78
       - 70 731,89
Cena Změny č. 10-11
     11 564,56
       2 428,56
         13 993,12
vícepráce
+ 119 897,58
     25 178,49
       145 076,07
méněpráce
 - 108 333,02
   - 22 749,93
     - 131 082,95
Cena Změny č. 12
   - 14 017,67
      - 2943,71
       - 16 961,38
méněpráce
   - 14 017,67
      - 2943,71
       - 16 961,38
Cena – dopočet navýšení o inflaci
     13 219,71
       2 776,14
         15 995,85

Celková Konečná cena
 10 959 023,41
   2 301 394,92
  13 260 418,33
6.1.1.2
Cena slovy bez DPH: desetmilionůdevětsetpadesátdevěttisícdvacettři a 41/100  korun  českých 

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu.
4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí dodatku č.5 je tato příloha:

 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny č. 12  
6) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl schválen 30. schůzí rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/750/30/2023.
V Bílovci dne: 20.12.2023




V Ostravě dne: 21.12.2023
Za objednatele:





Za zhotovitele:


……………………..

  ……………………………..

Martin Holub
Ing. Daniel Rimel
 starosta města   





vedoucí odštěpného závodu
 


