Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/698/23	č. zhotovitele 01/2340019/1228/23
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,
zástupce ve věcech technických:
[bookmark: _GoBack]panem xxxxxxxxxx,tel. xxxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxx
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
Eco-Aqua-Servis, s. r. o.,
sídlo:	Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5 – Stodůlky,
adresa pro doručování:	Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5 – Stodůlky,
datová schránka:	ht52wn8,
IČO:	26735547,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ 26735547,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Pražák, jednatel,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění doba plnění, a to s ohledem na skutečnost, že původní smlouva (uzavřená dne 21.08.2023) sice nabyla účinnosti dne 22.08.2023, ale k předání staveniště zhotoviteli došlo až dne 06.12.2023. 
Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 12.02.2024, za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též odstranit všechna zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
Místem dodávky montáže je nově vybudovaný objekt mezi zdrojem IDA I a prameníkem Jakub v Bělovsi, vystavěný na pozemku st. p. č. 61/1 a na pozemku st. p. č. 697, oba v k.ú. Běloves. 
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1189/23 ze dne 18.12.2023.
V Náchodě dne: ……………	V Praze dne: ……………
město Náchod	Eco-Aqua-Servis, s. r. o.
Jan Birke	Ing. Michal Pražák
starosta	jednatel
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