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Harmonogram prací     PEEM  

      externě  

      pauza, svátky 

       

1. etapa prací         

prostor   od - do popis sloupy 
vazníky 
vnitřní 

průvlaky 

Pneuservis  3.1. -11.1. 
postavení lešení podél stěny ve skladu pneumatik a 
v rohu F-7      

      bourání kolem hlav vazníků v ose D       
      zesílení 4 kusů vazníků   4   

    

obnovení protipožární příčky na hraně zdi do 
skladu pneumatik 

     

pauza   
12.1 - 
14.1. pauza 

      

hala  IV   15.1 - 19.1 zesílení sloupu D 7 1     
      zesílení dvou vazníků ED -7,9   2   

Hala III   
19.1. -
25.1.  sanace průvlaku D 7-5 

    1 

      zesílení 3 vazníků DC - 8,7,6   3   
    26.1-29.3. přerušení prací do dubna       
    29.3.-1.4. Velikonoce       
hala III  2.4. - 7.4. plošina v lakovně + nasunutí deviátoru pro osu C      
    8.4. -10.4. zesílení vazníku DC -4   1   

   

11.4.- 
14.4. zazdění 

     

hala II a I   15.4. -25.4 očištění a zesílení sloupů B-5,3 2     
      zesílení 4 vazníků BA -9,8,6,3   4   

        3 14 1 

 


