
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2023/4877/OB/1794/VZMR

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever *

se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ:44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100
dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

V. I. P. Plus s.r.o.

se sídlem Jandáskova 2240/50, 621 00 Brno
IČ:28262948

DIČ: CZ28262948

Jednající: Luboš Žabenský, jednatel

Bankovní spojení: FIO Banka, a.s. č. účtu: 2601341643/2010

Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57214

dále jen „zhotovitel"

na základě usnesení 9/30. schůze RMČ Brno-sever konané dne 20.09.2023 uzavřely smluvní strany dle

ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 11.10.2023

Smlouvu o dílo č. 2023/4877/OB/1794/VZMR. (dále jen „Smlouva")

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Po zahájení realizace díla se vyskytly obtíže při snaze zpřístupnit vybrané části objektu Merhautova 154,

které jsou stavbou dotčeny, což způsobilo zdržení v postupu prací. S ohledem na klimatické podmínky

došlo k datu 06.12.2023 k přerušení stavebních prací. Současně byly v průběhu realizace díla detekovány

rozvody, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci, ale jejichž výměna je nutná pro řádné dokončení

díla. Dané je blíže specifikováno v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku. S ohledem na uvedené se tímto

prodlužuje termín dokončení díla, kdy zahájení po přerušení díla je odvislé od vhodných klimatických

podmínek.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce specifikované ve změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č. 1

tohoto Dodatku k této smlouvě, a o tyto se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena: 2.861.589,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set šedesát jedna tisíc pět set osmdesát devět korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: + 111.387,00 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto jedenáct tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých)
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Nová cena 2.972.976,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých)

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se odstavec 2) článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu 30 kalendářních dnů od ^ahájení

plnění po přerušení díla s tím, že dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.04.2024.

2) Tímto dodatkem se odstavec 1) článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních

stran ve výši

2.972.976,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých)

(DPH - režim přenesení daňové povinnosti)

3) Ostatní ujednánísmlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním

v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném

znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim

obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé

a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/38. schůze RMČ Brno-sever konané dne 13.12.2023.

V
1 4 -12- 2023

V Brně dne

Ing
místostarosta MČ Brno-sever

Přílohy:

■ č. 1-Změnový list stavby č. 1

r
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ZMĚNOVÝ LIST: Změna prováděných prací číslo ZL: 1

Název akce: Odstranění havarijního stavu kanalizace v BD Merhautova 154 v Brně

Zhotovitel: V.I.P. Plus s.r.o., IČ 28262948, Jandáskova 2240/50, 621 00 Brno

Investor/objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ 44992785, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Změnový list vystavil: Luboš Žabenský

Datum: 11. 12. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace a zdůvodněni změny:
1. Rozvody kanalizace - Po odkrytí byly zjištěny i další rozvodné cesty kanalizace, jejichž rozsah nemohl

projekt předvídat. Dále projektová dokumentace nepředpokládala, že by mohly rozvody kanalizace
procházet skrze beton v hloubce cca 2,5m a níže.

Návrh řešení:
1. Rozvody kanalizace - Po zjištění skutečného stavu se po domluvě s investorem zajistí oprava i těchto

rozvodů, kdy jsou zde ztížené podmínky vlivem průchodu skrze beton.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 111 387,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: +111 387,00 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: +30 dní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti

Stránka 1 z



r

Stavba:

Položkový rozpočet stavby

Merhautova 154 - oprava ležaté kanalizace

Objekt: Merhautova 154

Rozpočet: VP001 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Zhotovitel: V.I.P. Plus s.r.o.

Jandáskova 2240/50

62100 Brno

Vypracoval:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

IČO: 28262948

DIČ: CZ28262948

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

95 777,20

15 610,00

0,00

0,00

0,00

111 387,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

111 387,20 CZK

0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem bez DPH 111 387,00 CZK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 82 705,20 74,3

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 432,00 4,0

96 Bourání konstrukcí HSV 8 640,00 7,8

721 Vnitřní kanalizace PSV 15 610,00 14,0

Cena celkem 111 387,20 100,0
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 154 - oprava ležaté kanalizace

0: Merhautova 154

R: VP001 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 82 705,20
1 115201512ROO Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 14,00000 82,00 1 148,00

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 21,60000 819,00 17 690,40

3 1511O11O2RO0 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 28,00000 322,00 9 016,00

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 21,60000 1 466,00 31 665,60

5 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,60000 284,00 6 134,40

6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 15,60000 553,00 8 626,80

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,00000 1 404.00 8 424,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 432,00
8 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,00000 1 108,001 4 432,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 610,00
9] 721176225R00 Potrubí KG svodně (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm m 14,00000 1 115,00 15 610,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 640,00
10 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

ručně tl. mazaniny 10 -15 cm

m3 2,40000 3 600,00 8 640,00

Stránka
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.


