
  

 

  

 

  Č.j.: 30231/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI  

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-3090/2023 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČO: 709 94 234     DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení: xxx a.s., č. účtu: xxx/xxx 

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou 

       Kristýnou Gregorovou, prokuristou  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-23-002-JCAH  

 

 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s 

názvem „Brno-Židenice – budova zastávky (oprava vnějších ploch)“ (dále jen „veřejná 

zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

(č. E639-S-1453/2023 u Objednatele) ze dne 11.08.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).  

Na prodloužení termínu realizace stavebních prací na základě nepředvídatelných změn díla – 

vícepráce v souladu s čl. 17 smlouvy o dílo. 



  

 
 

2/2   y 
 

 

 

 Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

 

3.7      Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 10 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 1 b) Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 

29.02.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 29.02.2024 (dokladem 

prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 

plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 

 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

21.12.2023      20.12.2023 

 

 

…………………………………………..………   ……………………………………… 

Správa železnic, státní organizace                         STRABAG Rail a.s. 

Ing. Libor Tkáč, MBA     JUDr. Petr Sodomka 

ředitel Oblastního ředitelství Brno   prokurista společnosti 

 

       20.12.2023 

 

……………………………………… 

                                                                                STRABAG Rail a.s. 

Kristýna Gregorová 

prokurista společnosti 
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