
2)

3)

01

LIMIT  
(%)

%
LIMIT 

(%)
%

≤ 15% ≤ 15%

≤ 

30%
3,4

≤ 

30%
3,4

≤ 

30%
6,1

≤ 

30%
6,1

≤ 0% ≤ 0%

≤ 

30%
9,4

≤ 

30%
9,4

≤ 

45%
9,4

≤ 

45%
9,4

≤ 

45%
9,4

≤ 

45%
9,4

(a)

Prohrábky dna na požadovanou niveletu

Vodící dalby - změna dle RDS

Změna termínu dokončení

podrobný popis viz příloha č. 1 ZLPředmět změny:

PS 10 ; SO 01

1)

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:Kč bez DPH

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:

Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, 

nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 

Sb. V aktuálním znění (07/2023).

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

1)

2)
Posouzení změn ve vztahu 

k §222:

P
o

zn
á

m
ka

:

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství 

vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 

by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení; 

(a)

A

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného  SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 

provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy 

(Oprávněí k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               

                                                Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a 

odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.                                                                                                                                                                             

                             Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Změna překračuje zákonem povolený limit.

(b)

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V 

TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 

prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle 

Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání 

veřejných zakázek.

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám;

(a)

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu 

zakázky.
D

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 

soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 

dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 

předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
B

ŘVC ČR, SPS, SS

CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:

POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK

Kč bez DPH

-2 644 984,33 Kč

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:

POPIS  ZMĚNY:

Zemní práce - Prohrábky dna, Ocelové dalby, změna termínu dokončení

Objekt změny:

Změna počtu dnů 

dokonšení díla z 

předchozích ZL

Změna počtu dnů dokonšení 

díla v rámci tohoto aktuálního 

ZL:
90

Změna počtu dnů 

dokončení díla celkem:
90

9,4

Cena navrhovaných 

změn ZÁPORNÝCH

ZMĚNOU DOTČENÉ 

ČÁSTI STAVBY:                                

               (SO, IO, PS)

INICIÁTOR  ZMĚNY:

20 302 658,18 Kč

1 912 518,29 KčCelková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:

Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč 

bez DPH)

REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TOHOTO  ZMĚNOVÉHO  LISTU

ZMĚNOVÝ LIST 01

Ředitelství 

vodních cest ČR

Labská, strojní a 

stavební 

společnost s.r.o.

Botanická 

834/56, 602 00 

Brno

IRIS 

Bohemia 

s.r.o.

nábřeží L. Svobody 

1222/12, 110 15  

Praha 2

Kunětická 2679, 530 

09 Pardubice

Správce 

stavby / 

TDS:

Aut. dozor: AQUATIS a.s.

Politických vězňů 

64, 280 02 Kolín 

III.

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:

Zhotovitel:

A B C D E

viz. příloha č.. 2   

ZL: Rekapitulace 

nákladů ZL

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Číslo:
S/ŘVC/086/R/SoD/2020

S/….../31/2022

Termín dokončení dle původní Smlouvy:

Objednatele:

Zhotovitele:20.12.2022

Ze dne:

Rekreační přístav Kolín - MPL

ČÍSLO PROJEKTU: 521 553 0009

NÁZEV STAVBY:

ÚDAJE STAVBY:

29.01.2024

28.04.2024Termín dokončení po této změně:

SMLOUVA:
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Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH
Cena navrhovaných změn 

kladných a záporných celkem

1 912 518,29 Kč

NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TOMTO ZL

%

Celková AKTUÁLNÍ cena díla: 22 215 176,47 Kč

Kč bez DPH

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:

VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA

-13,0 

%

22,4

%

4 557 502,62 Kč

Kč bez DPHKč bez DPH

C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

B+C+D+E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
1 912 518,29 Kč B+C+D+E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 1 912 518,29 Kč

B+C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
1 912 518,29 Kč B+C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 1 912 518,29 Kč

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 1 230 019,69 Kč

E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny

1 912 518,29 Kč

1 230 019,69 Kč D

C
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
682 498,60 Kč C Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 682 498,60 Kč

B
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny B Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
1 912 518,29 Kč



1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

Vedoucí OVS

Ředitelství vodních cest ČR

Vedouví oddělení garanta smlouvy 

Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

Vedoucí ORE, OPR

Investiční referent

Garant Smlouvy Objednatele

Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO  LISTU:

Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 07.12.2023
Vedoucí projektu

Podrobný popis a zdůvodnění změn

Rekapitulace nákladů Změnového listu po 

jednotlivých změnou dotčených objektech a 

oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ

Protokol o geodetickém zaměření dna vč. zprávy

Oceněný soupis prací ZBV  Prohrábky

Zpráva o geofyzikálním měření č. 23.0158.223Z22

Oceněný soupis prací ZBV  Vodící Dalby

Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace

Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

Ing. Lubomír Fojtů

Ředitel

Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu

Objednatel:

Zhotovitel:

IRIS Bohemia s.r.o. 07.12.2023
Vedoucí týmu, TDS

Vyjádření:

Geodetickým zaměřením dna v rozsahu přístavního mola MPL byly prokázány nánosy s niveletou nad úrovní stanovenou projektovou dokumentací. Vzhledem 

k nutnosti dodržení požadované hloubky je nutné zjištěné nánosy odtěžit. Množství nánosů bylo odborně vypočteno geodetickou kanceláří.  Změna daleb je 

vyvolána okolnostmi a zjištěnými skutečnostmi dodatečného IGP zpracovaného dle požadavků DPS, které v době zpracování zadávací dokumentace nebylo 

možno předvídat. Dalby a jejich řešení v RDS tak reagují na výsledky tohoto průzkumu.  Cena je relevantní a odpovídá obdobným, již realizovaným akcím.  

Prodloužení termínu dokončení vyplývá ze situace na staveništi a změnám, které reagují na okolnosti, jež nebylo možné v době zadávacího řízení předvídat. 

Zejména se jedná o kolizi se sousední developerskou výstavbou, jejíž staveniště zasahuje do staveniště a přímo i do objektů stavby přístaviště. tento průnik 

dvou staveb bylo nutno vyřešit jak po stránce úpravy staveniště, tak po stránce přeprojektování přípojek s ohledem na developerem připravovanou výstavbu 

komunikací, která nebyla v době zpracování PD přístaviště známá.  Nadále probíhá inženýrská činnost, řešící developerskou výstavbou vyvolané změny. 

Správce stavby se ZBV 01 souhlasí.

HIP

Jméno                        

 Pozice

Vyjádření:

Uvedené změny reflektují aktuální situaci na stavbě, doplňkový geologický průzkum (na základě požadavku uvedeného v DPSP) a zaměření aktuálního průběhu 

dna, které nebylo možné v rámci přípravy předchozích stupňů dokumentace zohlednit. Navrhované změny nemají podstatný dopad na vydané stavební 

povolení. Zajištění plavebních hloubek představuje obnovení projektovaného stavu a ostatní změny budou vypořádány v rámci dokumentace skutečného 

provedení stavby. 

AD s navrženými změnami souhlasí. 

Správce stavby / TDS / KooBOZP:
Jméno                        

 Pozice
Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

AQUATIS a.s. 08.12.2023

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

Autorský dozor (AD):



Předmět změny: Charakter změny:

Předmět změny: Charakter změny:

Předmět změny: Charakter změny:

Charakter změny:

01

6)

1)

Na základě požadavku investora a Správce stavby,  na dodržení plavební hloubky požadované Státní plavební správou bylo provedeno z 

důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky a v rámci zabezpečení plavebních hloubek kontrolní zaměření sedimentu v prostoru 

přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvázanými plavidly po 

okraj plavební dráhy. Výška projektované plochy byla stanovena na 190,50 m n. m (hladina 192,00 – ponor 1,2 m – marže 0,3 m).  

Výpočet kubatur byl proveden porovnáním plochy skutečného zaměření z 06/2023 s plochou dostatečné plavební hloubky. Při výpočtu bylo 

zohledněno svahovaní mola dle výkresu příčných řezů z PD 2018.  Podklady pro zpracování zadávací dokumentace (rok 2018) 

neidentifikovaly nánosy lokality v souvislostí s plavební hloubkou dle příslušné legislativy. C. (a) Změna dodavatele není možná z důvodu 

prostorového uspořádání konstrukcí, kdy by nebylo možné zajistit pro nového dodavatele bezpečné pracoviště v souběhu s prováděním 

daleb, včetně zajištění záruk. C. (b) Změna dodavatele by způsobila výrazné zpoždění v provádění prací a komplikace se souběhem 

probíhajících prací, výrazné zvýšení nákladů by nastalo u prováděných  prací z ukotveného soulodí.

2)

Po provedení inženýrsko geologického  průzkumu (IGP) č. zakázky 23.0158.223Z22 dle  výchozá projektové dokumentace byl identifikován 

charakter geologický vrstev podloží v místě stavby, který má podstatný vliv na konstrukci SO 01 Vodící dalby pro molo MP. Těmto 

podmínkám byla upravena RDS s důrazem na založení daleb včetně změny průměru pilot a ocelové trubky dalby, statickém požadavku na 

jejich betonovou výplň v kompletním objemu a  s tím související objektivizací armokoše pilot. V této souvislosti byly zkráceny dalby.                                                                                                      

                                                                                     Změna byla přímo závislá na dodatečných zjištěních a závěrech detailního IGP  

23.0158.223Z22.  který mohl být realizován až v součinnosti s budoucím zhotovitelem při zpřístupnění lokality v zhledem k provádění v 

plavební dráze a přilehlé cyklostezky po předání staveniště. D. Závěry z IGP zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat vzhledem 

provádění IGP až při zpřístupnění lokality po předání staveniště.

3)

Změna termínu souvisí s mimořádným souběhem dvou investičních akcí a jejich vzájemným střetem při současné realizací v lokaci stavby  

k.ú. Kolín (668 150). Vše s vědomím a dozorem  Stavebního úřadu MÚ Kolín. Na staveništi dochází  developerem akce  "Residence Radimský 

mlýn"  k souběžnému požívání identických pozemků ve vlastnictví Města Kolín, původně určených pouze pro akci Přístaviště Kolín s důrazem 

např. p.č. 311/10, 317/2, 317/5 a dalších.  Pozemky ve vlastnictví Povodí Labe s.p. jsou v prostoru výhyben cyklostezky okolo základových 

patek zařízením staveniště developera rovněž dotčeny. Pro investora a zhotovitele akce Přístaviště tak vznikají okolnosti, jež nebylo možné v 

době zadávacího řízení předvídat.  Staveniště developera zasahuje do staveniště Přístaviště  a v čase jej bezprostředně a kontinuálně 

negativně ovlivňuje s přímým dopadem na realizaci stavby, na nutnost dodatečné změny  RDS a dodatečný výkon inženýrských činnosti při 

projednání změny stavby s dotčenými správci sítí a příslušným Stavebním úřadem.  A. (a) Změna by neumožnila účast jiných dodavatelu, 

vzhledem k posunu času, který nebyl předmětem hodnocení věřejné zakázky A. (b) neměmí ekonomickou rovnováhu závazku smlouvy, 

vzhlem k nulovému finančnímu navýšení. A. (c) jedná se o časový posun dokončení stavby.objektivně nemění ekonomickou rovnováhu 

závazku a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

4)

5)

PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO   LISTU

Předmět změny: C

Předmět změny: Charakter změny: A

Předmět změny: Charakter změny: D

Prohrábky dna na požadovanou niveletu

Vodící dalby - změna dle RDS

Změna termínu dokončení

PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Rekreační přístav 

Kolín - MPL ZMĚNOVÝ LIST č.:



Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

PS 10č.:

č.: SO 01

č.:

č.:

č.:

č.:

Molo MPL

Vodící dalby

kladné

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 3 875 004,02

záporné -2 644 984,33 

1 230 019,69

záporné

Kč za objekt celkem:

Kč za objekt celkem:

Kč za objekt celkem:

Kč za objekt celkem:

Kč za objekt celkem:

Kč za objekt celkem:

záporné

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné

záporné

kladné

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

682 498,60

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

682 498,60

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

-2 644 984,33 

ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
B + C + D + E Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH

Změny kladné celkem: 4 557 502,62 957 075,55 5 514 578,17

Změny záporné celkem: -2 644 984,33 -555 446,71 -3 200 431,04 

Změny kladné a záporné:1 912 518,29 401 628,84 2 314 147,13

CELKEM Kč VČ. DPH 825 823,31 4 688 754,86 -3 200 431,04 

B+ B- C+ C- D+ D- E+ E-

CELKEM Kč BEZ DPH 682 498,60 3 875 004,02 -2 644 984,33 

DPH 21% 143 324,71 813 750,84 -555 446,71 

3 875 004,02Ostatní kovové kce

Zemní práce - prohrábky 682 498,60

Rekreační přístav 

Kolín - MPL ZMĚNOVÝ LIST 01 PŘÍLOHA  Č. 2  ZMĚNOVÉHO   LISTU

REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNOVÉHO  LISTU  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS ODDÍL (popis)
B C D E

KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ

č.:




