DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
(„Dohoda“)
SMLUVNÍ STRANY
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
sídlo:	Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřen řízením
IČO:	713 77 999
DIČ:	CZ71377999 (nevykonává ekonomickou činnost)
ID datové schránky:	cyrj9gf
doručovací adresa:	Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	535021/0710
(„Objednatel“)

a

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
sídlo:	V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený:	Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti
IČO:	250 23 829
DIČ:	CZ25023829
ID datové schránky:	5qjvgsu
doručovací adresa:	V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	182 817 168 /0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
12676.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Smluvní strany“, a každý jednotlivě jako „Smluvní strana")



PREAMBULE
Dne 13. 4. 2023 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. Objednatele 001910/23/CI a číslo Zhotovitele 2023/38, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v technickoekonomickém posouzení vodohospodářské infrastruktury areálu SPP Líně („Smlouva o dílo“ a „Dílo“). 
Následně Smluvní strany dne 18. 7. 2023 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo („Dodatek“). Předmětem Dodatku bylo mj. posunutí termínu pro předání kompletního Díla z původního termínu 30. 6. 2023 na nový termín 31. 7. 2023.
Dne 30. 6. 2023 odevzdal zhotovitel první pracovní verzi Díla, která obsahovala (i.) rešerše podkladů k přípravě koncepčního řešení k přípravě koncepčního řešení vodohospodářské infrastruktury (ii.) kapacitní posouzení, (iii.) situační výkresy, (iv.) katastrální výkresy, (v.) investiční náklady a (vi.) hrubý draft souhrnné technické zprávy.
Dne 31. 7. 2023 byla Zhotovitelem odevzdána další pracovní verze Díla, do které nebyly nahrány některé soubory. Současně bylo Zhotovitelem uvedeno, že opětovně projednávané kapacity a požadavky na odběr vody představují změnu zadání pro provedení Díla oproti specifikaci ve Smlouvě o dílo.
Dne 10. 8. 2023 byla odevzdána další pracovní verze Díla, která měla být dle Zhotovitele dále projednávána s dotčenými orgány. Tentýž den proběhla související jednání s (i.) městem Dobřany, (ii.) odborem životního prostřední Plzeňského kraje a (iii.) společností Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 497 90 480.
Následně dne 16. 8. 2023 proběhlo jednání s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 708 89 953 („Povodí Vltavy“). Výsledkem jednání s Povodím Vltavy byla změna požadavků Objednatele na provedení Díla, především s ohledem na řešení odvodnění areálu SPP Líně.
Dne 12. 9. 2023 byla Objednateli předána první verze kompletního znění Díla, především s ohledem na upravené požadavky po jednání s Povodím Vltavy. Objednatel následně dne 22. 9. 2023 odeslal Zhotoviteli výzvu k odstranění vad („Výzva“). Lhůta pro odstranění vad na základě Výzvy uplynula dne 11. 10. 2023
Dne 13. 10. 2023 byl Smluvními stranami podepsán zápis z jednání s určením termínů na předání upraveného trasování varianty přívodu vody z řeky Mže do 31. 10. 2023 a současně byl určen dodatečný termín pro odstranění vad dle Výzvy, a to do 14. 11. 2023. 
Následně dne 30. 10. 2023 byla zápisem z jednání Smluvními stranami odsouhlasena většina upraveného trasování varianty přívodu Mže. Ke kompletnímu předání Díla přitom došlo dne 14. 11. 2023. O předání díla byl současně Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol z téhož dne („Předávací protokol“).
Mezi Smluvními stranami přitom zůstává sporné, po jak dlouhou dobu se Zhotovitel nacházel v prodlení s předáním Díla. Smluvní strany proto uzavírají tuto Dohodu, jejímž účelem je narovnání sporných práv a povinnosti mezi Smluvními stranami souvisejícími s prodlením Zhotovitele a z toho plynoucí výší smluvních pokut.
1. [bookmark: _Ref152768939]Sporná práva a povinnosti 
1.1 Dle čl. IX.1 Smlouvy o dílo je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části v případě prodlení s předáním Díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu o shodné výši je Objednatel oprávněn požadovat v souladu s čl. IX.2 Smlouvy o dílo v případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady, a to za každý započatý den prodlení. 
1.2 Dle Objednatele se Zhotovitel nacházel v prodlení s předáním Díla od 1. 8. 2023 do 14. 11. 2023, neboť Zhotovitel byl dle Dodatku povinen zhotovit Dílo nejpozději 31. 7. 2023. Přitom Dílo bylo protokolárně předáno až 14. 11. 2023. 
1.3 Dále se dle Objednatele Zhotovitel nacházel v prodlení s odstraněním vad Díla, jelikož byl dle Výzvy povinen vady Díla odstranit nejpozději do 11. 10. 2023, tyto však odstranil až ke dni 31. 10. 2023.
1.4 Dále se dle Objednatele Zhotovitel nacházel v prodlení s odstranění vady spočívající v nedostatečném závěru studie, jelikož byl Výzvou vyzván k jejímu dopracování se lhůtou k odstranění této vady nejpozději do 11. 10. 2023, tuto vadu však odstranil až ke dni 14. 11. 2023, tj. ke dni kdy došlo k protokolárnímu předání Díla, tedy k podpisu Předávacího protokolu.
1.5 [bookmark: _Ref152768042]S ohledem na výše uvedené proto Objednateli dle jeho přesvědčení vznikl nárok na smluvní pokutu v celkové výši 120 000,- Kč skládající se ze:
(a) smluvní pokuty z prodlení s předáním Díla, počítané od 1. 8. 2023 do 14. 11. 2023, tedy 106 dní. Vzhledem k tomu že smluvní pokuta za jeden činí 750,- Kč, vznikl Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 79 500,- Kč;
(b) smluvní pokuty z odstranění vady trasy vodovodu, počítané od 12. 10. 2023 do 31. 10. 2023, tedy 20 dní. Vzhledem k tomu že smluvní pokuta za jeden činí 750,- Kč, vznikl Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč; a 
(c) smluvní pokuty z dopracování závěru studie, počítané od 12. 10. 2023 do 14. 11. 2023, tedy 34 dní. Vzhledem k tomu že smluvní pokuta za jeden činí 750,- Kč, vznikl Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 500,- Kč.
1.6 Zhotovitel s nárokem popsaným v čl. 1.5 Dohody nesouhlasí, neboť v průběhu plnění Díla dle mínění Zhotovitele došlo ke změně zadání Díla, pročež se nemohl nacházet v prodlení po dobu, kterou uvádí Objednatel. Zhotovitel uvádí, že se v době od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 nenacházel v prodlení s provedením Díla z následujících důvodů:
(a) teprve dne 31. 7. 2023 došlo ke změně zadání Objednatelem, a to v návaznosti na projednávanou kapacitu vodovodu a požadavky na navýšení odběru vody, přičemž pro zapracování tohoto požadavku bylo nutné provést dodatečné práce, které si vyžádaly dodatečnou časovou dotaci 15 dní; a
(b) dále teprve dne 16. 8. 2023 došlo ke změně zadání Objednatelem na řešení odvodnění areálu SPP Líně, přičemž pro zapracování tohoto požadavku bylo nutné provést dodatečné práce, které si vyžádaly rovněž dodatečnou časovou dotaci 15 dní.
Zhotovitel je s ohledem na výše uvedené přesvědčen, že minimálně v době od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 není doba prodlení s odevzdáním Díla přičitatelná Zhotoviteli, a tedy tato nemůže jít k jeho tíži.
1.7 Mezi Smluvními stranami je tedy sporné, po jak dlouhou dobu se Zhotovitel nacházel v prodlení s předáním Díla, a to vzhledem ke změnám zadání pro zhotovení Díla. V důsledku této skutečnosti je přitom sporná rovněž výše smluvních pokut. 
2. NAROVNÁNÍ 
2.1 Strany tímto sjednávají, že uzavřením této Dohody narovnávají mezi sebou sporná práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo definované v čl. 1 Dohody následovně:
(a) [bookmark: _Ref128484148]Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v celkové výši 96 750,- Kč, skládající se z: 
(i) smluvní pokuty za prodlení s předáním Díla ve výši 56 250,- Kč, počítané za období od 1. 9. 2023 do 14. 11. 2023 ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení za celkem 75 dní; a
(ii) smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vady trasy vodovodu ve výši 15 000,- Kč, počítané za období od 12. 10. 2023 do 31. 10. 2023 ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení za celkem 20 dní; a 
(iii) smluvní pokuty za prodlením s odstraněním vady dopracování závěru studie ve výši 25 500,- Kč, počítané za období od 12. 10. 2023 do 14. 11. 2023 ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení za celkem 34 dní.
(b) Zhotoviteli vznikl nárok na úhradu zbývající ceny Díla, která dle čl. I.2 Dodatku činí 40 % z ceny Díla, tj. 750 000,- Kč bez DPH. 
(c) Smluvní strany se tímto dohodly na započtení výše uvedených vzájemných pohledávek. Zhotovitel tedy nejpozději do 5 dní od uzavření této Dohody vystaví Objednateli fakturu na částku 653 250,- Kč bez DPH, která odpovídá provedenému zápočtu.
(d) Úhradou faktury dle bodu (c) budou veškeré nároky Smluvních stran plynoucí z prodlení Zhotovitele a nároku na úhradu ceny za Dílo považovány za vypořádané.
3. Společná a závěrečná ustanovení
3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“).
3.2 V souvislosti s aplikací ZRS se Smluvní strany dohodly na následujícím:
(a) Dohoda neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním Dohody, souhlasí; výjimkou jsou případné osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v této Dohodě, které budou znečitelněny.
(b) [bookmark: _Ref128512932]Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy; a
(c) Objednatel splní povinnost dle bodu (b) výše neprodleně, nejpozději do patnácti (15) dnů od uzavření této Dohody. 
3.3 Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které musí být podepsány Smluvními stranami.
3.4 [bookmark: _Ref128484954]Smluvní strany prohlašují a zaručují, že před uzavřením této Dohody nepostoupily žádné nároky vzniklé vůči druhé Smluvní straně v souvislosti se Smlouvou o dílo třetí osobě.
3.5 Žádná ze Smluvních stran není v maximálním rozsahu dovoleném platnými a účinnými právními předpisy oprávněna vypovědět tuto Dohodu, odstoupit od ní, nebo ji jinak jednostranně ukončit. Smluvní strany pro vyloučení pochybností vylučují použití dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku upravujících právo na výpověď, odstoupení či jiné jednostranné ukončení Dohody.
3.6 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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