
ZMĚNOVÝ LIST č. 0093

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Úprava prvků informačního a orientačního systému na základě požadavků investora. Zrušení samonosné konstrukce hlavní informační 

tabule ve vstupním prostoru a nahrazení celoplošnou grafikou lepenou přímo na skleněné obklady. Doplnění patrových informačních tabulí 

na veřejném schodišti spočívajících z celoplošné tisknuté grafiky lepené přímo na skleněný obklad schodišťového prostoru.

Informační systém

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava prvků informačního a orientačního systému.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou stavební práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku.

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 093

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Informační systém Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

093 INFORMAČNÍ SYSTÉM
PŘÍPOČTY 41 750,00

ODPOČTY -45 080,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -3 330,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-3 330,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -45 080,00

Přípočet prováděných prací 41 750,00

A06-18-P_E1 -45 080,00 
D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem -45 080,00

D PSV Práce a dodávky PSV -45 080,00
D 767.e ostatní -45 080,00

1162 K 76741-R163
Ozn.O163 - Centralní objektová informační tabule 3000x2000 mm z čirého 

bezpečnostního skla,plnoplošná fóliová grafika, D+M
kus -1,000 45 080,00 -45 080,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a tecnh.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

1162x K 76741-R163x
Ozn.O163x - Centralní objektová informační tabule 3500x2200 mm z plnoplošné 

fóliové grafiky, D+M
kus 1,000 6 950,00 6 950,00

1164xx K 76741-R164xx
O164xx - Podlažní informační tabule 2000 x 2100 mm z plnoplošné tisknuté grafiky, 

instalace přímo na skleněný obklad schodiště, D+M
kus 6,000 5 800,00 34 800,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 5. NP 5,000

VV 6. NP 5,000

VV Součet 10,000
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