
ZMĚNOVÝ LIST č. 0097

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 24 128,00

097 VÝTAHY
PŘÍPOČTY 24 128,00

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Výtahy Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 097

Odborná asistence při motáži kabelu ve výtahové šachtě V7 pro posílení radiového signálu IZS. Jedná se o práce, které nebyly součástí PD 

ani soupisu prací, souvisí s požadavkem HZS na posílení radiového signálu při zásahu v budově. Instalace systému je podmíněna vydáním 

kladného stanoviska DOSS s uvedením stavby do užívání.

D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Odborná asistence při motáži kabelu ve výtahové šachtě.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
24 128,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 24 128,00

D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

D PSV Práce a dodávky PSV
D H03 Výtahy a zvedací zařízení 24 128,00

Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář odborný hod 32,000 754,00 24 128,00
Odborná asistence při provádění prací spojených s instalací kabelu pro posílení signálu vysílaček 

IZS ve výtahové šachtě.

elektromontážní práce při instalaci kabelu 8

práce spojené se zakrytím kabelu SDK kastlíkem 24
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