
ZMĚNOVÝ LIST č. 0098

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -2 031 812,55

098
PŘÍPOČTY 0,00

ODPOČTY -2 031 812,55

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 098

Předmětem změnového listu jsou neprovedené práce a dodávky. Jedná se o položky, které byly v soupisu prací ale nebyly předmětem PD.                                                                                                                                                                                                 

Položky zámečnických konstrukcí (pol. č. 104-107) měly být provedeny z důvodu předpokládané kolize s realizací zpevněných ploch. 

Skutečné provedení zpevněných ploch prokázalo, že tyto položky nebylo potřeba realizovat.

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06; D1_05_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04; D1_08_1-D19 - Stavební - 

Dotazy 2020_12_14; D1_09_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04; D1_11_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04; 

D1_12_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04; D2_25_1-D15 - Stavební - Dotazy 2020_11_19; OVN - Ostatní a vedlejší 

náklady; D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Odečet zhotovitelem neprovedených prací v I. etapě výstavby.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
-2 031 812,55

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -2 031 812,55

Přípočet prováděných prací

VÝSTAVBA PAVILONU CUP - ETAPA 1 -2 031 812,55 

A06-18-P_E1 -2 014 459,12 
D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -564 995,50

D PSV Práce a dodávky PSV -564 995,50
D 767.c zámečnické vnitřní -194 220,00

946 K 76713-R27 Ozn. Z126 - Lemování soklu v. 250mm, D+M m2 -20,000 3 555,00 -71 100,00

979 K 76713-R60 Ozn. Z159 - Prostavovací kus pro kotvení televizí, D+M kus -36,000 3 420,00 -123 120,00

D 767.d zámečnické venkovní -14 788,00

1017 K 76738-R34 Ozn.Z282 - Konstrukce pro osazení čtečky karet, nerez, D+M kus -4,000 3 697,00 -14 788,00

D 767.e ostatní -342 007,50

1106 K 76741-R114 Ozn. O114 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm , D+M m -208,150 300,00 -62 445,00

1184 K 76741-R185
Ozn.O185 - Dočasná požární kapotáž rozvodů pro 2.fázi z kalcium-sulfát-silikonových 

desek 2x 20 mm, PO 60 DP1, D+M
m2 -262,500 1 065,00 -279 562,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -13 980,00

1526 K 78421-R4 Provedení opakujícího se motivu vlaštovek v 3.NP m -69,900 200,00 -13 980,00

D1_05_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04 -932 472,52

D HSV Práce a dodávky HSV -232 392,52
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -232 392,52

62 K 953511_R11 Zřízení dilatační spáry, D+M m -139,260 222,49 -30 983,96

63 K 95324-R03 Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm kus -172,000 1 170,98 -201 408,56

D PSV Práce a dodávky PSV -700 080,00
D 767 Konstrukce zámečnické -700 080,00

89 K 7674-R61
Ozn. Z550 - Smykové trny typ LD s pouzdrem do betonové vozovky - pojezdné desky, 

D+M
kus -418,000 1 500,00 -627 000,00

90 K 7674-R62 Ozn. Z551 - Odvodňovací trubka DN 50, dl.600 mm, včetně příruby a sita, D+M kus -20,000 3 654,00 -73 080,00

D1_08_1-D19 - Stavební - Dotazy 2020_12_14 -157 403,88

D HSV Práce a dodávky HSV -27 075,11
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -17 622,16

18 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm m2 -5,750 1 085,91 -6 243,98

19 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus -2,000 224,00 -448,00

20 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t -0,109 35 514,16 -3 871,04

21 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 -9,100 613,23 -5 580,39

22 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m -5,000 42,99 -214,95

23 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m -9,200 89,27 -821,28

24 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 -0,928 476,85 -442,52

D 4 Vodorovné konstrukce -3 220,00

30 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -0,140 23 000,00 -3 220,00

D 61 Úprava povrchů vnitřní -6 232,95

33 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 -18,200 55,41 -1 008,46

34 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 -18,200 287,06 -5 224,49

D PSV Práce a dodávky PSV -130 328,77
D 767.e ostatní -37 254,61

96 K 76789-R02 Ozn. O551 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M m -14,490 646,79 -9 371,99

97 K 76789-R03 Ozn. O552 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M m -7,875 846,65 -6 667,37

98 K 76789-R04 Ozn. O553 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M m -7,875 2 694,00 -21 215,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry -87 071,16

104 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 -379,395 40,50 -15 365,50

105 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 -379,395 189,00 -71 705,66

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -6 003,00

106 K 78421-R01
Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v 

místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M
m2 -23,000 261,00 -6 003,00

D1_09_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04 -41 647,75

D HSV Práce a dodávky HSV -8 603,55
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -6 274,75

22 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus -1,000 224,00 -224,00

23 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 -3,400 613,23 -2 084,98

24 K 342271212 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm m2 -3,910 887,25 -3 469,15

25 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m -2,000 42,99 -85,98

26 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m -4,600 89,27 -410,64

D 61 Úprava povrchů vnitřní -2 328,80

33 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 -6,800 55,41 -376,79

34 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 -6,800 287,06 -1 952,01

D PSV Práce a dodávky PSV -33 044,20
D 767.e ostatní -19 188,47

86 K 76789-R09 Ozn. O561 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M m -8,400 646,79 -5 433,04

87 K 76789-R10 Ozn. O562 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M m -3,885 846,65 -3 289,24

88 K 76789-R11 Ozn. O563 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M m -3,885 2 694,00 -10 466,19

D 783 Dokončovací práce - nátěry -11 454,53

93 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 -60,606 189,00 -11 454,53

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -2 401,20

94 K 78421-R01
Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v 

místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M
m2 -9,200 261,00 -2 401,20

D1_11_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04 -36 476,81

D PSV Práce a dodávky PSV -36 476,81
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D 783 Dokončovací práce - nátěry -36 476,81

70 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 -192,999 189,00 -36 476,81

D1_12_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04 -227 762,66

D HSV Práce a dodávky HSV -3 404,78
D 61 Úprava povrchů vnitřní -3 404,78

36 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -5,520 227,10 -1 253,59

37 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 -5,520 67,22 -371,05

38 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 -5,520 322,49 -1 780,14

D PSV Práce a dodávky PSV -224 357,88
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -7 588,00

85 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 -7,493 18,51 -138,70

96 K 71234-R12 Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M m -9,000 827,70 -7 449,30

D 767 Konstrukce zámečnické -199 474,80

103 K 76741-R62 Ozn. Z561 - Stupadlo do šachty, nerez s poplastováním, D+M kus -24,000 560,00 -13 440,00

104 K 76741-R65
Ozn. Z565 - Nástavba VZT kanálu 2100x1600 mm, výšky 2600 mm, Ocelová konstrukce 

opláštěná sendvičovým panelem a kompozitní deskou tl.4 mm, D+M
kus -1,000 170 940,00 -170 940,00

105 K 76741-R66
Ozn. Z566 - Provizorní provedení výfuku VZT během stavebních úprav u objektu 17, 

1000x2500 mm, D+M
m -4,000 740,60 -2 962,40

106 K 76741-R67
Ozn. Z567 - Provizorní provedení výfuku VZT během stavebních úprav u objektu 30, 

1000x2000 mm, D+M
m -4,000 740,60 -2 962,40

107 K 76741-R70
Ozn. O580 - Vpusť na podlaze DN 110 přefukové komory, včetně úpravy napojení na 

kanalizaci, D+M
kus -1,000 3 150,00 -3 150,00

108 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m kus -1,000 6 020,00 -6 020,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -7 876,58

109 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z 

desek
m2 -8,050 40,50 -326,03

110 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 -32,900 40,50 -1 332,45

111 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 -32,900 189,00 -6 218,10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -9 418,50

112 K 78422-R02 Pohledová štuková stěrka, Podrobný popis viz PD, D+M m2 -8,050 1 170,00 -9 418,50

D2_25_1-D15 - Stavební - Dotazy 2020_11_19 -38 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV -38 700,00
D 767.c zámečnické vnitřní -38 700,00

10 K 76741-R03 Ozn. Z622 - Prodloužení VZT potrubí 700x700 mm, D+M m -3,000 6 450,00 -19 350,00

11 K 76741-R04 Ozn. Z623 - Prodloužení VZT potrubí 700x700 mm, D+M m -3,000 6 450,00 -19 350,00

OVN - Ostatní a vedlejší náklady -15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -15 000,00
D VRN9 Ostatní náklady -15 000,00

27 K VRN9007-R Zřízení stálé informační tabule pro zajištění publicity projektu (trvalá pamětní deska) Kč -1,000 15 000,00 -15 000,00

A06-18-P_F2 -17 353,43 
D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17 -17 353,43

D HSV Práce a dodávky HSV -3 493,43
D 61 Úprava povrchů vnitřní -3 493,43

28 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně m2 -9,200 63,59 -585,03

29 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 -9,200 316,13 -2 908,40

D PSV Práce a dodávky PSV -13 860,00
D 767.e ostatní -13 860,00

222 K 76741-R114 Ozn. O114 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, D+M m -46,200 300,00 -13 860,00
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