
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0235/42400/22 (objednatele) 

č. 084/ZH/23 (zhotovitele) 

ze dne 27.1.2023 

 

na provedení stavebních činností pro akci 

 

„Šoupátkový objekt, ul. Bolevecká, el. přípojka 1 kV“ 

 

Smluvní strany: 

 

 Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   25656112 

 DIČ:  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 

 

 Zhotovitel: TELE DATA CONTROL, spol s r.o.  

se sídlem:   Pod Jarovem 2236/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupená:  

IČO:  44264682 

DIČ:   CZ44264682 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6921 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna 

předmětu díla a s tím související změna ceny a prodloužení termínu realizace plnění. To vše 

z důvodu jiného stavu na staveništi a požadavků provozovatele. 

 

ČLÁNEK I.    
 

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1. a 3.1.2.  

které zní: 

„3.1.1 zhotovitel neprovede tyto práce a dodávky: 
- jeden výsek na vodovodním přivaděči DN 800 s osazením klapkových šoupat DN 800  

- změny v osazení dle požadavků provozovatele na druhém výseku 

 

 3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné práce a dodávky: 
-  zemní práce na výseku na vodovodním přivaděči DN 800 s osazením klapkového šoupěte.  

-  provedena těžní šachta pro osazení šoupátkové klapky na přivaděči DN 800  
-  změny v osazení dle požadavků provozovatele. 
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2. V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto: 

     „4.4  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 16.4.2024, v opačném případě je v 

prodlení.“ 

 
 

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1, který nově 

zní takto: 

„6.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1  a  3.1.2 činí bez DPH      2 273 944,19 Kč   

 z toho cena dle čl. 3.1.1 - 804 113,56 Kč 

 z toho cena dle čl. 3.1.2         3 078 057,75 Kč 

 

 Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí: 

 Původní cena za dílo bez DPH 12 499 320,00 Kč 

 Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 273 944,19 Kč   

 Celková cena bez DPH 14 773 264,19 Kč 

 DPH 21% 

 

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

  

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

ČLÁNEK III. 
 

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je 

tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou  ze 

smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před 

uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou: 

přílohy:   č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací  

 č. 2 - Aktualizovaný harmonogram  

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

V Praze, dne           v Praze, dne 

 

 

 

___________________________         ___________________________ 

  

 


