Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2023
„Rekonstrukce hygienického zázemí oddělení následné péče ve 3. nadzemním podlaží – m.č. 319“

Smluvní strany, kterými jsou

Objednatel:	Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
	Nadační 375/1, 742 35 Odry
	Zastoupena: Ing. Martinem Šmausem, ředitelem
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Šmaus
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických 
tel.: 
   	IČO: 66183596
	DIČ: CZ66183596
                       	Bankovní spojení: 
	
	(dále jen objednatel)


Zhotovitel:    	STAVBYOPELKA, s.r.o.
                        	Spálov 350, 742 37 Spálov
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 89435
                       	Zastoupena: Martinem Opelkou, jednatelem společnosti
                      	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Martin Opelka
	tel.: 
IČO: 17176596
	DIČ: CZ17176956
                       	Bankovní spojení: 
                      		
	(dále jen zhotovitel)

Uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 3. článku I. výše uvedené smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hygienického zázemí oddělení následné péče ve 3. nadzemním podlaží – m.č. 319:
I.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností, majících za následek provedení změn v technickém řešení a provedení některých částí díla. Těmito změnami byla zapříčiněna nutnost provedení dříve nepředvídatelných víceprací.
1. Seznam provedených víceprací je uveden v krycím listu soupisu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Ceny dodávek a prací neoceněných v původním položkovém rozpočtu (příloha smlouvy o dílo) byly sjednány jako ceny na trhu obvyklé v místě a čase.
1. Z výše uvedeného důvodu se mění původně sjednaná cena za provedení díla takto:
Původní cena bez DPH			199 818,86 Kč
Cena víceprací bez DPH 	 		  43 290,68 Kč	
Upravená cena díla bez DPH                          243 109,54 Kč
DPH 21%					  51 053,00 Kč
Upravená cena včetně DPH	             294 162,54 Kč
(slovy: dvěstědevadesátčtyřitisícstošedesátdvakorunčeských,padesátčtyřihaléřů)
1. Smluvní strany konstatují, že stavební deník dle ust. bodu 5. článku II. výše uvedené smlouvy o dílo nebyl veden. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, požadavky a skutečnosti, které měly být zaznamenávány ve stavebním deníku, nebyly v celém průběhu realizace díly řešeny mezi zástupci objednatele a zhotovitele ústně.
1. Smluvní strany se dohodly, že bod 1. článku III. výše uvedené smlouvy o dílo se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. listopadu do 15. prosince 2023.
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v nezměněném znění.

II.
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnění provede objednatel.


Přílohy: 
Oceněný položkový rozpočet (Krycí list soupisu víceprací) ze dne 06.12.2023.


V Odrách dne 11.12.2023




				

………………………………………..                         			              ……………………………………
objednatel                                                                             		           zhotovitel

