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Dodatek č. 5 ke smlouvě o SoD č. 33/2023/IN-5

I. Smluvní strany

Objednatel:  ZOO Dvůr Králové a. s.
   Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

 zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443

   IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

a

Zhotovitel:  MEGAS s.r.o.
   Vážní č.p. 1003, 500 03 Hradec Králové 3

zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 18 805

   IČO : 25989421,  DIČ : CZ25989421

jednající:  lng. Vladimirem Kvášem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

II.
Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli dne 13. 03. 2023 Smlouvu o dílo na Generální opravu a úpravu
pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5. Tento dodatek zohledňuje změnu závazku smlouvy dle § 222, odst. 4)
zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), v platném znění.

III.
Tímto dodatkem se mění Čl. V. Cena za dílo této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. vícepracem ve výši 841 498,96 Kč bez DPH a
méněpracem ve výši 358 233,54 Kč bez DPH. Rozdíl činí 483 265,42 Kč bez DPH. Dohodnutá cena díla
uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány
ve „Změnovém listu č. 4“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Absolutní hodnota změny ve výši 1 199 732,50 Kč bez DPH činí 7,16% z ceny díla uvedené ve Smlouvě o
dílo a celková procentuální hodnota změny díla dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění
včetně předchozích dodatků činí 11,04% z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo.

IV.
Podle předchozí dohody dle čl. III. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o
dílo včetně předchozích dodatků, po připočtení vícenákladů (vícepráce mínus méněpráce), mění na
19 721 338,30 Kč bez DPH, které bude účtováno v platných sazbách DPH.
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V.
1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží
dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.4, včetně projektové dokumentace

Příloha č.2 – rozpočet změn s výpočty výměr

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5
zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Ve Dvoře Králové n. L., 6.12.2023                       V Hradci Králové, 6.12.2023

Za objednatele :                       Za zhotovitele :

………………………………………………    ……………………………………………..
MVDr. Přemysl Rabas,    lng. Vladimír Kváš, jednatel MEGAS s.r.o.
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek
člen představenstva



ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova  1029
544 01  Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
e-mail:

Smlouva o dílo č. : 33/2023/IN-5

Změnový list číslo: 4

Datum vydání ZL: 6.12.2023

Název části stavby dotčené změnami: Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců

Změna se týká technického řešení díla.

Původní navržené řešení:
1) Oprava středové zdi přezděním:

 Stávající středová zeď měla být ponechána, měly být na ní opraveny omítky a vytvořeny v ní
potřebné otvory.

2) Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12
 Původní základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12 měl být ponechán.

3) Změna překladů nad otvory
 Nad nově budovanými otvory byly uvažovány ocelové překlady s následným plentováním a
omítnutím.

4) Bourání venkovní kamenné zdi
 Venkovní kamenná zeď u boxu č. 103 byla dozděna až k objektu.

5) Příčka místnost č. 1.13
 V původním řešení nebyla část se sprchou a WC od části s umyvadlem oddělena příčkou.

6) Vnitřní omítky na nových stěnách v místnostech č. 1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky
v místn. č. 1.13)

 V původním řešení rozpočet neobsahoval položky pro nové omítky na nových stěnách
v místnostech č. 1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky v místn. č. 1.13), obsahoval pouze položky na
opravy omítek.

7) Ochrana venkovní fasády dubovou palisádou
 V původním řešení nebyla v části, kde mají nosorožci přístup k fasádě objektu, navržená
žádná ochrana fasády.

8) Změna dohřevu VZT
 V původním řešení byl ve VZT jednotce navržen elektrický ohřívač.

9) Změna WC, změna baterie za ventil, změna baterie ve sprše
 Původní řešení obsahovalo kombi klozet, dřezovou baterii pro připojení vody
k vysokotlakému čističi a podomítkovou baterii ve sprše.

10) Vnitřní omítky v místnostech č. 1.01-1.09
 Původní záměr obsahoval otlučení stávajících omítek a jejich nové provedení a to v rozsahu
určeném rozpočtem.

11) Venkovní napáječky
 Původní záměr obsahoval 3 ks vývodů vody na fasádu s ventily v protimrazovém provedení.



12) Hydroizolace a zateplení soklu stěn
 V projektové dokumentaci bylo uvažováno se zateplením soklu do hl. 0,5m pod úroveň terénu
a s předpokladem, že základ lícuje s obvodovou stěnou na vnějším i vnitřním líci.

13) Oprava atiky východní část
 V původním záměru bylo uvažováno pouze s částečným odbouráním a opravou omítek atiky
východní části a vybetonování věnce.

14) Změna detailu ukončení střechy
 V projektové dokumentaci bylo uvažováno s kontaktním zateplením okrajů hlavní střechy
(bočních a podélné atiky, okapní hrany).

Nové řešení:
1) Oprava středové zdi přezděním:

 Středová zeď bude vyzděna nově (z pórobetonových tvárnic), nově budou provedeny i
základové pásy.

2) Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12
 Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12 bude přibetonován. Zároveň rozpočet obsahuje
i vytvoření rýhy pro základ zdi mezi místnostmi č. 1.12 a 1.15, tato část nebyla v rozpočtu dle SoD
opomenutím obsažena.

3) Změna překladů nad otvory
 Nad nově budovanými otvory budou osazeny prefabrikované RZP překlady.

4) Bourání venkovní kamenné zdi
 Venkovní kamenná zeď u boxu č. 103 bude do vzdálenosti 2,45m od objektu odbourána.

5) Příčka místnost č. 1.13
 V novém řešení je část se sprchou a WC od části s umyvadlem oddělena příčkou.

6) Vnitřní omítky na nových stěnách v místnostech č. 1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky
v místn. č. 1.13)

 Rozpočet po změně obsahuje položky pro nové omítky na nových stěnách v místnostech č.
1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky v místn. č. 1.13) a odečty položek oprav omítek na základě
porovnání stavu na stavbě, projektové dokumentace a původního rozpočtu.

7) Ochrana venkovní fasády dubovou palisádou
 Nové řešení obsahuje v části, kde mají nosorožci přístup k fasádě objektu, ochranu fasády
s ocelovou konstrukcí a výplní z dubových fošen.

8) Změna dohřevu VZT
 Nově bude osazen ve VZT jednotce teplovodní ohřívač. Jako zdroj tepla bude osazen
elektrokotel, který bude potrubím připojen k teplovodnímu ohřívači.

9) Změna WC, změna baterie za ventil, změna baterie ve sprše
 Nové řešení obsahuje závěsný klozet, směšovací termostatický ventil na připojení vody
k vysokotlakému čističi a nástěnnou termostatickou baterii ve sprše.

10) Vnitřní omítky v místnostech č. 1.01-1.09
 Nově je navrženo provést opravu omítek (a zároveň vyrovnání povrchu) v chovných boxech
potažením stěn tenkovrstvým lepicím tmelem s výztužnou tkaninou v rozsahu dle zjištěného stavu
na stavbě.



11) Venkovní napáječky
 Na žádost zoologa bylo rozhodnuto o instalaci 4ks venkovních betonových napáječek namísto
vývodů s nezámrznými ventily.

12) Hydroizolace a zateplení soklu stěn
 Základ nebude zateplen do uvažované hloubky, je upraveno i řešení hydroizolace podél
základu.

13) Oprava atiky východní část
 Nově bylo rozhodnuto o odbourání celé atiky východní části a zpětné vyzdění na potřebnou
výšku.

14) Změna detailu ukončení střechy
 Nově budou okraje (ukončení) střechy provedeny pomocí dřevěných prvků a obložení OSB
deskami, dojde tak k výraznému ztužení okrajů pro kotvení hlavní izolační vrstvy střechy.

Zdůvodnění změny:
1) Oprava středové zdi přezděním:

Po odsekání nesoudržných omítek bylo shledáno původní zdivo narušené a nekvalitně provedené,
nezaručovalo nosnou funkci. Zcela nevyhovující byl i základový pás. Proto bylo rozhodnuto o
demontáži stávající zdi a provedení nové vč. základového pásu.

2) Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12
Po odkopání vrchních a podkladních vrstev podlahy bylo shledáno, že původní základ pod zdí
mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12 není dostatečně nadimenzován pro zajištění statické funkce a navíc
vykazuje poruchy, je tedy nutné provést zesílení základu přibetonováním. Zároveň jsou do
rozpočtu zaneseny náklady na vytvoření rýhy pro základ zdi mezi místnostmi č. 1.12 a 1.15, tato
část nebyla v rozpočtu dle SoD opomenutím obsažena.

3) Změna překladů nad otvory
 Z důvodu jednoduššího zednického zapravení prefabrikovaných RZP překladů oproti použití
ocelových válcovaných nosníků bylo rozhodnuto o použití prefabrikovaných překladů.

4) Bourání venkovní kamenné zdi
 Z důvodu instalace posuvných dveří poblíž boxu č. 103 (změnový list č. 3) je nutné pro
zachování potřebného prostoru pro průchod chovaných zvířat do výběhu ubourat venkovní
kamennou zeď do vzdálenosti 2,45m od objektu.

5) Příčka místnost č. 1.13
 Z hygienických důvodů je navrženo vytvoření příčky s dveřmi pro oddělení části se sprchou a
WC od části s umyvadlem. Bude tak vytvořena předsíňka s umyvadlem před místností s WC a
sprchou.

6) Vnitřní omítky na nových stěnách v místnostech č. 1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky
v místn. č. 1.13)

 V původním řešení rozpočet neobsahoval položky pro nové omítky na nových stěnách
v místnostech č. 1.10-1.15 (bez středové zdi a příčky v místn. č. 1.13), obsahoval pouze položky na
opravy omítek, proto je upraven (odečty oprav omítek a přípočty nových omítek) na základě
porovnání stavu na stavbě, projektové dokumentace a původního rozpočtu.

7) Ochrana venkovní fasády dubovou palisádou
 V původním řešení nebyla v části, kde mají nosorožci přístup k fasádě objektu, navržená
žádná ochrana fasády. V tomto případě by došlo velice brzy k poškození fasády a kontaktního
zateplení chovanými zvířaty. Proto byla v části, kde mají nosorožci přístup k fasádě objektu,
navržena ochrana fasády s ocelovou konstrukcí a výplní z dubových fošen.



8) Změna dohřevu VZT
 Z důvodu možného rizika požáru při zanesení elektrického dohřevu VZT prachem, senem,
slámou (z chovu zvířat) je nově navrženo nahrazení elektrického ohřívače v jednotce VZT
teplovodním. Jako zdroj tepla bude osazen elektrokotel, který bude potrubím připojen
k teplovodnímu ohřívači. Zároveň může elektrokotel sloužit jako záloha při poruše areálového
teplovodu, který je hlavním zdrojem tepla pro VZT.

9) Změna WC, změna baterie za ventil, změna baterie ve sprše
 Z důvodu snadnější a hygieničtější údržby je kombi klozet nahrazen klozetem závěsným.
Z důvodu ochrany vysokotlakého čističe před horkou vodou je namísto dřezové baterie na přívodu
navrženo osazení směšovacího ventilu. Z důvodu snadnější výměny v budoucnu je navržena
náhrada podomítkové baterie ve sprše za baterii termostatickou nástěnnou.

10) Vnitřní omítky v místnostech č. 1.01-1.09
 Původní záměr obsahoval otlučení stávajících omítek a jejich nové provedení a to v rozsahu
určeném rozpočtem. Nově je navrženo provést opravu omítek (a zároveň vyrovnání povrchu)
v chovných boxech potažením stěn tenkovrstvým lepicím tmelem s výztužnou tkaninou v rozsahu
dle zjištěného stavu na stavbě. Tato změna je navržena po prověření reálného stavu povrchů stěn na
stavbě a jejich skutečné výměry s ohledem na požadovanou životnost a údržbu v budoucnu.

11) Venkovní napáječky
 Z důvodu zlepšení podmínek pro chovaná zvířata bylo rozhodnuto o instalaci 4ks venkovních
napáječek namísto vývodů s nezámrznými ventily. Chovaná zvířata tak budou mít kdykoliv přístup
k čisté vodě i ve venkovních výbězích.

12) Hydroizolace a zateplení soklu stěn
 Po odhalení základu bylo zjištěno, že základ půdorysně přesahuje obvodovou stěnu. Pro
zateplení dle projektové dokumentace by bylo nutné odsekání základu, což není ze statického
hlediska přípustné. Proto bylo navrženo zateplení soklu redukovat (nebude provedeno zateplení do
uvažované hloubky). Zároveň dochází k úpravě napojení hydroizolace na hydroizolaci pod
obvodovou stěnou tak, aby lépe vyhovovalo stavu zjištěnému na stavbě.

13) Oprava atiky východní část
 Při osekání omítek na atice východní části bylo zjištěno, že zdivo atiky je nesoudržné,
nestabilní, nekvalitně vyzděné a rozpadá se. Je tedy rozhodnuto o odbourání celé atiky východní
části a její nové dozdění na potřebnou výšku.

14) Změna detailu ukončení střechy
 V projektové dokumentaci bylo uvažováno s kontaktním zateplením okrajů hlavní střechy
(bočních a podélné atiky, okapní hrany). Po rozkrytí stávající střechy bylo zjištěno, že konstrukce
ukončující střechu jsou nesoudržné a neplní svou nosnou funkci. Proto je rozhodnuto, že nově
budou okraje (ukončení) střechy provedeny pomocí dřevěných prvků a obložení OSB deskami,
dojde tak k výraznému ztužení okrajů pro kotvení hlavní izolační vrstvy střechy a výraznému
prodloužení životnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
 Pro uvedené změny je vypracována projektová dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:
  Realizací změny nemá vliv na termín provádění díla ani kvalitu díla. Změna ceny díla je
uvedena níže.



Nové položky

Oprava středové zdi přezděním
1 132253102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 1,292 590,00 762,28

2 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 1,292 200,00 258,40

3 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 25,840 15,00 387,60

4 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,326 250,00 581,50

15 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,720 3 196,00 5 497,12

16 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,067 341,70 706,29

17 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,067 50,00 103,35

269 275361821 Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (R) - trny t 0,004 35 900,00 143,60

10 311272241
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2
do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl
300 mm

m2 37,917 1 400,00 53 083,80

 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 170,40 340,80

 PFB.4020004 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 149/14/14 V kus 2,000 321,79 643,58

 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do
2200 mm kus 4,000 212,80 851,20

 PFB.4020006 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 179/14/14 V kus 4,000 386,29 1 545,16

20 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,961 3 655,00 3 512,46

21 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,408 400,00 2 563,20

22 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,408 50,00 320,40

23 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,037 35 900,00 1 328,30

 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 59,791 60,10 3 593,44

 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 59,791 226,10 13 518,75

 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm m2 46,692 138,55 6 469,18

267 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na
MV nebo MVC přes 1 m3 m3 13,045 650,00 8 479,25

88 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 21,042 150,00 3 156,30

89 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 21,042 170,00 3 577,14

90 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 631,260 8,00 5 050,08

94 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 21,042 250,00 5 260,50

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,137 150,00 770,55

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 1 408,80 1 408,80



Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12
1 132253102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 1,277 590,00 753,43

2 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 1,277 200,00 255,40

3 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 25,540 15,00 383,10

4 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,299 250,00 574,75

15 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25    m3 0,660 3 196,00 2 109,36

16 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného    m2 1,100 341,70 375,87

17 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného    m2 1,100 50,00 55,00

88 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m    t 1,654 150,00 248,10

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%  1,000 54,68 54,68

Změna překladů nad otvory
 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 170,40 340,80

 PFB.4020004 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 149/14/14 V kus 2,000 321,79 643,58

 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do
2200 mm kus 11,000 212,80 2 340,80

 PFB.4020008 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 209/14/14 V kus 5,000 508,20 2 541,00

 PFB.4020006 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 179/14/14 V kus 6,000 386,29 2 317,74

88 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,833 150,00 124,95

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%  1,000 95,55 95,55

Bourání venkovní kamenné zdi
264 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1

m3 m3 3,063 1 200,00 3 675,60

88 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 7,658 150,00 1 148,70

89 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 7,658 170,00 1 301,86

90 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 229,740 8,00 1 837,92

94 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 7,658 250,00 1 914,50

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%  1,000 113,60 113,60



Příčka místnost č. 1.13
16 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky

140 mm m2 4,374 1 003,00 4 387,12

20 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,074 3 655,00 270,47

21 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,054 400,00 421,60

22 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,054 50,00 52,70

23 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,005 35 900,00 179,50

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 8,020 56,56 453,61

 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 3,600 223,20 803,52

 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 4,420 278,40 1 230,53

49 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 666,40 666,40

50 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 504,30 1 504,30

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,896 150,00 134,40

183 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 706,35 706,35

184 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné
800x1970-2100mm kus 1,000 2 524,50 2 524,50

192 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 99,45 99,45

194 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 158,95 158,95

195 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního
materiálu R BB nerez PK kus 1,000 177,65 177,65

197 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do
6 m t 0,0172 500,00 8,60

228 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3,600 50,00 180,00

229 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 0,720 350,00 252,00

230 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do
12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 3,600 500,00 1 800,00

231 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,960 340,85 1 349,77

232 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v
do 6 m t 0,070 500,00 35,00

295 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí m2 1,185 108,80 128,93

292 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 4,420 15,00 66,30

293 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 4,420 35,00 154,70

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 204,08 204,08

Vnitřní omítky na nových stěnách v místnostech č. 1.10-1.15
(bez středové zdi a příčky v místn. č. 1.13)

 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 104,272 56,56 5 897,62

 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 104,272 212,80 22 189,08

 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm m2 97,272 130,40 12 684,27

 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně
strojně m2 62,089 65,04 4 038,27

 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 20,297 223,20 4 530,29

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 41,792 278,40 11 634,89

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 701,21 701,21



Ochrana venkovní fasády dubovou palisádou
141 762133132 Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl do 60

mm m2 32,640 60,00 1 958,40

142 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm m3 1,632 26 775,00 43 696,80

148 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6
m t 1,224 500,00 612,00

118 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250
do 500 kg kg 959,600 22,00 21 111,20

119 553999009 atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná kg 959,600 85,00 81 566,00

120 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 0,960 750,00 720,00

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 1 721,14 1 721,14

Změna dohřevu VZT
 R1 Vodní ohřívač M22 - 45 kW  ks 1,000 27 170,00 27 170,00

 R2 Směšovací uzel topení vč. oběhového čerpadla  ks 1,000 20 790,00 20 790,00

 731259617 Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných
přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW soubor 1,000 3 688,00 3 688,00

 R3 Kotel elektrický Thermona Therm EL45 - 45 Kw ks 1,000 53 746,00 53 746,00

 732331602
Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a
chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN
0,3 o objemu 12 l

soubor 1,000 5 344,00 5 344,00

 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní
uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 920,00 920,00

 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 8,000 56,56 452,48

 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné
nízkotlaké DN 40 m 8,000 578,40 4 627,20

 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií
max. 250/100°C 42/40mm m 8,000 139,20 1 113,60

 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 502,40 1 004,80

 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní
závit kus 2,000 848,00 1 696,00

 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C
závitový kus 2,000 318,40 636,80

 R4 Ostatní-podružný montážní materiál kpc. 1,000 2 530,00 2 530,00

 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak
0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 1 024,00 1 024,00

 734291274
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1
PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným
magnetem

kus 1,000 588,00 588,00

 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od
2,5 do 6 barů kus 1,000 592,80 592,80

 734220112 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění kus 1,000 1 368,00 1 368,00

 734220112.R1 Izolace pro vyvažovací ventily STAD DN15, 1/2" kus 1,000 777,60 777,60

35822193 jistič 3B/80A 10kA ks 1,000 2 568,00 2 568,00

35822403 jistič 3B/25A 10kA ks 1,000 425,60 425,60

73 000101307 kabel CYKY 5x4 m 10,000 56,82 568,20

139 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 10,000 19,25 192,50

75 000101212 kabel 1kV CYKY 3x35+25 m 15,000 347,82 5 217,30

141 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do
3x70/4x50/5x35 m 15,000 43,80 657,00

77 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 10,000 16,46 164,60

143 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 10,000 16,18 161,80

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 1 587,28 1 587,28



Změna WC, změna baterie za ventil, změna baterie ve sprše
 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým

splachováním odpad vodorovný kpl 1,000 4 112,00 4 112,00

 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v
1080 mm závěsný do masivní zděné kce kpl 1,000 6 496,00 6 496,00

 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kpl 1,000 786,40 786,40

342272235.
XLA

Příčka z tvárnic Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl
125 mm m2 1,103 697,43 769,13

230 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do
12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 0,133 500,00 66,38

231 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 0,133 340,85 45,25

  Ventil termostatický ESBE - VTA 522 ks 1,000 3 632,20 3 632,20

28 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C
plnoprůtokový vnitřní závit ks 1,000 322,94 322,94

CONCEPT 100 sprchová termostatická nástěnná baterie,
chrom kpl 1,000 5 088,99 5 088,99

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 245,17 245,17

Vnitřní omítky v místnostech č. 1.01-1.09
 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 319,322 56,56 18 060,85

 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 319,322 212,80 67 951,72

 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm m2 319,322 130,40 41 639,59

 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně
ručně m2 84,156 83,20 7 001,78

 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 84,156 223,20 18 783,62

 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně navíc tl.10mm v
průměru

m2 140,675 66,96 9 419,60

 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 5,740 223,20 1 281,17

224 777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo
nenasákavý podklad m2 5,740 125,00 717,50

225 777511145 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky
odolné lité podlahy m2 5,740 975,00 5 596,50

 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100
%

m2 70,226 85,60 6 011,35

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 2 029,33 2 029,33



Venkovní napáječky
 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3
ručně

m3 2,250 1 208,00 2 718,00

6 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,250 3 196,00 7 191,00

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,274 150,00 1 241,10

 722230111 Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závity kus 4,000 419,20 1 676,80

43 722190104 Nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 75 cm
spojovaná na závit soubor 4,000 410,55 1 642,20

11 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 20x3,4 mm m 8,000 282,32 2 258,56

36 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v
do 6 m t 0,208 542,54 112,85

115 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
50 do 100 kg kg 146,784 24,00 3 522,82

117 553999012 zámečnické konstrukce žárově zinkovaná kg 146,784 85,00 12 476,64

14 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,016 33 000,00 534,60

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 383,81 383,81

Hydroizolace a zateplení soklu stěn
 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm

maltou m2 10,840 326,40 3 538,24

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,187 150,00 28,11

 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena lakem asfaltovým m2 40,500 23,76 962,28

109 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 72 845,00 1 238,37

 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 40,500 118,40 4 795,20

 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze
skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným
minerálním posypem tl 4,0mm

m2 49,451 143,20 7 081,38

107 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m t 0,123 1 011,50 124,37

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 204,33 204,33



Oprava atiky východní část
 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na

tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 11,605 1 080,00 12 533,40

 311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na
tenkovrstvou maltu tl 440 mm m2 7,733 2 424,00 18 744,79

267 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,309 650,00 850,66

88 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 2,356 150,00 353,35

89 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 2,356 170,00 400,46

90 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 70,670 8,00 565,36

94 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,356 250,00 588,92

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,100 150,00 465,00

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 396,77 396,77

Změna detailu ukončení střechy
96 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,790 918,00 725,22

 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 48,410 148,00 7 164,68

 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,662 8 240,00 5 454,88

 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,128 8 211,00 1 051,01

 762421027 Obložení střešních podhledů z desek OSB tl 25 mm
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 30,256 533,80 16 150,65

197 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
do 6 m t 0,760 500,00 380,00

 767-1 D+M profilů BOVA 60/120mm - uchycení hranolu,
spoj.prostředky, kotvení ks 50,000 113,70 5 685,00

212 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 0,0245 1 500,00 36,75

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   1,000 421,45 421,45

Náklady soupisu celkem 841 498,96



Původní položky

Oprava středové zdi přezděním
8 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 -0,419 5 500,00 -2 304,50

12 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do
připravených otvorů t -0,100 59 500,00 -5 950,00

36 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 -59,791 175,00 -10 463,43

37 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v
rozsahu plochy do 10 % m2 -59,791 100,00 -5 979,10

75 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC
nebo MV tl do 300 mm m3 -0,139 1 751,00 -243,39

77 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC
nebo MV tl do 600 mm m3 -1,187 1 000,00 -1 187,00

80 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl
do 150 mm v do 150 mm m -12,400 220,00 -2 728,00

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 331,84 -331,84

Základ pod zdí mezi místnostmi č. 1.11 a 1.12
12 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do

připravených otvorů t -0,205 59 500,00 -12 197,50

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 140,27 -140,27

Vnitřní omítky na nových stěnách v místnostech č. 1.10-1.15
(bez středové zdi a příčky v místn. č. 1.13)

36 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 -159,650 175,00 -27 938,75

37 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v
rozsahu plochy do 10 % m2 -159,650 100,00 -15 965,00

88 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -1,088 150,00 -163,20

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 506,77 -506,77

Ochrana venkovní fasády dubovou palisádou
141 762133132 Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl do 60

mm m2 -17,199 60,00 -1 031,94

142 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm m3 -0,946 26 775,00 -25 329,15

148 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6
m t -0,710 500,00 -355,00

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 307,24 -307,24

Změna dohřevu VZT
Odpočet za zrušený el. ohřívač (součást VZT jednotky) ks -1,000 9 850 -9 850

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 113,28 -113,28

Změna WC, změna baterie za ventil, změna baterie ve sprše
37 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý kpl -1,000 4 258,13 -4 258,13

43 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 210 mm kpl -1,000 1 310,23 -1 310,23

46 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a
pohyblivým držákem kpl -1,000 5 088,99 -5 088,99

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 122,56 -122,56



Vnitřní omítky v místnostech č. 1.01-1.09
74 978013161

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50
%

m2 -478,691 40,00 -19 147,64

36 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 -360,258 175,00 -63 045,15

37 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v
rozsahu plochy do 10 % m2 -360,258 100,00 -36 025,80

88 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -9,574 150,00 -1 436,00

89 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t -9,574 170,00 -1 628,00

90 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t -287,220 8,00 -2 298,00

94 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t -9,574 250,00 -2 393,00

88 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -2,102 150,00 -315,37

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 1 452,32 -1 452,32

Venkovní napáječky
20 722221136 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem v

protimrazovém provedení soubor -3,000 4 328,15 -12 984,45

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 149,32 -149,32

Hydroizolace a zateplení soklu stěn
33 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu
a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 -10,840 650,00 -7 046,13

34 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl
100mm m2 -10,324 205,02 -2 116,63

86 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 -689,601 20,91 -14 420,00

88 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -0,606 150,00 -91,00

89 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t -0,606 170,00 -103,00

90 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t -18,180 8,00 -145,00

94 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t -0,606 250,00 -152,00

98 711472053 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty
volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 -46,588 167,45 -7 801,16

99 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 -55,906 132,99 -7 434,89

100 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z
textilií vrstva podkladní m2 -46,588 77,44 -3 607,77

101 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z
textilií vrstva ochranná m2 -46,588 91,80 -4 276,78

281 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 -102,4936 16,50 -1 691,14

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 562,18 -562,18



Oprava atiky východní část
20 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -0,568 3 655,00 -2 076,04

21 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -2,229 400,00 -891,60

22 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -2,229 50,00 -111,45

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 35,41 -35,41

Změna detailu ukončení střechy
27 621211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením
a mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 -19,496 900,00 -17 546,40

28 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 -20,471 235,62 -4 823,38

95 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -0,241 150,00 -36,00

144 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 -10,217 800,00 -8 173,60

 010001000 VRN-Poměrem z SOD 1,15%   -1,000 351,66 -351,66

Náklady soupisu celkem -358 233,54

Vícepráce 841 498,96 Kč

Méněpráce -358 233,54 Kč

Rozdíl 483 265,42 Kč

Absolutní hodnota změny 1 199 732,50 Kč

Cena díla dle SoD 16 750 406,00 Kč

Procentuální vyjádření absolutní hodnoty změny 7,16 %



Změnový list vyhotovil: 

Datum: 6.12.2023

Podpis: …………………….

Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že
realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:  6.12.2023

Jméno:  …………………….

Podpis:  ……….……………

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné
dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

Datum:  6.12.2023

Jméno:  …………………….

Podpis:  ……….……………

Vyjádření technického dozoru objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci. Změna ceny díla dle ZL č.4 byla
zhotoviteli odsouhlasena objednatelem.

Datum:  6.12.2023

Jméno:  …………………….

Podpis:  ……….……………




