
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Číslo stavby: 36600

DODATEK ě. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260
DIČ: CZ45192260
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386
bankovní spojení:
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411
(Nad Úpravnou)“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy,
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/295
Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad Úpravnou)“, včetně
změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku
II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu
ve výši 39.808.438,95 Kč vč. DPH (slovy:
třicetdevětmilionůosmsetosmtisícčtyřistatřicetosm korun českých devadesátpět haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Číslo stavby: 36600

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto
Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 32.899.536,32 korun českých
DPH (21%) 6.908.902,63 korun českých
Cena celkem 39.808.438,95 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 251 Opěrná zeď ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané
změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a
nový oceněný výkaz výměr SO 251 Opěrná zeď je přílohou a nedílnou součástí tohoto
Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny
takto:

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby
(= prací)
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)

1.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(24.07.2023)
20 týdnů od termínu určeného
zadavatelem (19.05.2024)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(30.06.2024)

Přerušení prací 24.07.2023 -13.08.2023
13.11.2023-31.03.2024

Doba realizace Díla 20 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a
další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto
Dodatku.

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

Číslo stavby: 36600

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne
27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

V Ostravě 30.11.2023

předseda představenstva
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: 36600

Registrační číslo projektu:

Smlouva o dílo uzavřená dne 19 07.2023

11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad úpravnou vody)
Název objektu :

SO 251, 252, 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 - 14,411

Objednatel :
|Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :_____________________________________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________________________________________________
|lNG. IVAN ŠíR, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel:
llNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava

Popis a zdůvodnění změny:___________________________________________________________________________________________________________________
SO 251. 252, 253 Zárubní zeď se systémem ochranných síti v km 14,020 - 14,411 - Po odlesnění a odkřovinováni skalního svahu a sejmuti zemního pokryvu se 
objevily skalní výchozy s masivními trhlinami, které při zpracování PD nebylo možné přes rozsáhlou vegetaci přesně odhadnout. V důsledku těchto skutečností
dochází k navýšení objemů prací na čištění svahu, odbourávání nestabilních zvětralin v ploše, odkopávky vč. odvozu a uložení vybouraného materiálu na skládce.
Zvýšený objem prací, oproti ZBV 1 v km 14,261 - 14,411 v délce cca 150 bm, má vliv i na navýšení počtu kotev a sítí k zajištění stability svahu vč. prací s tím
souvisejících. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Vícepráce činí 3 344 399,83 Kč vč. DPH (2 763 966,80
bez DPH).
Z důvodu navýšeni objemu prací, charakteru a technologii prováděných prací na sanaci skalního svahu a opravy silnice 11/295 včetně zajištění zimní údržby silnice
11/295, požádal zhotovitel o přerušení stavebních prací v termínu od 13.11.2023 do 31.03.2024 v souladu s článkem 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem. Délka doby realizace z důvodu navýšení objemů prací a technologie prací soustředěné do
omezeného území, kde nelze pracovat v jednu chvíli na více pracovních místech tak, aby byla zachována bezpečnost práce (odbourávání skal, čištění svahu, výstavba
gabionových zdí a montáž ocelových sítí), se mění na 20 týdnů + 6 týdnů. Termín pro dokončení Stavby (= prací) je 19.05.2024, termín pro dokončení Díla
30.062024,

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně č.2 Soupis objektů s DPH
2. ZBV SO 251,252, 253
3. Vyjádření projektanta ke změnám oproti PD
4. Vyjádření zhotovitele
5. Aktualizovaný HMG

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:

Nová cena stavby po změně č. 2:
Celková změna +/- oproti

cen. nabídce:méněpráce vícepráce

30 808 257,12 Kč 36 464 039,12 Kč 0,00 Kč 3 344 399,83 Kč 39 808 438,95 Kč 9 000 181,83 Kě

Součet cen změn od počátku stavby
vč. změny č. 1 a 2

0,00 Kč 9 000 181,83 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: UNIGEO a.s. Marek Štvrtňa ? o -V- 2023
Projektant (autorský dozor): ING IVAN SÍR Ing. Ivan Šiř ? 9 -11- 2023
Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc Libor Kabele 1 9 -11- 2023

Technický dozor stavebníka: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Libor Kabele i 9 -11- 2023
Asistent TDS:

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing Jaroslava
Valentová
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unreex.
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.
Bc. Libor Kabele
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Zdůvodnění zvýšení objemu smluvních položek rozpočtu na stavbu:
11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411

Pol. č. 1 - poplatky za skládku (kámen) - doložené množství je 1 743,9 tun nad rámec SoD a
dodatku č.l, dle odtěžení a dolamování hornin. Skutečnost je doložena vážními lístky ze skládky
s certifikovanou váhou.

Pol. č 2 - poplatky za skládku (zemina)-doložené množství je 161,3 tun nad rámec SoD a dodatku
č.l,, dle sejmutí dmu ze skalního svahu. Skutečnost je doložena vážními lístky ze skládky
s certifikovanou váhou.

Pol. č. 13 - odkopávky a prokopávky obecné tř. I (odtěžení zvětraliny v ploše skalního masivu) - po
odlesnění, odkřovinování a sejmutí zemního pokryvu skalního svahu se objevily ve skalním svahu
masivní trhliny a skála samotná je navětralá více, než se předpokládalo. Z důvodu bezpečnosti je
nutné tyto partie odstranit. Celkové množství je 576,92 m3 nad rámec SoD a dodatku č. 1.

Pol. č. 16 - dolamování odkopávek tř. II- totéž co pol. č. 13, navíc s tím, že puklinový systém
v odhalených horninách byl nepříznivý pro stabilitu skalních bloků a proto je nutné je odstranit.
Celkové množství je 691,58 m3 nad rámec SoD a dodatku č.l.

Pol. č. 28 - kotvení na povrchu z předpínaci výztuže - svorníky pro vedení obvodového lana.
Podle změny celkové plochy síťování skalního svahuje nutné přidat 50ks svorníků pro obvodové
lano.

Z důvodu navýšení objemu prací a v souladu s článkem 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecných podmínek, First
Edition 1999, které jsou součástí smlouvy o dílo žádáme o přerušení prací od 13.11.2023 do
31.3.2024 z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek pro práci a zajištění plynulosti zimní
údržby a bezpečnosti na provozované komunikaci.

Vypracoval: Marek Štvrtňa
Vedoucí střediska stavební výroby
UN1GEO a.s.

Tel : 596 706 111
Fax. 596 721 197

IČ: 45192260, DIČ CZ45192260
Zapsáno u KS Ostrava, oddíl B, vložka 336

UNIGEO a.s.. Místecká 329/258
720 00 Ostrava- Hrabová
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K  38 084 467,25Cena s daní:

K  6 609 700,93DPH:

K  31 474 766,32Cena celková:

K  24 036 599,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Rozpo!et:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO

SO251, 252, 253

Objekt: SO251, 252, 253

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

K  31 474 766,32Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po!et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 575,100  

su , kámen, beton

pol. 11330  5520*0,1*1,9+ 

pol. 11334 76*2,2+ 

pol. 11348 80,2*2,0+ 

pol. 11354 405*0,2*0,3*0,5+ 

pol. 12383 334*1,9+ 

pol. 12841a 81,5*1,9+ 

pol. 12841b 209*1,9=2 575,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek2023/1  800,000

Dodatek  .22023/2  1 743,900

aktuální mno�ství  5 119,000

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 278,700  

zemina

pol. 12273 482*1,9+ 

pol. 12373 143*1,9+ 

pol. 212635 48*1,9=1 278,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek2023/1  400,000

Dodatek  .22023/2  161,300

aktuální mno�ství  1 840,000
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 3 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t!ní in�enýrských sítí b!hem realizace stavby dle po�adavk" správc". Nutné 

vyty#ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p$íslu�ných správc". 

P$esnou polohu podzemních vedení ov!$it ru#n! kopanými sondami. Podzemní 

sd!lovací kabely, elektrické vedení v#etn! vrchního vedení.  Zaji�t!ní stavby proti 

�kodám na okolních pozemcích a objektech.    

Délka stavby 450 m.   

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN$NÍ K!OVIN M2  1 840,000  

v#etn! odvozu a �t!pkování  

odstra%ování k$ovin prob!hne ve skalním svahu horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 10% plochy 0,10*a=1 840,000 [B]

Technická specifikace: odstran%ní k#ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm  
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 520,000  

na plochách v rozsahu stavby odstran!ní drnu a o#i�t!ní skal pro rozhodnutí o 

zp"sobu zaji�t!ní  

horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 30% plochy 0,30*a=5 520,000 [B]

Technická specifikace: v etn% vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

ZBV:

Dodatek2023/1  2 480,000

aktuální mno�ství  8 000,000

 6 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  7,000  

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace kácení a inventariza ních tabulek   

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 7 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  18,000  

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 8 11204 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  38,000  

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 9 11334 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  76,140  

odstran!ní stávající betonové podkladní vrstvy na rozhraní asfalt - rigol

dle situace a VP! 

423*0,20*0,9=76,140 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 10 11348 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC V)ETN$ 

PODKLADU

M3  120,300  

odstran!ní stávajícího rigolu. P$edpoklad zp!tného vyu�ití 80% kostek. Podkladní 

vrstvy na skládku

dle situace 

ode teno z Autocadu 401=401,000 [A] 

a*0,3=120,300 [B] 

na skládku 401*0,20=80,2 m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11354 ODSTRAN$NÍ OBRUB Z KRAJNÍK' M  405,000  

vybourání obrub z krajník"  

p$edpoklad o#i�t!ní a zp!tného vyu�ití 50%, zbytek na skládku

dle situace 

405=405,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,680  

Odfrézování pruhu podél stávajícího rigolu  

kvalitativní t$ída ZAS-T1 nebo ZAS-T2  

v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace 

ode teno z Autoacdu - 488=488,000 [A] 

a*0,11=53,680 [B] pr&m%rná tlou�*ka 110mm

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T!. I M3  482,000  
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Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

odt!�ení zv!traliny v plo�e skalního masivu  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle odhadu v IGP 

482=482,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p#íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Dodatek2023/1  400,000

Dodatek  .22023/2  576,920
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1 458,920

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  143,031  

výkop pro základ gabion" - p$edpoklad 30% v t$íd! I

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 30% ve t#íd% I e*0,30=143,031 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p#íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. II M3  333,739  

odkop pro zalo�ení gabion" - p$edpoklad 70% v t$íd! II

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 70% ve t#íd% II e*0,70=333,739 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventueln% nutné druhotné rozpojení odst#elené horniny  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 12841 a DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T!. II M3  81,480  

dolamování v pat! skalní st!ny pro realizaci gabion"

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 0,13*49=6,370 [A] 

úsek B 0,34*73,5=24,990 [B] 

úsek C 0,45*70=31,500 [C] 

úsek D 0,38*49=18,620 [D] 

a+b+c+d=81,480 [E]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

ZBV:

Dodatek  .22023/2  691,580

aktuální mno�ství  773,060

 17 12841 b DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T!. II M3  209,000  

odbourávky  nestabilní  zv!traliny  v plo�e  skalní  st!ny  a odbourávky nestabilních 

skalních prvk" a p$evis"  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle odhad& v IGP 

209=209,000 [A]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

ZBV:

Dodatek2023/1  200,000

aktuální mno�ství  409,000

 18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN$NÍM M3  190,350

dosypání za obrubou v úsecích mezi zdmi - vyu�ití vyt!�rné zeminy v míst!

dle situace a VP! 

1,5*0,3=0,450 [A]  dosypávka v #ezu 

423*a=190,350 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní   
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn%ní  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  24,995  

zásyp t!�eným kamenivem mezi obrubou a lícem gabionu - fr. 16-32

dle situace a VP! 

(49+73,5+70+49)*0,90*0,10=21,735 [A] 

a*1,15=24,995 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní   
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T!. I M2  416,588  

dle situace a VP! 

v plo�e pod základy gabion& 

(49+73,5+70+49)*1,5*1,15=416,588 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur uje projekt.

 21 18230 ROZPROST!ENÍ ORNICE V ROVIN$ M3  22,365  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ornice v míst! mezi zdmi za obrubou  

v#etn! nakoup!ní ornice

dle situace 

ode teno z Autocadu 8,972+16,698+33,436+45,715+7,002=111,823 [A] 

a*0,20=22,365 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
nutné p#emíst%ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m  
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce v rovin% a ve svahu do 1:5

 22 18481 OCHRANA STROM' BEDN$NÍM M2  227,200

ochrana ponechávaných strom" dle &SN 83 9061 a p�adavk" KRNAP

ponechané stromy v rozsahu stavby 

124-53=71,000 [A] 

a*2*0,4*4=227,200 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p#esuny), v etn% nalo�ení a slo�ení, 
p#ípadn% s ulo�ením

Zemní práce  6 144 994,961

Základy2

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T! I M  396,000  

kompletní trativody - potrubí DN 150, t!sn!ní dna betonem C12/15, obsyp �D 16/32. 

Rýha �í$ky 400mm, hloubka 300 mm pod úrove% vybouraného rigolu v#etn! 

podkladní vrstvy

dle situace a VP! 

396=396,000 [A]  v etn% délky na dopojení k horským vpustím 

odkop na skládku 48m3

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd% t%�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v etn% dopravy, ulo�ení p#ebyte ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp  
- z#ízení spojovací vrstvy  
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu  



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem  
- ukon ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote e, p#ípadn% vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL  
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

 24 21361 a DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  249,953  

separa#ní a antivegeta#ní geotextilie mezi obrubu a líc zdi

dle situace a VP! 

(49+73,5+70+49)*0,90=217,350 [A] 

a*1,15=249,953 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn% nutných p#esah&) pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm%r& a p#edepsaného tvaru

 25 21361 b DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  922,900  

drená�ní a ochranná geotrextilie na rubu zdi

dle situace a VP! 

plocha rub& zdí 

úsek A 125=125,000 [A] 

úsek B 267=267,000 [B] 

úsek C 272=272,000 [C] 

úsek D 175=175,000 [D] 

(a+b+c+d)*1,10=922,900 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn% nutných p#esah&) pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm%r& a p#edepsaného tvaru

 26 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR T! III A IV D DO 80MM M  4 545,000  

vrty pr. 56mm do hloubky max. 2,0m pro kotvy, provád!no horolezeckým 

zp"sobem  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B] 

b*1,8=4 095,000 [C]   

obvodové kotvy 250*1,8=450,000 [D] 

c+d=4 545,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
p#emíst%ní, montá� a demontá� vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku  
p#ípadn% nutné pa�ení do asné (v etn% odpa�ení) i trvalé

ZBV:

Dodatek2023/1  1 166,000

aktuální mno�ství  5 711,000

 27 285371 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z P!EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  2 275,000  

kotevní svorníky CKT 25 (t$. oceli ST 500 S) dl. 2.0m, v#etn! matky a podlo�ky, 

dodávka v#etn! montá�e a zainjektování  

provád!ní prací horolezeckým zp"sobem  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsané kotvy, p#ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p#ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

ZBV:

Dodatek2023/1  583,000 0
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  2 858,000

 28 285371 b KOTVENÍ NA POVRCHU Z P!EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  250,000  

svorníky pro vedení obvodového ocelového lana  

 - ocelové ty#ové svorníky s kovaným okem z oceli BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle 

DIN 4881, pr. 25mm délky 2.0m bez oka  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

2*400+20*22,5=1 250,000 [A]  délka obvodového lana 

a/5=250,000 [B]  po et kotev

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsané kotvy, p#ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p#ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

ZBV:

Dodatek  .22023/2  50,000

aktuální mno�ství  300,000

 29 289941 ZPEVN$NÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZP'SOBEM

M2  6 370,000  

hexagonální dvouzákrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? drátu 2.2mm  

ocelová sí  s tahovou pevností = > 35 kN/m v#etn!  ocelového obvodového lana a 

spojovacího materiálu  

v místech se zemním pokryvem bude ocelová sí  podlo�ena protierozním 

geosyntetikem UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podéln! / 

p$í#n! 2,0 / 1,0 kN/m   

protikorozní ochrana sítí - pokro#ilé pokovení (ZN/Al) s po�adovanou tlou� kou 

pokovení dle tab. C.1 TKP 30  

kompletní dodávka a montá�  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle situace 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a*0,70=6 370,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dodávku p#edepsaných sítí  
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu  
- ukotvení sít% na skalní st%n% horolezci  
- vrty pro kotvy  
- dodání a osazení kotev p#edepsané délky v p#edepsaném rastru  
- nutné p#esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Dodatek2023/1  1 630,000

aktuální mno�ství  8 000,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 30 3272C7 ZDI OP$R, ZÁRUB, NÁB!E� Z GABION' )ÁSTE)N$ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  928,000

dle situace a VP! 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 126+0=126,000 [A] 

úsek B 217+80=297,000 [B] 

úsek C 210+99=309,000 [C] 

úsek D 136+60=196,000 [D] 

a+b+c+d=928,000 [E]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát%ných ko�& s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové ko�e sva#ované, rozm%r ok v souladu s TKP 30 100 x 100 mm.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,900
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

podkladní beton gabion"

dle situace a VP! 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 6,4=6,400 [A] 

úsek B 12,2=12,200 [B] 

úsek C 12,5=12,500 [C] 

úsek D 7,8=7,800 [D] 

a+b+c+d=38,900 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et#ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,  
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn% pot#ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o i�t%ní a o�et#ení,  
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk&,  
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk&, a sedel,  
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p#ípadn% vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,  
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,  
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,  
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ&,  
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 32 458523 VÝPL+ ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN$NÍ ID DO 0,9

M3  297,010

zásyp za rubem zdi - zemina velmi vhodná dle &SN 73 6244
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 0,43*49=21,070 [A] 

úsek B 1,58*73,5=116,130 [B] 

úsek C 1,66*70=116,200 [C] 

úsek D 0,89*49=43,610 [D] 

a+b+c+d=297,010 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 33 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL' STABIL CEMENTEM M3  62,393  

podkladní vrstva pod ACP a rigol  SC 8/10

dle situace a VP! 

423*(0,25*0,2+0,65*0,15)=62,393 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu a zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení  
- úpravu dilata ních spar v etn% p#edepsané výztu�e  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 060,500  

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t!pení

dle situace a VP! 

pod ACO 849+ 

pod ACP 423*0,5=1 060,500 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství  
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  849,000  

obrus ACO 11  50/70

dle situace a VP! 

ode teno z Autocadu 849=849,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,766  

ACP 16+  podkladní vrstva v#etn! vyrovnávek  50/70

dle situace a VP! 

423*0,50*0,07=14,805 [A] 

a*0,2=2,961 [B]  vyrovnávky 

a+b=17,766 [C]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  781 126,225

Potrubí8

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 22

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 37 87633 CHRÁNI)KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  425,000  

flexibilní rezervní chráni#ka  - 110/96

dle situace a VP! 

425=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v etn% technologického p#edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev(ovacích prvk&, v etn% pot#ebných úprav  
- úprava a p#íprava podkladu a podp%r, o i�t%ní a o�et#ení podkladu a podp%r  
- z#ízení pln% funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu  
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.  
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát%rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p#edm%tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t%ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí  
 v etn% p#ípadn% p#edepsaného ut%sn%ní konc& chráni ek  
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 38 899901 P!EPOJENÍ P!ÍPOJEK KUS  4,000

zaúst!ní drená�ního potrubí do stávajících horských vpustí  

v#etn! jádrového vývrtu v betonové st!n!, dobetonování a ut!sn!ní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ez na potrubí, dodání a osazení p#íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI)NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  10,000

obnova zábradlí u horských vpustí  

v#etn! PKO, montá�e a kotvení v#etn! kotevní konstrukce

3*2+4=10,000 [A]
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání zábradlí v etn% p#edepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v etn% betonových blok& a nutných zemních prací)  
- p#ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI)NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P!ESUNEM M  10,000  

p"vodní zábradlí u horských vpustí

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran%ní za#ízení  
- jeho odvoz na p#edepsané místo

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI) JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  430,000  

v#etn! vý�kových náb!h"

dle situace  

430=430,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou v etn% spojovacích prvk&  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v etn% betonových blok& a nutných zemních prací  
- ukon ení zapu�t%ním do betonových blok& (v etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv%r  
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%#ení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNA)KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  1,000  

dle stávajícího stavu

dle situace 

B28 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  1,000  

dle stávajícího stavu 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 44 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK' M  429,192  

zhotovitel v cen! zohlední zp!tné vyu�ití p"vodních krajník"  

p$edpokládá se vyu�ití min 50% p"vodních

dle situace a VP! 

128,516+52,024+148,652+87,979+12,021=429,192 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných krajník& o rozm%rech p#edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

 45 919111 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  425,000  

kom"rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VP! 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn% spot#eby vody

 46 919112 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  425,000  

$ezaní krytu v míst! napojení stavby

dle situace 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn% spot#eby vody

 47 931316 T$SN$NÍ DILATA) SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'! DO 800MM2 M  425,000  

zálivka kom"rky 20x40

dle situace a VP! 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t%ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t%ní okolí spáry po úprav%  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

nezahrnuje t%snící profil

 48 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  219,500  

rigol z �ulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4  

zhotovitel v cen! zohlední vyu�ití p"vodního materiálu - p$edpoklad vyu�ití min. 

80%

dle situace a VP! 

423*0,50=211,500 [A] 

p#echody na koncích a kolem horských vpustí 8=8,000 [B] 

a+b=219,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit% do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce  
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce  
- úpravu napojení a ukon ení  
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- m%#í se vydlá�d%ná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  2 314 449,709

 31 474 766,32Celkem:



 

 

 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad úpravnou)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 25 461 369,52 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

ANOMéněpráce (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
uoaareK c> i

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

NEUOQdlcK C. 3

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy

0,00 Kč bez DPH(absolutní hodnota) Nejedná se o podstatnou
i (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 140448 000 Kč změnu závazku.
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 25 461 369,52 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 25 461 369,52 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 4 674 200,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 2 763 966,80 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 7 438166,80 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

1/3 Tabulku iptavuje: Iaq. Mdcrtta
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[Smluvní cena

(5)

(6)

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Všechny vícepráce (k odst. 5)

Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi
- 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPH

+ 7 438 166,80 Kč bez DPH

25 461 369,52 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

I
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací)

7 438 166,80 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

29,21% < 30,00%(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
ICena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: OKč > OKČ

|Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
ICena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU
Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 763 966,80 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 763 966,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 25 461 369,52 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 30 135 569,52 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 32 899 536,32 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 32 899 536,32 Kč bez DPH

3/3 Tabulku spravuje: Ing,

 

 

 

 

 

 

 

 

 


