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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
" Most ev.č. 193-018 Stříbro"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001106

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:             8500008059

číslo smlouvy zhotovitele:   MIROS23450138 // SOD00200790

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek
dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                 
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                        

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“

Správce: MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu
v Praze

sídlo:                    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
zastoupená:    Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem

Steinerem, členem správní rady
IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099
e-mail:                        
telefon:             
datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech smluvních:                                           
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kontaktní osoba ve věcech technických:                                           
e-mail                           
dále též „Společník 1“ nebo „Správce“
a

Člen: OHLA ŽS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně
sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím

Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
e-mail:                 
telefon:                  
datová schránka: xbicgdt

dále též „Společník 2“
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. Změny se týkají víceprací při stavbě objízdné trasy. Na nové části výstavby propojovací
komunikace se  navíc provedla sanace podloží,  zemní práce na rozšíření rozhledů
křižovatky se silnicí II/230, výstavba propustku a odvoz přebytečné zeminy na řízenou
skládku. Při schvalování DIO  bylo navíc požadováno zhotovení provizorního a úpravy
stávajícího chodníku. Dále zřízení provizorní lávky, pokácení 2 ks stromů a doplnění
svislého a vodorovného DZ. Změny a jejich důvody jsou podrobně popsány ve změnovém
listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn
(změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům: DIO – Objízdná
trasa – komunikační propojení na II/230, DIO – Objízdná trasa – zpevnění stávající plochy
a Vedlejší rozpočtové náklady – SÚSPK. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto
dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 692 963,57 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH:  32 029 937,17  Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 692 963,57 Kč bez DPH.
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3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  33 722 900,74 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli  (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list včetně rozpočtu

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MI Roads a.s., Společník 1 - Správce
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Ludvík
generální ředitel      předseda správní rady
podepsáno elektronicky                                                                podepsáno elektronicky

___________________________

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce
Ing. Marek Steiner

člen správní rady
podepsáno elektronicky

___________________________

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky

___________________________

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
podepsáno elektronicky

                                         dne 05.12.2023



Změnový list č. 1

Předmět díla:

Opjekt

Most ev.č. 193-018 Stříbro

DIO - Objfedná trasa • Komunikační napojeni na 11/230. DIO Objízdná basa -zpevnění stávejte/ plochy, VRN - Vedlejší rozpočtové 
náklady-SŮSPK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň IČO: 72053119

•Společnost Most ev.č. 193-018 Stříbro* - Ml Roads a a, Koželužská 2450/4,180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHIA Ž6, a.s. Tuřanka
Zhotovitel: 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342796

TDS: AVELS s.r.o„ Ke Kukačce 796/17, Lobzy,312 00 Plzeň 4 IČO: 28000706

Projektant Ing. Daniela Skubatová, U Bachmače 29,326 00 Plzeň IČO: 13890450

Popis změny______________________________________________________________________________________________________________________________
1. Sanace napojeni objízdné trasy na komunikaci 11/230 z důvodu nevhodného podloží na základě provedeni statických zkoušek únosnosti ________
2. Provedení odtěženi svahu pro rozšířeni rozhledů pro odbočenlií napojeni na 111230 ■ dle požadavků Policie ČR z důvodu nedostatečného roďřledu_________

3. Z důvodu srovnáni výškové nlvellty povrchu výjezdu objízdné komunikace na silnici 11/230 sl tato změna vyžádala zhotoveni propustku pro (dovedeni 
dešťové vody pod touto objízdnou komunikací
4. PR zpracováni DIO vzneslo Město SĎÍbro požadavek na zhotovení chodníku pro pěší v ulici Třešňová z důvodu nutnosti parkování ná souběžném chodníku 

a uzavření schodiště pro pěší.
5. Dála pfi zpracování DIO byl požadavek PČR a Města Stfibra upravit souběžný stévajlcl chodník proSmňěroopogeby podélného parkováni vozidel

8. Zřízená plocha pro dočasné potřeby stavby sl vyžádala pokáceni 2 ks stromů, které branní jejímu efektivnímu využití
PH zpracování DIO byío zvoleno jiná bezpečnější řešení převedení chodců mimo stavbu a to výstavbou provizorní lávky v místě areálu společnosti TAZATA

6. Z důvodu nesouhlasu povodí Vltavy s uložením přebytečná zeminy v náspu silnice 11/230 byt nezbytný odovoz přebytečného materiálu ze stavby na jiné místo 
a to na recyklační skládku AZS 98 u Stříbra de předložené nabídky zhotovitele.______________________________
9. Pfi zpracováni DIO bylo pCr navíc doplněno SDZ a VDZ v unci Soběslavova, "Třešňová a U Kaple

Méněpráce cetirem bez DPH
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Změnu vyvolal: Objednatel.

Jedná se o změnu:
S 222 OdSt 4 záfc. <3*2<M6

Způsob projekčního 
řešeni změny:

zápisy z KD. geodetické zeméřenl, fotodokumentace, zápisy do SD, zpracování PD,

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba:

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

1692963,57 Kč

21% 355 522,35 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2048485,92 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 32029937,17 Kč

Cena po přechchozlch dodatcích bez DPH

Cena dHa po dodatku č. 1 bez DPH

32 029937,17 Kč

33722900,74 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 40804709,90 Kč

0.00 Kč&
MB 
s

1692 983.57 Kč
Vfcepráce celkem bez DPH 1692963,57 Kč

E Vliv změny na termín dokončení díla:

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: 42 .42 .Tt
tds:

Projektant

12.12.2023

/Z 72.2023
—/

Objednatel: 12.122023

Přílohy
Pfflohy. s,*
Rozpočet ko Změnovému Uštu č.1

Celková hodnota změny bez DPH

koterovska Io7. jzo 'Ju nzeri

14> 7M531W |K]



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 9,500 124,600 115,100 98,37 934,52 12 256,90 11 322,39

7 122257204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 102,000 162,000 60,000 93,57 9 544,14 15 158,34 5 614,20

9 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

m3 17,577 18,473 0,896 439,07 7 717,53 8 110,94 393,41

11 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3 1 412,100 1 660,400 248,300 63,58 89 781,32 105 568,23 15 786,91

14 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 1 957,677 2 067,677 110,000 49,19 96 298,13 101 709,03 5 410,90

16 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 267,500 673,300 405,800 49,19 13 158,33 33 119,63 19 961,30

17 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 1 250,601 1 395,701 145,100 16,80 21 010,10 23 447,78 2 437,68

21 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 919,000 1 805,500 886,500 21,59 19 841,21 38 980,75 19 139,54

22 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 27,570 54,165 26,595 143,96 3 968,98 7 797,59 3 828,62

27 10310006 nákup vhodných materiálů do násypů pod komunikace m3 717,300 827,300 110,000 491,86 352 811,18 406 915,78 54 104,60

41 911381835
Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní 
prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m m 6,000 16,000 10,000 659,81 3 958,86 10 556,96 6 598,10

56 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

kus 4,000 10,000 6,000 337,10 1 348,40 3 371,00 2 022,60

58 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 8,000 6,000 1 108,48 2 216,96 8 867,84 6 650,88

59 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

kus 2,000 7,000 5,000 880,55 1 761,10 6 163,85 4 402,75

60 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 7,000 5,000 1 935,64 3 871,28 13 549,48 9 678,20

61 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní m 253,100 1 195,100 942,000 59,72 15 115,13 71 371,37 56 256,24
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62 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní m 24,400 170,400 146,000 59,72 1 457,17 10 176,29 8 719,12

65 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky m 301,600 1 389,600 1 088,000 3,60 1 085,76 5 002,56 3 916,80

83 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 0,000 13 704,885 13 704,885 6,00 0,00 82 229,31 82 229,31

84 564951413
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,000 45,100 45,100 107,07 0,00 4 828,86 4 828,86

85 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

m 0,000 140,000 140,000 119,97 0,00 16 795,80 16 795,80

86 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

m 0,000 140,000 140,000 83,98 0,00 11 757,20 11 757,20

87 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,000 16,000 16,000 53,98 0,00 863,68 863,68

88 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 0,000 80,000 80,000 6,00 0,00 480,00 480,00

89 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot t 0,000 16,000 16,000 299,91 0,00 4 798,56 4 798,56

90 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,000 16,000 16,000 169,00 0,00 2 704,00 2 704,00

91 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,000 7,000 7,000 3 870,98 0,00 27 096,86 27 096,86

92 132351252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 0,000 31,500 31,500 807,00 0,00 25 420,50 25 420,50

93 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 0,000 19,980 19,980 67,18 0,00 1 342,26 1 342,26

94 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,000 39,960 39,960 221,94 0,00 8 868,72 8 868,72

95 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 XA 1 m3 0,000 0,896 0,896 5 300,00 0,00 4 748,80 4 748,80

96 274311191
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 
malého rozsahu do 25 m3 m3 0,000 0,896 0,896 621,00 0,00 556,42 556,42

97 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-22 m3 0,000 1,800 1,800 1 300,00 0,00 2 340,00 2 340,00

98 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkodrti m2 0,000 27,125 27,125 157,00 0,00 4 258,63 4 258,63

99 452311161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 0,000 10,000 10,000 6 238,20 0,00 62 382,00 62 382,00

100 465513257

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 
kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 
betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2

m2 0,000 27,125 27,125 2 810,00 0,00 76 221,25 76 221,25

101 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 25/30 m3 0,000 5,652 5,652 4 590,00 0,00 25 942,68 25 942,68

102 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 0,000 54,000 54,000 513,00 0,00 27 702,00 27 702,00

103 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 0,000 0,664 0,664 36 400,00 0,00 24 155,04 24 155,04



104 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

m 0,000 24,360 24,360 188,00 0,00 4 579,68 4 579,68

105 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 0,000 39,700 39,700 549,00 0,00 21 795,30 21 795,30

106 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 0,000 3,240 3,240 61,18 0,00 198,22 198,22

107 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,000 27,160 27,160 2,40 0,00 65,18 65,18

108 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,000 3,240 3,240 29,99 0,00 97,17 97,17

109 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m

t 0,000 75,545 75,545 35,99 0,00 2 718,86 2 718,86

110 28617286
trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 
400x6000mm SN12

m 0,000 24,360 24,360 1 930,00 0,00 47 014,80 47 014,80

111 122457203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 0,000 81,106 81,106 799,00 0,00 64 803,69 64 803,69

112 122557203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3 m3 0,000 51,778 51,778 1 550,00 0,00 80 255,90 80 255,90

113 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 0,000 932,500 932,500 60,00 0,00 55 950,00 55 950,00

114 171201231R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 0,000 845,000 845,000 199,00 0,00 168 155,00 168 155,00

115 32403000R1 Provizorní komunikace - lávka pro pěší - zřízení kpl 0,000 1,000 1,000 423 713,80 0,00 423 713,80 423 713,80

1 521 084,41

21 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 0,000 2,000 2,000 539,84 0,00 1 079,68 1 079,68

22 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm kus 0,000 2,000 2,000 899,74 0,00 1 799,48 1 799,48

2 879,16

15 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,000 1,000 1,000 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

Rozdíl oproti SoD objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230 celkem Kč:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

objekt DIO Objízdná trasa -zpevnění stávající plochy

Rozdíl oproti SoD objekt DIO Objízdná trasa -zpevnění stávající plochy celkem Kč:



16 43103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 0,000 1,000 1,000 23 100,00 0,00 23 100,00 23 100,00

17 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 0,000 1,000 1,000 45 500,00 0,00 45 500,00 45 500,00

18 072103011R Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - řízení dopravy regulovčíky kpl 0,000 1,000 1,000 88 400,00 0,00 88 400,00 88 400,00

169 000,00

1 692 963,57Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK - celkem Kč:
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