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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 01 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Elektroinstalace 

Zdůvodnění a popis změny: 
Níže popsané změny byly vyvolány po odkrytí konstrukcí a vyhodnocení aktuálního stavu všech elektrozařízení. 
Jedná se o následující úpravy a doplněn í: 

1. Úprava rozvaděče , která je nezbytná z bezpečnostních důvodů (samostatný proudový chránič pro jednotlivý okruh) . 
2. Výměna stávajícího průtokového ohřívače, který je ve špatném technickém stavu (řešeno v ZL04) . Součástí výměny je i 
doplnění samostatného jištění a silového kabelu . 
3. Pro zabránění případného překročení přípustného zatížení přívodního kabelu budou doplněna nadproudová relé . 
4. Z důvodu bezpečnosti dojde k pospojení všech nově osazovaných kovových konstrukcí. 
5. Bude provedena výměna původních svítidel v kotcích a obslužné chodbě , u kterých byl zjištěn špatný technický stav (vyhřáté 
svorkovnice, křehký , rozpadající plast) . 
Řešeno na KD č . 1 , bod 1 . 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto změnového listu . 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 1 618 297 ,66 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 62 030 ,57 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 1 680 328 ,23 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 
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Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) >I 
 ✓ i . 20 1oAl-1 o'l.) -12- 2023 52 
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Za Objednatele (podpis a datum) . ) 

Rozdělovník: Přílohy Příloha č. 1 - ový rozpočet 
1 Objednatel I 
1 Zhotovitel li 
1 TOS I 
1 AD I 



<EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL01 - Elektroinstalace 

"11s1 

Zadavatel 

ZrotovIte 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl. m . Prahy 

P & M bau, s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Celkové náklady za stavbu 
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Pr ~kt~ 

Zp ..,v~a 

4.12 . 2023 

Cena celkem [CZK] 

62 030,57 

52 955,57 

52 955 .57 

4 355,00 

4 355.00 

4 720 ,00 

62 030,57 

' 



SOUPIS PRACÍ 

, l ta ab K ve 

ZL01 - Elektroinstalace 

1\,1 ,• 

Z 3ddv IP 
ovte 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

o 741 

K 741110041 

2 M 34571073 

3 K 741120001 

4 M 34141027 

5 K 741320135 

6 M 1000123180 

7 M 1000175879 

8 K 741320165 

9 M 35822403 

10 K 741330053 

11 M 1000168698 

12 K 741330755 

13 M 1132781 

14 K 741371104 

15 M 34833108 

16 M 1342831 

17 K 998741101 

o M 

o 21 -M 

18 K 210813063 

19 M 34111100 

o HZS 
20 K HZS2232 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinsta lace - silno roud 
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená evně 

trubka elektroinstalačnf ohebná z PVC (ENJ 2325 

30"1.05 "Přepočtené koeficientem mnozstvi 
Součet 

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 od omítku na ř . CY 
vodič propojovacl flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 45-0/750V (H07V-K 1x6mm2 
50"1 .15 "' Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů 
EATON 263534 PFL7- 1611NIB/003 Chránič s 
nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, 
char.B, ldn=O 

EL 1000363 Prop. Mta G-L 1+N-L2+N-L3+N-1000/16 
P, vidlička, 4pól., BOA, rozteč 17,8mm (bal.15) 

Montáž jističů Hí pólových nn do 25 A ve skříni se 
zaooiením vodičů 
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vyplnacl 
schoonost 1 o kA 
Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se 
zapojením vodičů 
EATON 109855 DILMP63(230V50HZ,240V60HZ) 
Výkonový stykač 4pólový 40A AC-3, 63A AC-1, 
Uc=230V/50HZ, 24 

Montáž relé proudové bez zapojení 

RELE 700-HG45Z1-6 110V DC SPST-NO-DM 

Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 
2 zdroie s krvtem 
svma,o zanvKové prumystavé pracnacesné ,,--oo, ary 
akrylát, elektronický pfedfadník, 2x28W, délka 

11?7?mm 

LEDTUBE T8 10W 4000K ML-331.002.89.0 

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
evně 

kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plá$ť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2 
25"1 .1 5 "P řepočtené koeficíe tem množství 
Součet 

Hodinové zúčtovací sazb 
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 

úprava rozvodnice 
2'4 
Součet 

MJ 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

t 

m 

m 

hod 
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Množství 

30,000 

31,500 

31 500 
31,500 

60,000 

69,000 

69.000 
69000 

12,000 

12,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

3,000 

9,000 

9,000 

18,000 

0,035 

25,000 

28,750 

28.750 
28,750 

8,000 

8.000 
8,000 

li 

ProIekt1 • 

tpnc v te 

J.cena [CZKJ 

43,70 

24,20 

34,40 

19,90 

225,00 

1 245,28 

1 364,09 

333,00 

531,00 

317,00 

2 392,42 

1 280,00 

975,24 

467,00 

1160,00 

183, 11 

4 560,00 

56,90 

102,00 

590,00 

4. 12.2023 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

62 030,57 

52 955,57 

52 955,57 

1 311,00 es úRs 2023 02 

762,30 es úRs 2023 02 

2 064,00 es úRs 2023 02 

1 373, 10 es úRs 2023 02 

2 700,00 es úRs 2023 02 

14 943,36 Materiály onfine 

1 364,09 Materiály online 

333,00 es úRs 2023 02 

531,00 es úRs 2023 02 

317,00 es úRs 2023 02 

2 392,42 Materiály online 

3 840,00 es úRs 2023 02 

2 925,72 Materiály online 

4 203,00 es úRs 2023 02 

10 440,00 es úRS 2023 02 
, 

3 295,98 Materiály online 

159,60 es úRs 2023 02 

4 355,00 

4 355 ,00 

1 422,50 es úRs 2023 02 

2 932,50 es úRs 2023 02 

4 720,00 
4 120.00 es úRs 2023 02 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 02 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Výměna podbití stropu + navýšení dřevěného hrazení 

Zdůvodnění a popis změny: 
Během provádění stavebních prací bylo zjištěno , že podbití stropu, které je tvořeno z OSB desek, je ztrouchn ivělé a na prahu své 
životnosti. Tento změnový list řeší jejich výměnu včetně podkladního roštu spolu s difúzně propustnou folií. 
Dále bude z bezpečnostního hlediska navýšeno dřevěné hrazení až do úrovně stropu. 
Řešeno na KD č. 1, bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena' (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 1 680 328,23 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 73 863 ,67 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 1 754191 ,90 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

1-1013 ~ . ~1._ .L7:, 

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) 

2 O -,Z- 2023 'LD .12 'lo-U

 

Za Objednatele (podpis a datum) h --.i$.~ól1ivitel'er(podpis a' aatum) 

Rozdělovník: Přílohy- Příloha é. měnový rozpočet 

1 Objednatel I 
1 Zhotovitel I 
1 TOS I 
1 AD I 

I 



,KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL02 - Výměna podbití stropu+ navýšení dřevěného hrazení 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

765 - Krytina skládaná 

Celkové náklady za stavbu 
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4 . 12. 2023 

Cena celkem [CZK] 

73 863,67 

4 598 ,12 

4 598.12 

69 265,55 

63 452 .30 

5 813.25 

73 863,67 

, 



SOUPIS PRACÍ 

' 1 

ZL02 - Výměna podbití stropu + navýšení dřevěného hrazení 

Kód 

Zoologická zahrada hl. m . Prahy 

P & M bau , s.r.o . 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 997 

1 K 979082111R00 

2 K 979081111 R00 

3 K 979081121R00 

4 K 997013811 

o PSV 

o 762 

5 K 762123210 

I 6 I M 160556101 

7 K 762342813 

8 K 762420812 

9 K 762342214 

10 M 60514112 

11 K 762421220 

12 M 60621147 

13 K 998762101 

D 765 

14 K 765191001 

15 M 28329320 

16 K 765191901 

17 K 998765101 

Práce a dodávky HSV 

P řesun sutě 

Vnitrostaveništni doprava suti do 1 O m 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Príplatek k odvozu za každý další 1 km 
1225•19 
Součet 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dfevěného kód odpadu 17 02 01 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 
spo'kami z hraněného řeziva růřezové I do 100 cm2 
doplněni dubových fošen nad rámec PD 
1 s•14 
Součet 

I fezivo dubové su~ené ti 50mm 
fošna dubová 
1 s·o 15"0 05•14 
Součet 

Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 
0,50m 
914•5 
Součet 

Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových 
ti do 16 mm na sraz šroubovan • ch 
9,14•5 
Součet 

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60' osové vzdálenosti řes 150 do 360 mm 
914•5 
Součet 

fezivo jehličnaté lať surová dl 4m 

Montáž obložení stropu deskami dřevotfískovými na 
sraz 
9.14'5 
Součet 

pfeklitka vodovzdorná hladká/hladká bflza ti 15mm 

45.7"1 1 "koefic,ent množství" 
Součet 

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6m 

Krytina skládaná 
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20' lepením na bednění nebo 
izolaci 
fólie kontaktní (pouze na TJ) difuzné propustná pro 
doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 
PP 115-121g/m2 
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30' 
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do6 m 

t 

t 

t 

m 

m3 1 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 
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Množství 

1,226 

1,226 

23,294 
23 294 
23,294 

1,226 

25,200 

25200 
25,200 

o, 189 1 

O 189 
0,189 

45,700 

45 700 
45,700 

45,700 

45 700 
45,700 

45,700 

45 700 
45,700 

O, 120 

45,700 

45.700 
45,700 

50,270 

50 270 
50,270 

0,616 

45,700 

50,270 

45,700 

0,007 

J.cena [CZK] 

1 300,00 

413,00 

12,50 

1 800,00 

165,00 

30700.00 1 

18,60 

69,20 

70,00 

9 480,00 

146,00 

742,00 

1 900,00 

75,60 

32, 10 

16,10 

1 270,00 

4 . 12.2023 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

73 863,67 

4 598,12 

4 598 12 

1 593,80 

506,34 

291,18 

Dle SoD 

Dle SoD 

Dle SoD 

2 206,80 es úRs 2023 02 

69 265,55 

63 452 ,30 

4 158,oo es úRs 2023 02 

5 802, 30 I es úRs 2023 02 

850,02 es úRs 2023 02 

3 162,44 es úRs 2023 02 

3 199,oo es úRs 2023 02 

1 137,60 es úRS 2023 02 

6 672,20 es úRs 2023 02 

37 300,34 es úRS 2023 02 

1 170,40 es úRs 2023 02 

5 81 3.25 

3 454,92 es úRs 2023 02 

1 613,67 es úRs 2023 02 

735,77 es úRs 2023 02 

8,89 es úRs 2023 02 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

ZměnoVÝ list 

ČÍSLO: 03 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Oprava stávajících torkretů 

Zdůvodnění a popis změny: 
Během stavby bylo zjištěno , že jsou stávající torkretové stěny natolik porézní, že by se v nich dále držely pro zvířata nebezpečné 
bakterie. Z důvodu požadované dezinfekčnosti celého prostoru, budou stávající torkrety, které mají být zachovány, přestříkány 
novou vrstvou torkretu . 
Řešeno na KD č. 1, bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu . 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 1 754191 ,90 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 178 566,49 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 1 932 758,39 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

1-.~ -\l _q_ 3 
 O -12- 2023 

 P&.M f "' 
o \..:;' 
' . 

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) Z , 
Cl 

2 O -12- 2023 "'9' 
 1o.·fl . 2.ol'!, . ,. 

 I 
I  

Za Objednatele (podpis a datum) L
Rozdělovník: Přílohy: Příloha č. nový rozpočet 

1 Objednatel Příloha č/2 -Půdorys - vyznačení opravovaných stěn 
1 Zhotovitel I 
1 TOS I 
1 AD ! 



JKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL03 - Oprava stávajících torkretů 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau , s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce . bourán i 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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4.12.2023 

Cena celkem [CZK] 

178 566,49 

178 566,49 

176 367.33 

1 107.31 

1 091 .85 

178 566,49 



SOUPIS PRACÍ 

ZL03 - Oprava stávajících torkretů 
., 

l 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 9 

K 985520111 .WBR 

2 K 985520119.WBR 

3 K 985561111 

4 K 985562612 

Práce a dodávky HSV 

Ostatn í konstrukce a race . bouráni 
Stříkaný beton stěn weberrep vysprávka ST z mokré 
směsi pevnosti min. 35 MPa ti do 30 mm 
stříkán í stávajících torkretů 
(3 52+3 52+9 32)"'2 4+3.008 
-(2 61 '1 56+2 59·1 5-4"2) 
O 19.(2.61+156' 2+269+1 5'2+2.62+1 5'2 ) 

výplň šubru torkretem 
(1.3"0.9)'2 
Součet 

Příplatek ke stříkanému betonu stěn weberrep 
vysprávka ST z mokré směsi pevnosti min. 35 MPa 
ZKD 10 mm 
Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 1 O 
216 D do 8 mm 
Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí 
dvouvrstvých D drátu 3 mm velikost ok do 100 mm 

MJ 

m2 

m2 

t 

m2 

5 K 985564213 
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 

kus 

D 997 
6 K 979082111 ROO 

7 K 979081111ROO 

8 K 979081121ROO 

9 K 997013601 

D 998 
j 10 I K 1998011001 

oceli D přes 8 do 1 O mm do chemické malty 

P řesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Prí platek k odvozu za každý další 1 km 
031 1'19 
Součet 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního od adu betonového kód odpadu 17 01 01 

Přesun hmot 
j Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

t 

t 

t 
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Množství 

47,743 

42.272 
-0.1 07 
3 238 

2.340 
47 743 

47,734 

0,150 

47,734 

100,000 

0,311 

0,311 

5,909 
-o.909 
5,909 

0,311 

J.cena [CZK] 

2 036,76 

689,14 

65 600,00 

335,00 

204,00 

1 300,00 

413,00 

12,50 

1 610,00 

371 ,oo j 

4 . 12. 2023 

Cena celkem [CZK] 

178 566,49 

178 566 ,49 

176 367. 33 

Cenová soustava 

97 241 ,03 es úRs 2023 02 

32 895,41 es úRs 2023 02 

9 840,00 es úRs 2023 02 

15 990,89 es úRs 2023 02 

20 400,00 es úRs 2023 02 

1 107.31 

404,30 Dle SoD 

128,44 Dle SoD 

73,86 Dle SoD 

500,11 es úRs 2023 02 

1 091 .85 
1 091 ,85 I es úRs 2023 02 





P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 04 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Vodoinstalace 

Zdůvodnění a popis změny: 
Při odkrytí všech konstrukcí bylo zjištěno, že stávající rozvody vody vč. průtokového ohřívače jsou v havarijn ím stavu. Z tohoto 
důvodu bylo rozhodnuto o jejich výměně. 
Řešeno na KD č. 1, bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena,(Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 1 932 758,39 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 43 178,92 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 1 975 937,31 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

1~ -\1-1~11 
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) Za autorskf dót oil (podf is· a datp~ '-.J 

 

 2 O -12- 2023 1°.fl.. .1o1J  
7)_ 

  ?.0()4. 
Za Objednatele (podpis a datum) , ~

Rozdělovník: Přílohy: Příloha č. 1 ový rozpočet 
1 Objednatel I 
1 Zhotovitel I 
1 TOS li 
1 AD I 
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iKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL04 - Vodoinstalace 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau , s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchu . podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

722 - Zdravotechnika - vn i třní vodovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Celkové náklady za stavbu 
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it 4.12.2023 

Cena celkem [CZK] 

43 178,92 

1 734,67 

692 .66 

434 .30 

558 .00 

49.71 

36 134,25 

24 122.39 

12 011 .86 

5 310,00 

43178,92 



SOUPIS PRACÍ 

a Kl 

ZL04 - Vodoinstalace 

'11 t 

Kód 

Zoologická zahrada hl. m . Prahy 

P & M bau , s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 6 

K 612311111 

2 K 631311125 

o 9 

3 K 972055411 

o 997 

4 K 979082111 R00 

5 K 979081111 R00 

6 K 979081121 R00 

7 K 997013813 

o 998 

I 8 I K [998011001 

o PSV 

o 722 

I 9 I K [722170801 

10 K 722173116 

11 K 722174003 

12 K 722181212 

13 K 722190401 

14 K 722220851 

15 K 722220861 

16 K 722249123 

[ 17 [ M [28654337 

Práce a dodávky HSV 

Úprav ovrchu . odlah a osazováni v · lni 
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně 
Oprava omítek po průrazu pro vodoinstalaci 
1'1.5 
Součet 

Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
:J a··0 .6'"0 .1 2"zapravení po průrazu" 
Součet 

Ostatní konstrukce a ráce . bouráni 
Vybourání otvorů ve stropech z B prefabrikátů pi do 1 
m2tl do 120 mm 
vybourání průrazu do venkovní šachty 
o s·o.s·o.12 
Součet 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Príplatek k odvozu za každý další 1 km 
O 102•19 
Součet 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03 

Přesun hmot 

I Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika • vnit řní vodovod 

I Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 
trubka PPR ON 25 
25 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
ob· ímkou plastovou D 40x5,5 mm 
úprava hlavního přívodu vody 
2 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm 
nový rozvod vody, rozvod vody z původní šachty k novému 
ohřívači 

35 
Součet 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE ti do 6 mm DN ples 22 
do 32 mm 

Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 
zahradn, ventil 
3 
průtokový ohřívač nástenný 
1 

Součet 

Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 
3/4 
zahradní ventil 
3 
Součet 

Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 
3/4 
kulový uzávěr ON 25 
5 
Součet 

Montáž armatury plastové PPR DN 25 ostatní typ 

kulový uzávěr 
3 
Součet 

[kohout kulový PPR D 25mm 

MJ 

m2 

m3 

m3 

t 

t 

t 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

I kus 

Množství 

1,500 

1,500 
1,500 

0,043 

0043 
0,043 

0,043 

0,043 
0,043 

0,102 

0,102 

1,938 
1.938 
1,938 

0,102 

0,134 [ 

25.ooo 1 

25000 
25,000 

2,000 

2 coo 
2,000 

35,000 

35,000 
35 000 

35,000 

4,000 

3 000 

1 000 
4,000 

3,000 

3.000 
3,000 

5,000 

3,000 1 

Pro kt 

13' 

J.cena [CZK] 

315,00 

5 120,00 

10 100,00 

1 300,00 

413,00 

12,50 

3 520,00 

371 ,00 [ 

24 ,1 0 [ 

1170,00 

465,00 

70,40 

251 ,00 

19,00 

28,80 

136,00 

265,oo 1 

4.12.2023 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

43178,92 

1 734,67 

692 ,66 

472,50 es úRs 2023 02 

220, 16 es úRs 2023 02 

434.30 

434,30 es úRs 2023 02 

558 .00 

132,60 Dle SoD 

42,13 Dle SoD 

24,23 Dle SoD 

359,04 es úRs 2023 02 

49.71 

49,71 les úRs 2023 02 

36 134,25 

24 122.39 

602,50 I es úRs 2023 02 

' 
2 340,00 es úRs 2023 02 

16 275,oo es úRs 2023 02 

2 464,00 es úRs 2023 02 

1 004,00 es úRs 2023 02 

57,oo es úRs 2023 02 

144,oo es úRs 2023 02 

408,oo es úRs 2023 02 

795,oo Jcs úRs 2023 02 



------~-..-

\--------------------------------------------. 
fyp Kód 

18 K 998722101 

o 725 
19 K 725530831 

20 M 6000227173 

21 K 998725101 

o HZS 
22 K HZS2212 

23 K HZS2212 

Popis 

Přesun hmot tonážní pro vnit řní vodovod v objektech v 
do 6 m 

Zd ravotec nI a - zanzovacI ore meIv h k . d · 1 

Demontáž ohřívač elektrický průtokový 

Průtokový ohfívač ST/EBEL EL TRON DHB-E 11/13 
LCD 
Přesun hmot tonážní pro zaílzovací předměty v 
objektech v do 6 m 

Hodinové zúčtovací sazb 
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný 
propojeni boiler a průtokový ohřívač 
5 
Součet 

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

0,046 715,00 32,89 es úRs 2023 02 

12 011 86 

soubor 1,000 111 ,00 111 ,00 es úRs 2023 02 

kus 1,000 11 891,70 11 891,70 Materiály online 

t 0,011 833,00 9,16 es úRs 2023 02 

5 310,00 
hod 5,000 590,00 2 950,00 es úRs 2023 02 

5 000 
5,000 

hod 4,000 590,00 2 360,00 es úRs 2023 02 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 05 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Dezinfekce VZT 

Zdůvodnění a popis změny: 
Z důvodu požadované dezinfekčnosti celého prostoru, bude stávající VZT potrubí, které zasahuje do střešní konstrukce a souvrsví 
střechy dezinfikováno. Rozvody VZT, které jsou volně demontovatelné, budou vyměněny za nové a do potrubí budou osazeny 
nové větrací mřížky . 

Řešeno na KD č . 2, bod 2. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 1 975 937,31 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 29 117,54 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 2 005 054,85 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

t O -11- 2023 
 

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) Z auto~ dozor (podpis ad um) 
· bau. s.r.o. 2 

2 O -12- 2023 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Přílohy: Příloha č měnový rozpočet 

1 Objednatel I 
1 Zhotovitel I 
1 TOS I 
1 AD /, 

I 



.i::KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL05 • Dezinfekce VZT 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl. m . Prahy 

P & M bau , s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

751 - Vzduchotechnika 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Celkové náklady za stavbu 

Strana 1 z 2 

4.12.2023 

Cena celkem [CZK] 

29 117,54 

20 253 ,54 

20 253 .54 

8 864 ,00 

29 117,54 



SOUPIS PRACÍ 

ZL05 - Dezinfekce VZT 

Kód 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau , s.r. o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

D 751 

1 K 751398015 

2 M IVR.ICH100033 

3 M 42972014 

4 K 751510045 

5 K 998751101 

D HZS 

6 K HZS3212 

Práce a dodávky PSV 

Vzduchotechnika 
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 400 
do 500 mm 
Dezinfekční ptípravek s chlornanem sodným -
stabilizovaný potravináfský - 30/ 

výfukový kus ptímý Pz o• D 450mm 

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 
do 500 mm 
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výškv do 12 m 

Hodinové zúčtovací sazb 
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborn · 
pročištěni (dezinfekce) stavajiciho rozvodu VZT a ventilátoru 

2'8 

Součet 

MJ 

kus 

kus 

kus 

m 

t 

hod 
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Množství 

2,000 

1,000 

2,000 

5,000 

0,063 

16,000 

16.000 

16,000 

J.cena [CZK] 

864,00 

2 455,00 

941,00 

2 780,00 

4 580,00 

554,00 

4. 12.2023 

Cena celkem [CZK] 

29117,54 

20 253,54 

20 253 54 

1 728,00 

2 455,00 

1 882,00 

13 900,00 

288,54 

8 864,00 

Cenová soustava 

es úRs 2023 02 

Materiály online 

es ůRs 2023 02 

es úRs 2023 02 

es úRs 2023 02 

8 864,oo es úRs 2023 02 
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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 06 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: MQr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Výměna zárubní a dveří 

Zdůvodnění a popis změny: 
Po zahájení prací bylo zjištěno , že stávající dřevěné dveře jsou ztrouchnivělé a netěsné. Pro zamezení úniku tepla budou tyto 
dveře vč. jejich zárubně vyměněny a natřeny v barvě pozadí. 
Tento změnový list dále řeší opravu popraskaných schodů v bazénku. 
Řešeno na KD č . 1 , bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 

2. Cena změny: 

' pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 2 005 054,85 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 14 370,41 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 2 019 425,26 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

-w- 10n t\. l\'t.. .'L) 1G 
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) atl:i'rni • '-9 

 
3 

 
2 O -12- 2023 U> . ťl. . 'lo L) 

 ~';_ ~ 
Za Objednatele (podpis a datum) /,,,

Rozdělovník: Pfílohy Pfíloha č. měnový rozpočet 

1 Objednatel Pfíloha %, 2 - Půdorys - označení dvefí + vyznačení opravované 

1 Zhotovitel plochy chodů 

1 TOS I 
1 AD I 

I 



.éKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

ZL06 - Výměna zárubní a dveří 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r.o . 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchu. podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce , bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

Celkové náklady za stavbu 

Strana 1 z 2 

4. 12.2023 

Cena celkem [CZK] 

14 370,41 

6 548,80 

5 487 ,28 

579,73 

447 .66 

34 ,13 

7 821 ,61 

5 812 .15 

2 009.46 

14 370,41 



SOUPIS PRACÍ 

ZL06 - Výměna zárubní a dveří 

4. 12. 2023 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r .o . 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 14 370,41 

D HSV Práce a dodávky HSV 6 548,80 

D 6 ovrchu . od lah a osazováni v plní 5 487 .28 

K 611131125 m2 3,600 97,30 350,28 es úRs 2023 02 

2 K 617632111 m2 3,600 620,00 2 232,00 es úRs 2023 02 

3.600 
Součet 3,600 

3 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pi do 2,5 m2 kus 1,000 835,00 835,oo es úRs 2023 02 

4 M 55331487 
zárubeň jednokffdlá ocelová pro zdéní ti stény 110-

kus 1,000 2 070,00 2 010,00 es úRs 2023 02 
150mm rozmé,v 800/1970, 2100mm 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce , bouráni 579 .73 

5 K 967031132 
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

m2 1,000 181 ,00 181 ,00 es úRs 2023 02 
MVC 

6 K 968072245 
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

m2 1,576 253,00 398,73 es úRs 2023 02 
křídel I do 2 m2 
0.8'1 9, 1 576 
Součet 1,576 

D 997 Přesun sutě 447.66 

7 K 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 0,120 1 300,00 156,00 Dle SoD 

8 K 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,120 413,00 49,56 Dle SoD 

9 K 979081121ROO Príplatek k odvozu za každý další 1 km 2,280 12,50 28,50 Dle SoD 
O 12'19 2 280 
Součet 2,280 

I 10 1 K I 979990107ROO I Poplatek za uložení suti - smes 0,1201 1 780,oo l 213,60 I Dle SoD 

D 998 Přesun hmot 34.13 

I 11 I K 1998011001 I Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,092 1 371 ,oo l 34,131cs úRs 2023 02 

D PSV Práce a dodávky PSV 7 821 ,61 

D 762 Konstrukce tesařské 5 812.15 

12 K 767640311 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 

kus 1,000 1 210,00 1 210,00 es úRs 2023 02 
·ednokřídlových 

13 M 55341323 
dvefe jednokfídlé ocelové interierové plné 

kus 1,000 4 520,00 4 520,00 es úRs 2023 02 
900x1970mm 

14 K 998767101 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

0,053 1 550,00 82,15 es úRs 2023 02 
ob"ektech v do 6 m 

D 783 Dokončovací ráce - nátě 2 009.46 

15 K 783317101 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

m2 14,996 134,00 2 009,46 es úRs 2023 02 
zámečnick • ch konstrukcí 
nátěr dveří 

(O 9"1 97"2)"2 7, 92 
nátěr zárubni 
(1. 97+1 9,+08-0 01 5)"2 - 904 

Souóet 14,996 
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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 07 I ZE DNE: 04.12.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

  

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

  

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený:  

  

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: ATELIER GENESIS, spol. sr.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
Název: Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového Ill 
Smlouva o dílo: 388/23/INVU 

1. Předmět změny: Méněpráce 

Zdůvodnění a popis změny: 
Během prováděn í prací byl zjištěn jiný stav konstrukcí oproti tomu, co bylo předpokládáno v projektu. V návaznosti na toto zjištění 
není potřeba provádět následující práce: 
1. Zhotovitel nepožaduje plošnou úpravu terénu a očištění fasády tlakovou vodou . 
2. Z důvodu plošného přestříkání stávajících torkretů (řešeno v ZL03) budou odečteny položky opravy stávajících torkretů do 30 % 
plochy. 
3. Na žádost Zhotovitele nebude dodán prvek 201 - krycí plech vpusti. 
4. Z důvodu možné toxičnosti nátěru Karbolineum nebudou dřevěné výplně tímto nátěrem opatřeny . 

Řešeno na KD č. 1, bod 1; KD č. 8, bod 2. 

, 
2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 2 01 9 425 ,26 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -82 626 ,24 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 1 936 799,02 

3. Čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

10 -,1- 1021 
 _')__) 

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) .;. 

2,o 1 i.o z  

2 O -12- 2023 - Z· 
 -

n,,4""t 

Za Objednatele (podpis a datum) L

Rozdělovník: Přílohy: Příloha č. 1 ěnový rozpočet 

1 Objednatel I 
1 Zhotovitel I 
1 TOS 
1 AD 



.EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

'1 • 

k 

ZL07 - Méněpráce 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

6 - Úpravy povrchu . podlahy a osazováni výp lni 

9 - Ostatní konstrukce a práce . bourán i 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

Celkové náklady za stavbu 

4.12.2023 

• k ,, t 

Cena celkem [CZK] 

-82 626,24 

-53 588,74 

-5 446,70 

-42 117,44 

-6 024.60 

-29 037,50 

-9 000 .00 

-20 037 .50 

-82 626,24 
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SOUPIS PRACÍ 

ZL07 - Méněpráce 

Kód 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

P & M bau, s.r .o . 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní ráce 

MJ 

K 182001122ROO 
Plošná úprava terénu - ruční vyrovnání vč. p řípadného 

m2 
doplnění (použ.z bour„podsypu} a zhutnění 

D 6 ovrchu . od lah a osazován i v lni 

2 K 612421331RTR Oprava torkretových stěn do 30% plochy m2 

3 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitosti 1 - 2 m2 

D 9 Ostatn í konstrukce a ráce . bouráni 

4 K 978021141R0R Otlučení torkretových stěn v rozsahu do 30 % m2 

D PSV Práce a dodávky P SV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

5 I K I767995101ROR izo1 - Krycí plech vpusti , kompletní provedení kg 

D 783 Dokončovací ráce - nátěr 

6 K 783781002R00 Nátěr tesařských konstrukcí karbolín 2x m 
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4 . 12. 2023 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-82 626,24 

-53 588 ,74 

-5 446 ,70 

35,140 -155,00 -5 446,70 dle SoD 

-42 117.44 

33,470 -980,00 -32 800,60 dle SoD 

113,620 -82,00 -9 316,84 dle SoD 

-6 024,60 

33,470 -180,00 -6 024,60 dle SoD 

-29 037,50 

-9 000 ,00 

2,000 1 -4 500,oo i -9 ooo,oo ldle SoD 

-20 037 .50 

80,150 -250,00 -20 037,50 dle SoD 




