
Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. - harmonogram a finanční plán do nabídky
Číslo SP SO Časový plán stavby Začátek Konec Trvánídny p r o s in e c  2 3 le d e n  2 4 ú n o r  2 4 b ře z e n  2 4 d u b e n  2 4 k v ě te n  2 4 č e r v e n  2 4 č e r v e n e c  2 4 s rp e n  2 4 z á ř í  2 4 ř í je n  2 4 l is t o p a d  2 4 p r o s in e c  2 4

Noční výluky pro provedení kotvení pažení stavební jámy - Dodatek ZD <01.05.2024 31.05.2024 31
I.ETAPA - Výluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu) 01.06.2024 31.07.2024 60
II.ETAPA - Výluka sudých kolejí (most v km 518,498 a most v km 518,962 01.08.2024 30.11.2024 121
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D e n  z a h á je n í  s ta v e b n íc h  p ra c í,  p ře d á n í  s ta v e n iš tě  d le  S o D 0 7 .1 2 .2 0 2 3 0 7 .1 2 .2 0 2 3 1

1 1 -2 0 -0 1 Z p ra c o v á n í  V T D 0 7 .1 2 .2 0 2 3 2 0 .0 1 .2 0 2 4 4 5

1 1 -2 0 -0 1 S c h v á le n í  V T D 2 0 .0 1 .2 0 2 4 2 6 .0 1 .2 0 2 4 7

1 1 -2 0 -0 1 V ý ro b a  p re fa b r ik á tů  p o s tu p n ě  p ro  o b a  m o s ty 2 6 .0 1 .2 0 2 4 0 1 .0 8 .2 0 2 4 1 8 8

1 1 -3 0 -0 5 P ře lo ž k a  C E T IN 0 2 .0 1 .2 0 2 4 3 1 .0 5 .2 0 2 4 151

1 1 -3 0 -0 5 P ře lo ž k a  C E T IN  -  d e f in it iv n í  u lo ž e n í 1 5 .1 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 1 5

1 1 -3 3 -0 1 P ře lo ž k a  p ly n o v o d u  -  m o s t  v  k m  5 1 8 ,9 6 2 0 1 .0 7 .2 0 2 4 2 9 .0 8 .2 0 2 4 6 0

1 1 -3 0 -0 1 P ře lo ž k a  k a b e lů  S Ž -Č D T 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 3 3

1 1 -3 0 -0 2 P ře lo ž k a  k a b e lů  S Ž -S S Z T 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 3 3

1 1 -3 0 -0 3 P ře lo ž k a  k a b e lů  S Ž -S E E 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 3 3

1 1 -3 0 -0 4 P ře lo ž k a  T -m o b ile 0 2 .0 1 .2 0 2 4 3 1 .0 5 .2 0 2 4 151

1 1 -3 0 -0 6 V e ře jn é  o s v ě t le n í  k o m u n ik a c e  v  p o d je z d u 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 3 3

1 1 -2 3 -0 1 Z ř íz e n í z á p o r  k o tv e n í p a ž e n í  v  k o le j iš t i v  n o č n íc h  v ý lu k á c h  -  D o d a te k  Z D  č. 3 0 1 .0 5 .2 0 2 4 3 1 .0 5 .2 0 2 4 31

1 1 -2 0 -0 2 .1 Z a ř íz e n í s ta v e n iš tě 0 2 .0 1 .2 0 2 4 3 1 .0 5 .2 0 2 4 151
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) 1 1 -0 0 -0 1 S n e s e n í ž e l.s v rš k u  a  O K  v  k .č .2 0 7  -  211 0 1 .0 6 .2 0 2 4 0 2 .0 6 .2 0 2 4 2

1 1 -3 3 -0 2 O d s t r a n ě n í  h o rk o v o d u  -  m o s t  v  k m  5 1 8 ,4 9 8 0 1 .0 6 .2 0 2 4 1 4 .0 6 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 3 -0 1 P a ž e n í s ta v e b n í já m y 0 2 .0 6 .2 0 2 4 1 1 .0 6 .2 0 2 4 1 0

1 1 -2 0 -0 1 V y b o u rá n í  k le n b o v é  k o n s tru k c e  p o d  k .č . 201  a  2 0 3 0 7 .0 6 .2 0 2 4 1 0 .0 6 .2 0 2 4 4

1 1 -2 0 -0 1 H lu b in n é  z a lo ž e n í -  m ik ro p i lo ty  (p ro  k .č . 201  -  2 1 3 ) 0 3 .0 6 .2 0 2 4 1 6 .0 6 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 0 -0 1 Z á k la d o v é  p a s y  p re fa b r ik á tů  (p ro  k .č . 2 0 1 -2 1 3 ) 1 3 .0 6 .2 0 2 4 2 6 .0 6 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 0 -0 1 M o n tá ž  p re fa  rá m ů  p ro  k .č . 2 0 1 -  2 1 1 ) 2 7 .0 6 .2 0 2 4 0 1 .0 7 .2 0 2 4 5

1 1 -2 0 -0 1 S n e s e n í O K  k .č .  2 1 3  (v le č k o v á  k o le j) 0 1 .0 7 .2 0 2 4 0 1 .0 7 .2 0 2 4 1

1 1 -2 0 -0 1 M o n tá ž  p re fa  rá m ů  p ro  k .č . 2 1 3 ) 0 2 .0 7 .2 0 2 4 0 3 .0 7 .2 0 2 4 2

1 1 -3 3 -0 2 P ře lo ž k a  h o r k o v o d u  d o  tu b u s u  p o d je z d u  p o d  lic h ý m i k o le je m i (e ta p a  I) 0 4 .0 7 .2 0 2 4 0 1 .0 8 .2 0 2 4 2 9

1 1 -2 0 -0 1 B e to n á ž  p e t lic o v ý c h  s ty k ů  rá m ů 0 3 .0 7 .2 0 2 4 0 6 .0 7 .2 0 2 4 4

1 1 -2 3 -0 1 Ú p ra v a  p r o tip o v o d ň o v é h o  h ra z e n í 0 1 .0 6 .2 0 2 4 0 4 .0 8 .2 0 2 4 6 5

1 1 -2 0 -0 1 H y d ro iz o la c e  m o s to v k y 0 8 .0 7 .2 0 2 4 1 3 .0 7 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 1 H y d ro iz o la c e  ru b ů  rá m ů  a  z á s y p y  z a  o p ě ra m i (p ře d n o s tn ě  k .č .2 1 3 ) 1 3 .0 7 .2 0 2 4 2 2 .0 7 .2 0 2 4 1 0

1 1 -2 0 -0 1 T v rd á  o c h ra n a  h y d ro iz o la c e 2 2 .0 7 .2 0 2 4 2 5 .0 7 .2 0 2 4 4

1 1 -0 0 -0 1 M o n tá ž  ž e l.s v rš k u  k .č . 2 1 3  a  je jí  z p ro v o z n ě n í ( v le č k o v á  k o le j) 2 5 .0 7 .2 0 2 4 2 7 .0 7 .2 0 2 4 3

1 1 -0 0 -0 1 M o n tá ž  ž e l.s v rš k u  k .č . 2 0 1 -  211 2 6 .0 7 .2 0 2 4 3 0 .0 7 .2 0 2 4 5

1 1 -8 1 -0 1 Ú p ra v y  tra k č n íh o  v e d e n í  a  u k o le jn ě n í 2 6 .0 7 .2 0 2 4 3 0 .0 7 .2 0 2 4 5

9 8 -9 8 H la v n í p ro h líd k a 3 0 .0 7 .2 0 2 4 3 1 .0 7 .2 0 2 4 2

9 8 -9 8 Z a h á je n í  z k u š e b n íh o  p ro v o z u 3 1 .0 7 .2 0 2 4 3 1 .0 7 .2 0 2 4 1
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Most v km 518,498 - U Podjezdu
1 1 -0 0 -0 1 S n e s e n í ž e l.s v rš k u  v  k .č .2 0 2 , 2 0 4  a  2 1 8 b 0 1 .0 8 .2 0 2 4 0 1 .0 8 .2 0 2 4 1

1 1 -2 0 -0 1 S n e s e n í O K  v  k .č .2 1 8 b 0 1 .0 8 .2 0 2 4 0 1 .0 8 .2 0 2 4 1

1 1 -2 0 -0 1 O d b o u r á n í rá m o v é  m o n o li t ic k é  k o n s tru k c e  v  k .č . 2 0 2  a  2 0 4 0 1 .0 8 .2 0 2 4 0 2 .0 8 .2 0 2 4 2

1 1 -2 0 -0 1 H lu b in n é  z a lo ž e n í -  m ik ro p ilo ty 0 2 .0 8 .2 0 2 4 0 7 .0 8 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 1 Z á k la d o v é  p a s y  p re fa b r ik á tů 0 7 .0 8 .2 0 2 4 1 2 .0 8 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 1 M o n tá ž  p re fa  rá m ů 1 3 .0 8 .2 0 2 4 1 5 .0 8 .2 0 2 4 3

1 1 -2 0 -0 1 M o n tá ž  p ř íč lí  p re fa  rá m ů 1 5 .0 8 .2 0 2 4 1 8 .0 8 .2 0 2 4 4

1 1 -3 3 -0 2 D e f in it iv n í  p ře lo ž k a  h o rk o v o d u  d o  tu b u s u  p o d je z d u  p o d  s u d ý m i k . (e ta p a  II) 1 8 .0 8 .2 0 2 4 3 1 .0 8 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 0 -0 1 B e to n á ž  p e t lic o v ý c h  s ty k ů  rá m ů  a  ř ím s y 1 6 .0 8 .2 0 2 4 2 1 .0 8 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 1 H y d ro iz o la c e  ru b ů  rá m ů  a  z á s y p y  z a  o p ě ra m i 2 1 .0 8 .2 0 2 4 0 3 .0 9 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 0 -0 1 T v rd á  o c h ra n a  h y d ro iz o la c e 2 4 .0 8 .2 0 2 4 0 2 .0 9 .2 0 2 4 1 0

1 1 -0 0 -0 1 M o n tá ž  ž e l.s v rš k u 2 1 .1 1 .2 0 2 4 2 3 .1 1 .2 0 2 4 3

1 1 -8 1 -0 1 Ú p ra v y  tra k č n íh o  v e d e n í  a  u k o le jn ě n í 2 1 .1 1 .2 0 2 4 2 3 .1 1 .2 0 2 4 3

1 1 -2 0 -0 1 K o m u n ik a c e  a  c h o d n ík  v  p o d je z d u 0 2 .1 0 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 6 0

9 8 -9 8 H la v n í p ro h líd k a 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 2

9 8 -9 8 Z a h á je n í  z k u š e b n íh o  p ro v o z u 3 0 .1 1 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 1

Most v km 518,962 - U Cukrovaru
1 1 -0 0 -0 2 S n e s e n í ž e l.s v rš k u  v  k .č .2 0 6 ,2 0 8 ,2 1 0 ,2 1 2 ,2 1 4  a  2 1 6 0 2 .0 8 .2 0 2 4 0 7 .0 8 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 2 S n e s e n í O K  p o d  k .č .2 0 6  -  2 1 6 0 8 .0 8 .2 0 2 4 1 3 .0 8 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 2 H lu b in n é  z a lo ž e n í -  m ik ro p ilo ty 1 4 .0 8 .2 0 2 4 2 7 .0 8 .2 0 2 4 1 4

1 1 -2 0 -0 2 Z á k la d o v é  p a s y  p re fa b r ik á tů 2 8 .0 8 .2 0 2 4 0 6 .0 9 .2 0 2 4 1 0

1 1 -2 0 -0 2 M o n tá ž  p re fa  rá m ů 0 7 .0 9 .2 0 2 4 1 1 .0 9 .2 0 2 4 5

1 1 -2 0 -0 2 B e to n á ž  p e t lic o v ý c h  s ty k ů  rá m ů  a  ř ím s y 1 2 .0 9 .2 0 2 4 2 7 .0 9 .2 0 2 4 1 6

1 1 -2 0 -0 2 H y d ro iz o la c e  ru b ů  rá m ů  a  z á s y p y  z a  o p ě ra m i,  v s a k o v a c í  s tu d n a  u O1 2 8 .0 9 .2 0 2 4 1 3 .1 0 .2 0 2 4 1 6

1 1 -2 0 -0 2 T v rd á  o c h ra n a  h y d ro iz o la c e 1 4 .1 0 .2 0 2 4 1 9 .1 0 .2 0 2 4 6

1 1 -2 0 -0 2 K o m u n ik a c e  a  c h o d n ík  v  p o d je z d u  p o d  lic h ý m i k o le je m i 0 2 .1 0 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 6 0

1 1 -0 0 -0 2 M o n tá ž  ž e l.s v rš k u 2 4 .1 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 6

1 1 -8 1 -0 1 Ú p ra v y  tra k č n íh o  v e d e n í  a  u k o le jn ě n í 2 4 .1 1 .2 0 2 4 2 9 .1 1 .2 0 2 4 6

9 8 -9 8 H la v n í p ro h líd k a 2 9 .1 1 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 2

9 8 -9 8 Z a h á je n í  z k u š e b n íh o  p ro v o z u 3 0 .1 1 .2 0 2 4 3 0 .1 1 .2 0 2 4 1
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1 1 -2 0 -0 2 K o m u n ik a c e  p o d  m o s te m  -  d o k o n č e n í 0 1 .1 2 .2 0 2 4 0 6 .0 1 .2 0 2 5 3 7

1 1 -0 0 -0 2 .1 D o d a te č n é  p o d b i t í  -  ú p ra v a  G P K  -  k rá tk o d o b á  v ý lu k a  2 x 1 d e n 3 0 .1 1 .2 0 2 4 0 1 .1 2 .2 0 2 4 2

1 1 -2 0 -0 1 D o k o n č o v a c í p rá c e  n a  m o s tě ,  te r é n n í  ú p ra v y 0 1 .1 2 .2 0 2 4 0 6 .0 1 .2 0 2 5 3 7

1 1 -2 0 -0 1 L ik v id a c e  s ta v e n iš tě 1 7 .1 2 .2 0 2 4 0 6 .0 1 .2 0 2 5 21

DSPS 9 8 -9 8 Z p ra c o v á n í  D S P S 0 7 .0 1 .2 0 2 5 2 1 .0 6 .2 0 2 5 1 6 6

9 8 -9 8 O d s o u h la s e n í  a  p ře d á n í  D S P S 2 1 .0 6 .2 0 2 5 0 6 .0 7 .2 0 2 5 15

Finanční plán stavby bez DPH ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................



Finanční plán stavby bez DPH 
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Finanční plán stavby bez DPH

prosinec 2023 . .................
leden 2024 . .................
únor 2024 . .................
březen 2024 . .................
duben 2024 . .................
květen 2024 ....................
červen 2024 ....................
červenec 2024 ....................
srpen 2024 ....................
září 2024 ....................
říjen 2024 ....................
listopad 2024 ....................
prosinec 2024 . .................
leden 2025 . .................
únor 2025 ................
březen 2025 ................
duben 2025 ..............
květen 2025 ..............
červen 2025 ..............
červenec 2025 ..............
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