ev.č. objednatele:  D 0045/16

ev. č. zhotovitele: SS 2016/58 (13-1501A16)

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce Jez Lhotka, oprava klapek (stavba č. 3335)

uzavřené dne 2.12.2016 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zastoupen 
Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
Zhotovitel:

název
„Společnost PORR a GASCONTROL“

se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

založená společnostmi:

1. 
PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby 


sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 1006


IČO / DIČ:

43005560  /  CZ 43005560


a

2.
GASCONTROL, společnost s r.o.



se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov


společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, číslo vložky 3396 


IČO  /  DIČ:

46578021  /  CZ 46578021

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH
10 686 000,-- Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 1 
- 273 000,-- Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1 
869 484,-- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 
11 282 484,-- Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace Dodatečných prací a méněprací“ vypracovaným Ing. Igorem Fryčem dne 17.5.2017.
čl. 21. Závěrečná ustanovení
- ruší se body 21.10. až 21.12. a nahrazují se novými:

21.10. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
	V Ostravě dne  31.5.2017
Za objednatele:

Povodí Odry, státní podnik
..........................................

Ing. Jiří Pagáč, 

generální ředitel
	V Praze dne 19.6.2017
Za zhotovitele:

Společnost:

„Společnost Porr a GASCONTROL“
tj. za spol.
Porr a.s.

Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby


	 
	Jiří Šára

vedoucí

odštěpného závodu

……………………. 

Ing. Michal Beňák,

vedoucí odštěpného závodu

(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 


	Ing. Michal Beňák

obchodní ředitel

odštěpného závodu

……………………

Ing. Lenka Hladíková, 

vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu 

(na základě plné moci)

	
	a za spol.

GASCONTROL, společnost s r.o.



	
	……………………. 

Mieczyslaw Molenda, 

jednatel


2

