
   

Název akce:          
Základní škola Otrokovice, Komenského – 

odstranění havarijního stavu střešního pláště 

Z m ě n o v ý  l i s t   číslo  1 
„Změny vyvolané realizací “ 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.10.2023 

Oddíl stavby:  izolace, úprava ZTI, klempířské kce, žebřík, hromosvod- PCO 

1. Zpracovatel změnového listu:  
KERAMO D - Dohorák s.r.o. IČO: 27716104 
Zahradní 583, 768 21 Kvasice  
  

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: ,  kontrolní den: 1,2,3,KD  

3    jiné související dokumenty: zjištěný stav i úpravy PD ze strany AD,  

  smluvní rozpočet a projektová dokumentace  

_________________________________________________________________ 

3. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které 
nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení TDS i 
zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o 
dílo. Jedná se o:  

3.1. Úprava izolace na terase i hlavní budově   
Doplnění nopové fólie svisle pro ochranu stěny atiky terasy a provětrání  podsypu a  styku stěny 
s podsypem dlažby.  
Snížení rozsahu revizního chodníčku na střeše školy z důvodu úpravy řešení budoucího rozsahu 
FVE  na základě  požadavku projektanta OPŽP.  

Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 15 888,40 Kč bez DPH 
(méněpráce  4 593,60 Kč, vícepráce 20 482,00Kč). 

3.2. Úprava – výměna rozvodu ZTI – svislá kanalizace pod terasou  
Po provedení bouracích a demontážních prací byl zjištěn skutečný stav instalací  stoupaček ZTI 
kanalizace, kde bylo dle PD uvažováno provést jejich čistění  na základě zjištění jejich stavu i stavu 
ležaté kanalizace s velkým nánosem zanesení z původní střechy,  byl TDS  rozhodnuto nutnosti 
provedení výměny stoupaček a  provedení čistění celé přiléhající ležaté kanalizace pod  objektem.  

Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 45 303,00 Kč bez DPH 
(méněpráce  793,0 Kč, vícepráce 46086,00 Kč). 

3.3. Úprava – Klempířské kce  - doplnění krycí lišty  atika terasy  

Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 24 461,60 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,0 Kč, vícepráce 24 461,00 Kč). 

3.4. Dodání teleskopického žebříku a povrchová úprava kovové kce det. E  
Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 24 461,00 Kč bez DPH 

(méněpráce  0,0 Kč, vícepráce 24 461,00 Kč). 

3.5. Úprava řešení hromosvodu a antény  ve vazbě přenosové zařízení na PCO 

Realizace těchto prací vede ke snížení  finančních prostředků o částku 1 997, 00 Kč bez DPH 
(méněpráce  14 667,0 Kč, vícepráce 12 670,00 Kč). 
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4. Finanční náklady změny 

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD,  

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 –  

Část 3.1  méně práce    - 20 043,60  Kč bez DPH 

  Více práce      111.399,60 Kč bez DPH   

Celkem 91.356,00 Kč bez DPH  tj. 110.540,76 Kč  včetně  21 %  DPH.  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
111 399,60 134 793,52

-20 043,60 -24 252,76

3 618 926,52 4 378 901,09

3 710 282,52 4 489 441,85

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.  

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací, skutečné zahájení prací (ve vazbě na předání staveniště 
16.,10.2023) a současně panující klimatické podmínky - přelom listopad prosinec má  přímý vliv na 
konečný termín dle SoD. Zhotovitel z výše uvedených důvodů  požaduje prodloužení smluvního 
termínu dokončení díla do 31.1.2024 

 
 

V Kvasicích    dne ……18.12.2023……  

 
 
  
 
 
 
 …………………………………………………. 

         Viktor Zavadil, Zdeněk Budinka  

 

 

 

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – 
vícepráce. 

Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací. Cenová nabídka zhotovitele 
odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, 
který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.  

TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a 
konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato 
PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v 
poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD.  

Uvedené změny díla dle zhotovitele mají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.  TDS ve vazbě na 
dodržení očekávané výsledné vysoké kvality všech dílčích částí díla i díla jako celku  a současně 
vzhledem ke neobvykle nevhodným klimatickým podmínkám souhlasí  s prodloužení termínu 
dokončení díla.  

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla. 
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Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota í změny cca  2,52 % nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4.  

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, následně 
bude dodatek podepsán a vícepráce budou realizovány v souladu s dodatkem č. 1 SOD.  

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 
 
Ve Zlíně dne ……19.12.2023…………..  
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Viktor Dynka 

 

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V době zpracování PD se vycházelo pouze ze části dostupné stávající dokumentace. Zhotovitel v 
rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu uživatele nezbytně 
nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí 
nabídkové ceny.  

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných 
úprav a opatření.  

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla - změny, GP vidí jako nejvhodnější možné 
technicko - ekonomické řešení.  

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit. 

 
Ve Sazovice     dne …20.12.2023………..  
 
 
 …………………………………. 

 Ing. Vladimír Juráň 

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
 

Zástupce investora souhlasí s  řešením změny i rozšířením předmětu díla a posunem termínu 
dokončení . 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku. 
 
 

Ve Otrokovicích  dne ……21.2.2023……….. 
 
 
 
 

        …………………………………. 
 Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka školy 
 
 
 
 

8. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 položkový rozpočet vč. rekapitulace 


