
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 
za obcí Mochov - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice mostu ev.č. 245-009

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 001 / 002

Číslo ZBV:

05

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČ: 00066001

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.4 -64 873,68 221 612,00 156 738,32

ZBV č./ 
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

05 -64 873,68 221 612,00 156 738,32

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) 
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Demolice mostu ev.č. 245-009

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 001 / 002

Číslo ZBV / Skupina změny:

05.4

Strany smlouvy o dílo S-1604/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel 1
2. Změnový list 3 počet listů Zhotovitel 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD) 3
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů Stavební dozor 4
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Regionální dotační kancelář 5
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 15 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Změna zádržnosti ocelových svodidel + napojení ocel, a bet. svodidel

Název (dílčí) Změny:
Dílčí změna 1: Změna zádržnosti ocelových svodidel (OS) pro jejich demontáž

PDPS: V SO 001 nebyla specifikována úroveň zadržení ocelových silničních svodidel pod mostem, která byla demontována a po dobu výstavby nahrazena 
dočasnými betonovými svodidly (BS). Pouze v soupisu prací byly použity položky pro úroveň zadržení H1, a to jak pro krajní jednostranná (dl. 2*120=240m), 
tak i středová oboustranná svodidla (dl. 68m).

RDS: V průběhu demontáže (doklad č. 8) bylo zjištěno, že ocelová svodidla mají úroveň zadržení H2 a nikoliv, dle soupisu prací oceňovaná ocelová svodidla 
se zádržností H1. Toto je v souladu i sTP 114 (06/2015) stanovujícím úroveň zadržení svodidel umístěných podél podpěr mostů v úrovní H2 (viz.kap.2.2.2 a 
tabulka 7 - viz doklad č. 9).

Tato dílčí změna je vyjádřena položkami: č. 21, 23, 38, 40

Jedná se tedy o nedostatek (chybné určení materiálu určeného pro demontáž) v PDPS (konkrétně v soupisu prací).

Dílčí změna 2: Chybějící napojení svodidel pro přechod ocelových svodide (OS) na betonová svodidla (BS)

PDPS: V SO 001 nebylo specifikováno napojení ocelových silničních svodidel pod mostem a dočasných montovaných betonových svodidel, toto napojení 
neobsahoval ani soupis prací.

RDS: Dle TP 139 (07/2015) je přechod mezi betonovým svodidlem a ocelovým svodidlem definován (viz.kap.5.10.2 a obr. 26 - viz doklad č. 12). Na základě 
urgentní žádosti ŘSD-stř. SSÚD 13 Poříčany (doklad č. 11) týkající se okamžité úpravy napojení stájících OS na dočasná BS byla realizace tohoto 
přechodového dílu (doklad č. 13) provedena na dálnici za plného provozu a z důvodu časové tísně bez dílčího VŘ dle požadavků Směrnice. Náklad je doložen 
fakturou podzhotovitele VESIBA (doklad č. 14) navýšenou o marži 15% (5%VR, 5% SR a 5% zisk).

Tato dílčí změna je vyjádřena položkou: č. 41

Jedná se o nedostatek v PDPS (konkrétně chybějící položka v soupisu prací).
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Příloha č. 2

Položka č. 21 - nahrazena p. č. 38 (doklad č. 8 -10,15-16)
Kompletní odpočet položky pro demontáž s přesunem jednostranného OS z důvodu změny úrovně zadržení z H1 na H2 (délka 240m)

Položka č. 23 - nahrazena p. č. 40 (doklad č. 8 -10, 15-16)
Kompletní odpočet položky pro demontáž s přesunem oboustranného OS z důvodu změny úrovně zadržení z H1 na H2 (délka 68m)

Položka č. 38 (doklad č. 8 -10,15 -16)
Nově vytvořená položka pro výpočet pro demontáž s přesunem jednostranného OS pro úroveň zadržení H2, a to v rozsahu dle výměr původně 
předpokládaných v PDPS (délka 240m - výměra odsouhlasena TDS - doklad č. 8,18)

Položka č. 40 (doklad č. 8 -10,15 -16)
Nově vytvořená položka pro výpočet pro demontáž s přesunem oboustranného OS pro úroveň zadržení H2, a to v rozsahu dle výměr původně 
předpokládaných v PDPS (délka 68m - výměra odsouhlasena TDS - doklad č. 8,18)

Položka č. 41 (doklad č. 8 -16)
Nově vytvořená položka pro montáž přechod mezi dočasným montovaným betonovým svodidlem a trvalým ocelovým svodidlem v souladu s TP 139 
(07/2015) kap.5.10.2 a obr. 26.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o 
změnu nezbytnou.
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

-64 873,68 221 612,00 156 738,32 286 485,68

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Vladimír Novotný podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí výroby): jméno Ing. Zdeněk Novotný podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Ludvik Kolpaský, Ph.D. podpis

Stavební dozor: jméno Petr Burger podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, Dis. podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný 
za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Jiři Dušek podpis
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název Stavby:
11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001 / 002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Demolice mostu ev.č. 245-009

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

5 530 354,79

Cena SO/PS v předchozích ZB

Poznámka:

V:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- 
)■

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -102 896,76 1 196 986,60 6 624 444,63 1 094 089,84

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -64 873,68 221 612,00 1 418 598,60 25,65%

Cena SO/PS po této ZBV:_________________________________________________________________ údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -167 770,44 6 781 182,95 1 250 828,16 22,62%
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Aspe Firma: Divize Dopravní stavby - nabídka Příloha č.9 Strana: 1
3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 05.4
Evidenční číslo a název Stavby:
Mochov -11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 001 - Demolice mostu ev.č. 245-009
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4
SO 001 - Demo lice mostu ev.č. 245-009

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 9113B3. ♦SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, 

ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 240,000 0,000 -240,000 172,54 41 409,60 -41 409,60 0,00 0,00 -41 409,60 -100,00

23 9114B3. SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 68,000 0,000 -68,000 345,06 23 464,08 -23 464,08 0,00 0,00 -23 464,08 -100,00

Nové položky
41 74B830R. OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KČ 0,000 106 960,000 106 960,000 1,15 0,00 0,00 123 004,00 123 004,00 123 004,00 100,00

38 9113C3.N SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, 
ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 0,000 240,000 240,000 310,00 0,00 0,00 74 400,00 74 400,00 74 400,00 100,00

40 9114C3.N SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 0,000 68,000 68,000 356,00 0,00 0,00 24 208,00 24 208,00 24 208,00 100,00

Celkem 64 873,68 -64 873,68 221 612,00 221 612,00 156 738,32 241,61
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Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce
49 137 279,74

50 979 023,28

61 684 618,17

103,75%

1,35%

0,00%

-0,38% Vypustit

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 1 179 148,64 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 0,00%

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,40% 10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 3,16%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 14 741 183,92 10A=32A+36A

11=1*0,5

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

1 551 772,24

24 568 639,87

ZBVč.

001

SO 001

SO 180

SO 201

SO 001

Název SO/PS / předmět Změny

Všeobecné položky / Navýšení nákladů na ZS po dobu ZTP

02

03

04

05

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

19=23+26+29+33

11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov-st - 186 311,80

Demolice mostu ev.č. 245-009 / Změna zádržnosti betonových svodidel 
prodloužení jejich nájmu

Dopravné inženýrská opatření / Navýšení nákladů na DIO po dobu ZTP

Most ev.č. 245-009 / Rozdílový soupis prací-pilotové založení

Demolice mostu ev.č. 245-009 / Změna zádržnosti ocelových svodidel 
napojení ocel, a bet, svodidel

0,00

- 102 896,76

0,00

- 18 541,36

- 64 873,68

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Změny kladné

20=24+27+30+3 
4+37+39

2 028 055,34

356 497,50

1 196 986,60

98 199,00

154 760,24

221 612,00

Hodnota ZBV

21=19+20

1 841 743,54

356 497,50

1 094 089,84

98 199,00

136 218,88

156 738,32

-1 - -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zmény de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

23 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 36=33+34 36A=ABS(33)+34 38 39=ABS(37)+38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662 594,90 662 594,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 186 311,80 1 365 460,44 1 179148,64 1 551 772,24 0,00 0,00 0,00

356 497,50

207 898,40

98 199,00

0,00

0,00

356 497,50

207 898,40

98 199,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 102 896,76 989 088,20 886 191,44 1 091 984,96 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18 541,36 154 760,24 136 218,88 173 301,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 64 873,68 221 612,00 156 738,32 286 485,68 0,00 0,00 0,00

Stránka 1 z 1
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 05

Název stavby: 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli 
za obcí Mochov - stavební práce

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Demolice mostu ev.č. 245-009

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001/002

Doklad počet listů

08 SD l_2021_ll_20_Demontáž ocel, svodidel 4
09 TP114_část 2
10 Skica svodidel+zádlažba 1
11 ŘSD napojení svodidel_mail_2021_l 122 1
12 TP 139 beton svodidlo_napojem na ocel_část 2
13 Foto napoj ení svodidel opr 1
14 Fa VESIBA_napoj ení svodidel 1
15 Vyjádření AD k ZBV 1
16 Vyjádření TDI k ZBV 1

Počet listů celkem 14
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Aspe
3.6.1.10

Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______ 1_
Čas: 8:11:40

SOUPIS PRACÍ

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: PUDIS a.s.
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Měrné jednotky:

Základní cena: 5 530 354,79 Kč

Cena celková: 6 781 182,95 Kč

DPH: 1 408 424,42 Kč

Cena s daní: 8 189 607,37 Kč

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

6 781 182,95 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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r Aspe Firma: HOCHTIEF CZ a.s. Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 21.04.2023 Čas: 8:11:40

__________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ__________________________________________________
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 910,610 207,04 1430 772,69

zemina, štěrk a podkladní vrstvy vozovky 

63,58*2,0=127,160 [A] podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113328 x hmotnost 2,0 t/m3 
3391,725*2,0=6 783,450 [B] nevhodný výkop dle pol. 17120 x hm. 
Celkem: A+B=6 910,610 [C]

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 010,919 126,53 380 971,58

beton, železobeton 

beton hmotnost 2,4 t/m3 
0,2*65,8*2,4=31,584 [A] žlabovky vč. podkl.betonu - tl. x plocha dle pol. 11328xhm. 
130,125*2,4=312,300 [B] bet. rovnaninadlepol. 113488xhm. 
železobeton hmotnost 2,5 t/m3 
428,61*2,5=1 071,525 [C] prefa nosníky a pilíře dle pol. 966118 xhm. 
638,204*2,5=1 595,510 [D] želbet. konstrukce mosru dle pol. 966168 x hm. 
Celkem: A+B+C+D=3 010,919 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,850 287,55 5 132,77

podkladní vrstvy vozovky s příměsí asfalt, pojiv

8,925*2,0=17,850 [A] množství dle pol. 113338 x hmotnost

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 6,650 6 901,24 45 893,25

mostní izolace 

665*0,01=6,650 [A] množství dle pol. 97817 x ccahm. t/m2 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 862 770,29
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** Aspe Firma: HOCHTIEF CZ a.s. Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 21.04.2023 Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
S' 'X

Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
k_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 Zemní práce

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 138,02 5 520,80

likvidaci zajistí zhotovitel

40=40,000 [A] dle dendrolog. průzkumu

Cenová soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 2 300,41 9 201,64

likvidaci zajistí zhotovitel

4=4,000 [A] dle dendrolog. průzkumu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 65,800 45,28 2 979,42

vč. odvozu a uložení na skládku

0,7*(22+23+30+19)=65,800 [A] š. x součet délek dle bouracího plánu Dl .5

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 63,580 46,84 2 978,09
DO 20KM

vč. odvozu a uložení na skládku

0,17*8,5*(89-70)=27,455 [A] podkl. vrstva ve výkopu tl. 170 mm -tl. xš. xdl. (odečtena dl. NK)
0,25*8,5*(87-70)=36,125 [B] dtto tl. 250 mm
Celkem: A+B=63,580 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 113338 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO M3 8,925 538,71 4 807,99
20KM
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Aspe
3.6.1.10

Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______4
Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009 

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva stav, vozovky ve výkopu v tl. cca 50 mm vč. odvozu a uložení na skládku

0,05*8,5*(91-70)=8,925 [A] tl. x š. x dl. (odečtena dl. NK)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

stávající dlažba před operami z bet. panelové rovnaniny vč. podkl. betonu v celk. tl. 250 
mm vč. odvozu a uložení na skládku

0,25*(17,7+17,0)*15=130,125 [A]

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

130,125 485,64 63 193,91

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 103,330

odfrézování asf. souvrství v tl. 100 mm, napojení na stáv. vozovku v tl. 40 mm
Vyfrézovaný materiál (který nebude použit zpětně na stavbě) odkoupí zhotovitel včetně 
odvozu

odměřeno z koordinační situace, podél.řezu D2.3 a výkresů demolic Dl.1-3
0,1 *83*9,5=78,850 [A] odfrézovaná vrstva rozšířené vozovky na mostě tl. 100 mm - tl. x dl. x š.
0,1 *(93-83)*8,5=8,500 [B] stávající vozovka na předpolí v místě výkopu tl. 100 mm - tl. x dl. (odečtena dl. vozovky na mostě) x š. 
0,04*(140-93)*8,5=15,980 [C] napojení na stávající vozovku tl. 40 mm - tl. x dl. obou napojení na stávající vozovku x š.
Celkem: A+B+C=103,330 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

571,53 59 056,19

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

sejmutí omice v tl. 200 mm v místě dočasného záboru (cca 60% z celkové plochy doč.
záboru v násypech mimo komunikaci)

odměřeno z koordinační situace
0,2*(970+l 560)*0,6=303,600 [A] u 01 - tl. x součet ploch x 60%
0,2*(690+650)*0,6=160,800 [B] u 02 - dtto
Celkem: A+B=464,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

464,400 81,03 37 630,33
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Aspe
3.6.1.10

Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______ 5_
Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009 

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI, ODVOZ DO 20KM M3 241,725 186,06 44 975,35

odstranění provizorního podsypu z jemného písku na dálnici po dokončení demolice 
nosné konstrukce včetně zametení vozovky, odvoz na skládku

241,725=241,725 [A] dle pol. 45157

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘI M3 750,000 52,48 39 360,00

výkop pro stanoviště jeřábu u opěry 01 v násypu D 11 - vytěžená zemina se využije pro 
zpětný zásyp

25*30=750,000 [A] cca plocha příčného průřezu dle výkresu výkopů x průměrná dl. dle schema postupu výstavby

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘI, ODVOZ DO 20KM M3 3 150,000 77,10 242 865,00

nevhodný výkop vč. odvozu na skládku 

výkop pro bourání stávajících opěr 
41*23=943,000 [A] Ol - plocha podél, řezu x průměrná šířka 
43*23=989,000 [B] 04 - dtto
výkop pro bourání stávajících pilířů a pro založeni nových opěr 
28*21=588,000 [C] 
30*21=630,000 [D] 
mezisoučet: A+B+C+D=3 150,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

16 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 391,725 12,20 41 379,05

na skládku

3150=3 150,000 [A] nevhodný výkop pro spodní stavbu dle pol. 123738 
241,725=241,725 [B] odstraněný provizorní podsyp na dálnici dle pol. 122738
Celkem: A+B=3 391,725 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Aspe Firma: HOCHTIEF CZ a.s.Strana: 6
3.6.1.10 Datum: 21.04.2023 Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka "typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
17 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1214,400 11,36 13 795,58

na meziskládku

464,4=464,400 [A] sejmutá omice - plocha dle pol. 12110
750=750,000 [B] zemina pro zpětný zásyp dle pol. 12373
Celkem: A+B=l 214,400 [C]

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 104,000 287,55 29 905,20

ochrana stromů po dobu výstavby dle dendrolog. průzkumu

l,0*2,0*4*(2+4+4+3>104,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

1 Zemní práce 597 648,55

- 4 Vodorovné konstrukce

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 241,725 207,04 50046,74

dočasný podsyp z jemného písku na dálnici pod mostem pro demolici mostovky tl. 300 
mm

dle půdorysu a podélného fezu 
0,3*29,3*(13,5+7*2)=241,725 [A] tl. x šikmá šířka dálnice pod mostem x š. mostu + 2x 7m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 Vodorovné konstrukce 50 046,74

- 9 Ostatní konstrukce a práce

41 74B830R OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KČ 0,000 1,15 0,00

Napojení betonových provizorních a stávajících svodidel

Cenová soustava:
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Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______7
Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009

J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBV 05 Změna zádržnosti ocelových svodidel a jejich napojení-SO 001 106 960,000

Dle TP 139 (07/2015) je přechod mezi betonovým svodidlem a ocelovým svodidlem definován (viz.kap.5.10.2 a obr. 26). Na základě urgentní žádosti ŘSD-stř. SSÚD 
13 Poříčany týkající se okamžité úpravy napojení stávajících ocel, svodidel na dočasná beton, svodidla byla realizace tohoto přechodového dílu provedena na dálnici 
za plného provozu a z důvodu časové tísně bez dílčího VŘ dle požadavků Směrnice. Náklad je doložen fakturou podzhotovitele.
VESIBA = 106 960 Kč
Částka je navýšena o marži 15% (5%VR, 5% SR a 5% zisk)
106960=106 960,000 [A]

123 004,00

aktuální množství 106 960,000 123 004,00

20 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odstranění stávajícího zábradlí na římsách mostu vč. odvozu do šrotu

82*2=164,000 [A] dl. říms x 2 římsy

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

M 164,000 228,65 37 498,60

21 9113B3 ♦SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

demontáž dálničních svodidel krajních pod mostem v obou směrech vč. odvozu do šrotu

M 240,000 172,54 41 409,60

120*2=240,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 05 Změna zádržnosti ocelových svodidel a jejich napojení-SO 001 -240,000

Kompletní odpočet položky pro demontáž s přesunem jednostranného OS z důvodu změny úrovně zadržení z H1 na H2 (délka 240m). 
-240=- 240,000 [B]

-41 409,60

aktuální množství 0,000 0,00
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Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______ 8^
Čas: 8:11:40

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S M 48,000 230,04 11 041,92
PŘESUNEM 

odstranění náběhů zábr. svodidla na mostě vč. odvozu do šrotu 

12*4=48,000 [A] dl. náběhů 4x

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

38 9113C3 N SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S M 0,000 310,00 0,00
PŘESUNEM

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 05 Změna zádržnosti ocelových svodidel a jejich napojení-SO 001 240,000 74 400,00

Nově vytvořená položka pro výpočet pro demontáž s přesunem jednostranného OS pro úroveň zadržení H2, a to v rozsahu dle výměr původně předpokládaných v PDPS 
(délka 240m) 
240=240,000 [A]

23 9114B3

aktuální množství 240,000 74 400,00

SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S M 68,000 345,06 23 464,08
PŘESUNEM 

demontáž dálničních svodidel středových pod mostem vč. odvozu do šrotu

14*2+10*4=68,000 [A] dl. opěr + 10 m na každou stranu mostu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 05 Změna zádržnosti ocelových svodidel a jejich napojení-SO 001 -68,000 -23 464,08

Kompletní odpočet položky pro demontáž s přesunem oboustranného OS z důvodu změny úrovně zadržení z H1 na H2 (délka 68m). 
-68—68,000 [A]
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Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:______9
Čas: 8:11:40

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

y

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000 0,00

40 9114C3 N SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 0,000 356,00 0,00

Cenová soustava: 2022 OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 05 Změna zádržnosti ocelových svodidel a jejich napojení-SO 001 68,000 24208,00

Nově vytvořená položka pro výpočet pro demontáž s přesunem oboustranného OS pro úroveň zadržení H2, a to v rozsahu dle výměr původně předpokládaných v PDPS
(délka 68m) 
68=68,000 [A]

aktuální množství 68,000 24 208,00

24 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 164,000 402,58 66 023,12

odstranění stávajícího zábr. svodidla na římsách mostu vč. odvozu do šrotu

82*2=164,000 [A] dl. říms x 2 římsy

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

25 911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ l,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
(BEZ DODÁVKY)

M 166,000 374,16 62 110,56

montáž provizorních dálničních svodidel krajních pod mostem (dočasná náhrada za 
demontovaná ocel, svodidla)

98=98,000 [A] krajní svodidla dle pol. 9113B3
68=68,000 [B] středová svodidla dle pol. 9114B3
Celkem: A+B=166,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu -166,000 -62 110,56
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Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:_____ 10
Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Změna úrovně zadržení z H1 naH2 - dleTP 114 je stanovena úroveň zadržení svodidel umístěných podél podpěr mostů H2 (viz.kap.2.2.2 a tabulka 7).
-166=- 166,000 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

26 911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ l,0M - NÁJEM MDEN 44 820,000 0,91 40 786,20

předpoklad 9 měsíců 

166*9*30=44 820,000 [A] množství x 9 měsíců x 30 dnů 

Cenová soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu -44 820,000 -40 786,20

Změna úrovně zadržení z H1 naH2 - dleTP 114 je stanovena úroveň zadržení svodidel umístěných podél podpěr mostů H2 (viz.kap.2.2.2 a tabulka 7).
-44820=-44 820,000 [A]

aktuální množství 0,000 0,00

42 911FC2 NI SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 704,00 0,00
(BEZ DODÁVKY) 

montáž provizorních dálničních svodidel krajních pod mostem (dočasná náhrada za 
demontovaná ocel, svodidla)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu 166,000 116864,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009

J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Nová položka na základě změny (kompletního odeětu) položky ě.25 s odpovídající zádržnosti betonových svodidel.
Změna úrovně zadržení z H1 naH2 - dleTP 114 je stanovena úroveň zadrženi svodidel umístěných podél podpěr mostů H2 (viz.kap.2.2.2 a tabulka 7).
98=98,000 [A] krajni svodidla dle pol. 9113B3
68=68,000 [B] středová svodidla dle pol. 9114B3
Celkem: A+B=166,000 [C]

aktuální množství 166,000 116 864,00

42 911FC2 N2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000
(BEZ DODÁVKY)

704,00 0,00

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu 280,000 197120,00

Nová položka navyšující položku 42N1 pro realizaci DIO - fáze 0.
Následkem změny POV došlo ke změně DIO - fáze 0, která řeší rozšíření použití betonových svodidel pro ochranu PIŽMO. Pro dočasný zábor odstavného pruhu 
dálnice v obou směrech v délce 2xl40=280m použita betonová svodidla se zádržnosti H2.
280=280,000 [A]

aktuální množství 280,000 197 120,00

39 911FC9 N2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 0,000 10,10 0,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu 20 584,000 207 898,40

19/37



Aspe
3.6.1.10

Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Datum: 21.04.2023

Strana:_____ 12
Čas: 8:11:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Nová položka navyšující položku 39N1 po dobu ZTP.
SoD určuje dobu prováděni Díla na 8 měsíců, s možností přerušení prací po dobu zimní technologické přestávky ZTP, přičemž v soupisu prací PDPS byl kalkulován 
pronájem betonových svodidel (dále BS) v délce 9 měsíců (tj. 9x30=270 dnů).
V době podání nabídky nebyl znám měsíc zahájení prací na Díle, a proto Zhotovitel nacemi náklady na pronájem BS na požadovaných 9 měsíců.
Staveniště bylo předáno Zhotoviteli dne 15. 11. 2021 a Zhotovitel provedl do ZTP snesení původního mostu a zajištěni náhrady demontovaných ocel, svodidel 
ochrannými BS.
Od 01.12.2021 do 03.04.2022 vč. (tj. 124 dnů) probíhala ZTP, o kterou byla posunuta Doba pro dokončení Díla. Finální doba pro dokončeni díla vč. doby trvání ZTP 
byla zároveň upravena v Dohodě o narovnání mezi Objednatelem a Zhotovitelem (od 15.11.2021 do 4.12.2022).
Období ZTP od 01.12.2021 do 03.04.2022=(98m krajních svodidel+68m středových svodidel)*124dní.
98m+68m=166m*124dní
(98+68)*124=20 584,000 [A]

39 911FC9

aktuální množství 20 584,000 207 898,40

N3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
MDEN 0,000 10,10 0,00

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu

Nová položka navyšující položku 39N1 po dobu trvání DIO - fáze 0.
Následkem změny POV došlo ke změně DIO - fáze 0, která řeší rozšíření použití betonových svodidel pro 
dálnice v obou směrech v délce 2*140=280m použita betonová svodidla se zádržnosti H2. Nájem části svo 
Navýšení se týká délky 2*(140-49)=2*91=182m
Období od 17.6.2022 do 15.10.2022=182/2=91m krajních svodidel*121dnl
91m*121dní=ll 011,000
Období od 18.6.2022 do 16.10.2022=182/2=91m krajních svodidel*121dnl
91m*121dní=ll 011,000
11011+11011=22 022,000 [A]

22 022,000

ochranu PIŽMO. Pro dočasný zábor odstavného pruhu 
didel v délce 2*49=98m byl kalkulován v pol. 39 NI.

222 422,20

aktuální množství 22 022,000 222 422,20

39 911FC9 NI SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
MDEN 0,000 10,10 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001

Rozpočet: SO 001
Demolice mostu ev.č. 245-009
Demolice mostu ev.č. 245-009 

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBV 02 Změna zádržnosti beton.svodidel + prodlouženíjejich nájmu 44 820,000

Nová položka na základě změny (kompletního odeětu) položky ě.26 s odpovídající zádržnosti betonových svodidel.
Změna úrovně zadržení z H1 naH2 - dleTP 114 je stanovena úroveň zadržení svodidel umístěných podél podpěr mostů H2 (viz.kap.2.2.2 a tabulka 7). 
44820=14 820,000 [A]

452 682,00

demontáž želbet. nosníků, pilířů a říms vč. odvozu a uložení na skládku 
Pilíře se nad základem odříznou, základ se nechá v zemi.

aktuální množství 44 820,000 452 682,00

27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 
1 - DEMONTÁŽ

vč. odvozu do šrotu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

KUS 5,000 851,15 4 255,75

28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

vč. odvozu do šrotu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

KUS 3,000 460,09 1 380,27

29 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM 

odříznutí pilířů tl. 500x900 mm nad základem

0,9*6*2=10,800 [A] dl. pilíře x ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

M 10,800 6 901,24 74 533,39

30 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 428,610 3 651,51 1 565 073,70
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009 

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
0,8*67*6=321,600 [A] nosníky - plocha přič, řezu x dl. NK x ks - dle přehledných výkresů
0,5*0,9*6,5*6=17,550 [B] pilíře P2 - š. x dl. x v. x ks
0,5*0,9*5,8*6=15,660 [C] pilíře P3 - dtto
0,45*82*2=73,800 [G] řimsy - plocha přič, řezu x dl. x 2 římsy
Celkem: A+B+C+G=428,610 [H]

Cenová soustava: 2019OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 

vč. odvozu a uložení na skládku

odměřeno z přehledných výkresů D1.1 -3
1,2*1,2*12*2=34,560 [A] příčníky nad opěiami - cca š.x v. x dl. x 2 příčníky 
0,1 *70*6=42,000 [B] dobetonávky mezi nosniky - cca průřez x dl. x 6 ks
2,83*70=198,100 [C] deska mostovky - plocha příč.řezu x dl. NK 
1,2*3,55*12,7*2=108,204 [D] základy opěr - v. x š. x dl. x 2 opěry 
(8,3+8,l)*12,7=208,280 [E] opěry - plochy v podél.řezu x dl. opěry 
(10,1+8,0)*!,3*2=47,060 [F] křídla - plocha Ol a 02 x tl. x 2 křídla/opěru
Celkem: A+B+C+D+E+F=638,204 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

M3 638,204 1 567,74 1 000 537,94

32 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

24=24,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

T 24,000 1 713,81 41 131,44

33 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

demontáž oplocení dálnice D 11 - cca po 2x 10 m u každé opěry vč. odvozu do šrotu

10*2*2=40,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

M 40,000 103,53 4 141,20

34 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

M 29,000 11,51 333,79
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mochov 11/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009

Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 245-009
\_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Z

Poř.č. Položka_____Typ__________Název_______________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

14,5*2=29,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

35 967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS 12,000 17,25 207,00

ložiska na pilířích vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku 

6*2=12,000 [A] 

Cenová soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

36 967865 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH KUS 12,000 5,75 69,00

ložiska na operách vč. odvozu so šrotu 

6*2=12,000 [A] 

Cenová soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 665,000 69,01 45 891,65

vč. odvozu a uložení na skládku

9,5*70=665,000 [A] š. x dl.NK 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 Ostatní konstrukce a práce 4 270 717,37

Celkem: 6 781 182,95
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Doklad č. 9
TP 114_část

- Ochrany okolí pozemní komunikace (včetně ochrany osob a staveb v blízkosti pozemních 
komunikací).

Kromě toho se doporučuje zohlednit i míru nebezpečí určité pozemní komunikace s ohledem na 
dovolenou rychlost, skladbu a intenzitu provozu, směrové a výškové poměry (např. nebezpečné 
klesání a malé poloměry).

Za vysokou míru nebezpečí se pokládá ten úsek pozemní komunikace, kde se kumulují limitní 
hodnoty směrového a výškového řešení dle ČSN 73 6101.

Tab. 7 a 8 uvádí úrovně zadržení v závislosti na denní intenzitě provozu těžkých vozidel, tj. na počtu 
těžkých motorových vozidel za 24 h, stanoveném jako roční průměr. Je třeba brát výhledovou 
intenzitu na 20 let po předpokládaném uvedení do provozu nebo po době, kdy se o úrovni zadržení 
rozhoduje. Tabulky jsou rozděleny do tří intenzit a úroveň zadržení se pro každou intenzitu stanoví 
podle toho, zda se jedná o normální, nebo vysokou míru nebezpečí.

2.2 Úroveň zadržení na silnicích
2.2,1 Při stanovení úrovně zadržení na silnici se postupuje následovně:

Silnice, resp. ty úseky, které mají být opatřeny svodidlem, se rozdělí na úseky, jejichž okolí a místo 
nebezpečí je uvedeno v tab. 7, a na úseky ostatní. V úsecích, na které se tab. 7 vztahuje, se podle této 
tabulky stanoví úroveň zadržení. V ostatních úsecích se úroveň zadržení stanoví v závislosti na typu 
silnice podle tabulky 6.

2.2.2 Úroveň zadržení svodidel umístěných podél podpěr mostů a portálů (včetně poloportálů) se 
stanoví podle řádku 11 tab. 7, a to i ve středním dělicím pásu (tyto podpěry musí vyhovět 
požadavkům čl. 1.4.1 a čl. 1.4.2.).

Pokud se do souvislého úseku svodidla vkládá svodidlo odlišné úrovně zadržení (např. z důvodu 
ochrany provozu před nárazem do jakékoliv překážky), délka tohoto vloženého úseku může být 
zkrácena až na polovinu oproti délce, kterou pro dané svodidlo uvádí do těchto míst TPV příslušného 
svodidla, za podmínky přímého spojení svodidel. Délka tohoto vloženého úseku nesmí klesnout pod 
28 m (viz požadavek na minimální délku svodidla uvedený v odrážce e) čl. 1.1.6).

Tabulka 6 - Úroveň zadržení na silnicích z hlediska typu silnice

Řádek Typ (kategorie) silnice Úroveň zadržení

1
Vnější okraje silnic 1. třídy, rychlostních a směrově rozdělených silnic 
(kat. D, R, MR) min. N2

2 Ostatní NI až N2

24 TP 114-06/2015
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Tabulka 7 - Minimální úroveň zadržení na silnicích z hlediska ochrany jejího okolí 
a z hlediska nebezpečných úseků silnic

Řádek 
č.

Intenzita provozu těžkých motorových vozidel 111 < 1000 1000 až 5000 >5000
Míra nebezpečí (N - normální, V - vysoká) N V N V N V

1 Zdroj pitné vody v blízkosti silnice 2) H2 H3 H2 H3 H3 H4

2
Dráha železniční nebo tramvajová, souběžná se silnicí, 
umístěná v blízkosti silnice

Hl H2 H2 H3 H2 H3

3 Veřejná prostranství s veíkou frekvencí chodců Hl H2 H2 H3 H2 H3
4 Pozemní stavby Hl H2 Hl H2 H2 H3
5 Střední dělicí pás směrově rozdělené silnice 4) H2 H2 H3 H3

6
Mezi souběžnými silnicemi, je-li alespoň jedna z nich 
kat. D, Ra MR

Hl H2 H2 H2 H2 H3

7

Pro oddělení dopravy vedené v různých úrovních při 
výškovém rozdílu nad 0,60 m 51 (např. ve středním 
dělicím pásu nebo mezi souběžnými silnicemi)

’H- _____________ .
H2 H3 H3 H3

2P1 m

8
Postranní dělicí pás mezi průběžnou trasou a 
kolektorem

Hl H2 H2 H2

9 Vodní tok nebo nádrž s hl. normální vody přes 2 m N2 Hl Hl H2 H2 H3

10
Strmý skalní sráz nebo násyp výšky nad 3 m se 
skfonem 1:1,5 a strmějším

N2 Hl Hl H2 Hl H2

11 Mostní podpěry a portály (včetně poloportálů) H261

12

Jiná nebezpečná místa (netýká se podpěr mostů 
portálů a poloportálu dle řádku 11), např. stromořadí, 
vnější strany oblouků o poloměru menším než 300 m 
v delším klesání nad 4 % u silnic 1. třídy (neplatí pro 
větve křižovatky)

N2 Hl Hl H2 Hl H2

13
Protihluková stěna neuzpůsobená jako záchytné 
zařízení N2 N2 N2 N2 N2 N2

I - TV....pro silnice směrově nerozdělené, I = TV/2.....pro silnice směrově rozdělené, přičemž TV je roční
průměr denních intenzit provozu těžkých motorových vozidel uvažovaných v celostátním sčítání dopravy 
(CSD).

21 Míra nebezpečí se uváží podle stupně zdroje pitné vody, jeho velikosti a vzdáleností od silnice (viz také 
ČSN 73 6101, čl. 13.1.2.2.11 g). Doplňující informace pro stanovení úrovně zadržení jsou uvedeny v čl. 
2.4.1.

31 Při stanovení míry nebezpečí se také uváží dovolená rychlost, intenzita a skladba dopravy na železniční 
trati a její poloha (viz také ČSN 73 6101, čl. 13.1.2.2.11 e). Pro tramvajovou dráhu lze snížit úroveň 
zadržení na nejbližší nižší úroveň.

" Při dovolené rychlosti do 110 km/h včetně a na přejezdech SDP i při dovolené rychlosti nad 110 km/h, je 
dovoleno úroveň zadržení snížit o jednu třídu, nejnižší úroveň zadržení však zůstává H2.

Sj ' vÚroveň zadržení se uvažuje pro dopravu vedenou ve vyšší úrovni 1. V nižší úrovni 2 se osadí svodidlo dle 
tab. 6. Při výškovém rozdílu větším, nebo rovném 1 m, je možno od osazení svodidla na nižší straně 
upustit.

61 Vzdálenost líce svodidla od mostní podpěry nebo podpěry (nadzemního základu) portálu (včetně 
poloportálu) postačí pro úroveň zadržení Hl, ne však méně než 1,30 m (u betonových svodidel v souladu 
sči. 2.6.6 těchto TP a v souladu s TP 139 se mezera mezi svodidlem a nadimenzovanou překážkou 
nevyžaduje).
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Svodidlo silni . dálnice (kraj) 
SO 001-pol. 21 Dm (ocel H1)  
SO 001-pol. 21 Dm (ocel H1) ZBV 5 
SO 001-pol. 38 Dm (ocel H2) ZBV 5  
SO 201-pol. 86 D+M (ocel H1)  
SO 201-pol. 86 D+M (ocel H1) ZBV 6 
SO 201-pol. 118 D+M (ocel H2) ZBV 6 
 

Svodidlo silni . dálnice (st ed) 
SO 001-pol. 23 Dm (ocel H1)  
SO 001-pol. 23 Dm (ocel H1) ZBV 5 
SO 001-pol. 40 Dm (ocel H2) ZBV 5  
SO 201-pol. 88 D+M (ocel H1) 
SO 201-pol. 88 D+M (ocel H1) ZBV 6 
SO 201-pol. 119 D+M (ocel H2) ZBV 6

Svodidlo dálnice - napojení beton x ocel 
SO 001-pol. 41 D+M ZBV 5 



Doklad č. 11
ŘSD_napojení svodidel_mail_2021_11_22

From: Skála Tomáš Bc.
Sent: Monday November 22, 202112:57 PM
To: Kaletová Zuzana                         : Šantrůček Vladimír Ing.                            ; Hvězda Jiří
Ing.                     
Cc: Vízner Miloš                      
Subject: Demolice mostu 15,2 Mochov - Napojení svodidel v SDP

Dobrý den, po uvedení Dli v km 15,2 po demolici mostu a následné kontrole jsme zjistili nestandardní
napojení stávajícího ocelového zádržného zařízení na betonové (viz foto). Tento přechodový díl neodpovídá TP a
může být nebezpečný při případné DN. Žádáme o urychlené uvedení zádržného zařízení v soulad s TP a do té doby
o snížení max. povolené rychlosti na 80 km\h. Dále betonové svodidlo v SDP a na krajnici je vysoké 100 cm. A
protože na dálnicích se prosazovalo min. 120 cm, nevím, jestli to odpovídá našim normám. Staveniště jsme ještě
zpět nepřevzali.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Tomáš Skála
Vedoucí Střediska SSÚD 13 Poříčany Správy dálnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středisko správy a údržby 13
SSÚD 13 Poříčany
U Dálnice 399
289 14 Poříčany
Tel.                               www.rsd.cz                    
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Doklad č. 12
TP 139 beton svodidlo_napojení na ocel_část

TP 139

Technické podmínky

ÍWini&tcrstvo dopravy

TP
 1

39

cerwnec JúlS

BETONOVÉ SVODIDLO
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5.IQ Betonové svodidlo na přejtidech středních dělicích páší

5.1D. 1 Betonové s vodídId v SDP

Pokud se na přejezd -středního dědícího pásu osazuje betonové svodidlu a ve středním dělícím pásu 
Je řůvťiéf osazeno betonové svodidlo, jsou možné ňůslcduiící žptsoby bsůíení;

Prostým polnženl&n prefabrlknvanéhn svodidla úhlopříčně, probiha-li ve středním důlicmi pasu 
jedno betonové svodidla - viz obr 25.1. Je dovaleno, aby se betonová svodidla v přesahu 
dotýkala, mezera sC nu požaduje Důlku úhlůpfíírtě OMtenéhů Svixldla rnusi být alespoň laková, 
aby v rn-sté pIre výšky jednohn svodidla, byla plná výška ritiJřiehn svnd.nla.

- Položením prefabrikovaného svod rila úhlopříčně probíhájí-H ve středním děíkím pásu dvě 
io-utiežná svudid Id viz ob r. 25.2.
Přímým napojením prefabrikovaného svodidla ha Dře jezdu na jedno betonové svodidlo - viz obr. 
25.3,

- Přímým napojením prefabrikovaného svodidla na dvě betonová svodidla (pomocí přechodového 
dílceí - viz obr. 25.Í.

Pokud je to možné, přednost se dává řešeni dle obr 25,3 a 25.4

Položťni prefabrikovaného svocidla mezi dvě botu nová svodidla dle obr. 25.5 se nedoporučuje.

5,10.2 Ocelové svodidlo v SOP

Pokud se na přejezd středního dělicího pásu osazuje betonové svodidlu a ve středním dělicím pásu 
je osazeno ocelové svodidlo ucstuujic tj.’ c?Ldobru iak it: uvede "io v ČL 5.10.1 a j^cresl enc na ub’. 
25. i a 25.2 Přednost se však dává přímému spojeni ocelového svodidla s betonovým. |

PPeťb&dovy díl betonového svodidla musí mít takový tvar, aby umožnil zahultĚrd sloupků 
v přechodové oblasti za betonovým svodidlem - viz obr. 2-6 7 toho důvodu nelze použít jako 
přechodový dílec koncový (náběhový) dil svodidla. Přechodový dil betonového svodidla rnusi být tak 
vyztužený, aby přenesl tahovou iilu rianuu -jnpsnnsti připojované svodnice něho vice wodr.ic (při 
napojení ubcuis ir.mráríů ótatovéhů svodidla mohou být připojeny i4 svodnici:|.
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Doklad č. 13
Foto napojení svodidel_opr
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Doklad č. 14
Fa VESIBA_napojení svodidel

|VESIBA s.no?|
IČO: 612 48 7H.BI6: CZ 612 48 711
sídlo: Mezi lesí 2078,193 00 Praha 9
provozovna:Sokolovská 84,186 00 Praha 8
Tel./Fax.                  

Odběratel ---------------------------------------
Jméno HOCHTIEF CZ a.s._______ _______
Adresa Plzeňská 16/3217 - _______
PSČ 150 00_________Město Praha 5
Telefon_____________________ ______
IČO 466 78 468 ~

\J3IČ ČZ46678468~

faktura č. 32022

= FAKTURA =
Datum ---------

Vystaveni 12.01.2022
Zdaníte!, plněni 12.01.2022
Splatnosti 28.02.2022

Objednávka č. 2216621552/1850
_______________ Vystavil Brožová Dagmar

Množ. Popis položky Cena / ks - m Sazba
DPH

DPH Cena

4
4

Mochov -11/245
most přes dálnici D11

přechodový díl KB1/BS
přechodový-koncový díl sp.sv.

12 400,00 Kč
8 870,00 Kč

49 600,00 Kč
35 480,00 Kč

4
1

montáž
doprava

2 500,00 Kč
11 880,00 Kč

10 000,00 Kč
11 880,00 Kč

DPH 21%
Daň odvede zákazník

Hotově
Šekem
Kredit, kartou
Běžný účet

. O
O
O

Člslo^tu/kreditní karty               

Kód banky/Platí do     

Sazba Základ Daň
21% 0,00 Kč 0,00 Kč
15%_______ 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 106960^00kT

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného, Městským soudem v Praze oddíl C vložka
28809

Do doby úplného uhrazení faktury zůstává vežkerý dodaný materiál majetkem prodávajícího.
V pfípadě nedodržen! data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výSi 0,1 % za každý den prodleni

Projekt
ověřil Brejcha Lukáš

                 

     
    

                       

               

Projekt
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Doklad č. 15
Vyjádření AD k ZBV

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
Stavba: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici Dli za obcí Mochov
Vyjádření projektanta PD PDPS k předloženému návrhu „Změnového listu" (ZBV 1-6) zhotovitelem 
stavby ze dne 11.4.2023:

ZBV 1 se týká zvýšení ceny za provoz staveniště „03100. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní technologické přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení - AD souhlasí.

ZBV 2 se týká zvýšení ceny za nájem svodidel „911FC9.N2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 
VÝŠ 1,2M - NÁJEM" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní technologické 
přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení - AD souhlasí.

ZBV 3 se týkají navýšení ceny za dopravně inženýrská opatření „02720.3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO 
ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní 
technologické přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení - AD souhlasí.

ZBV 4 se týká změny množství výztuže v pilotách a provedení pilot pomocí metody hluchého vrtání, 
která souvisí se zvýšením úrovně vrtání oproti dokumentaci PDPS. Hluché vrtání zohledňuje původní 
položka „264142. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM"
Použití metody hluchého vrtání nemá vliv na výsledné technické řešení-AD souhlasí.

ZBV 5 se týká:

1) Přecenění demontáže původních svodidel s úrovní zadržení H2 oproti naceněným svodidlům 
s úrovní zadržení Hl. AD souhlasí.

2) Nová položka „74B830R. OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ", která zohledňuje 
propojení ocelového a betonového svodidla. AD se domnívá, že se jedná o standardní díl, 
který nemusí být vyráběn na zakázku. Nicméně dočasné řešení v průběhu výstavby nemá vliv 
na výsledné technické řešení-AD souhlasí.

ZBV 6 se týká záměny svodidel pod mostem z původní úrovní zadržení Hl na svodidla s úrovní 
zadržení H2 v důsledku nového požadavku ŘSD.

AD souhlasí s použitím svodidel H2.

Vyjádření AD se vztahují k technickému řešení bez zohlednění dopadu na cenu.

V Praze dne: 16.5.2023 Za AD (PUDIS a.s.) : Ing. Ludvík Kolpaský, Ph.D.
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Doklad č. 16
Vyjádření TDI k ZBV

Vyřizuje: P. Burger
V Kladně dne: 19.dubna 2023

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11

150 00 Praha 5

Věc: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS ZBV 5

Předmětem změny je:

1. Změna zádržnosti ocelových svodidel (OS) pro jejich demontáž
2. Chybějící napojení svodidel pro přechod ocelových svodide (OS) na betonová svodidla

(BS)
Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1
V SO 001 nebyla specifikována úroveň zadržení ocelových silničních svodidel pod mostem, která byla
demontována a po dobu výstavby nahrazena dočasnými betonovými svodidly (BS). Pouze v soupisu prací
byly použity položky pro úroveň zadržení H1, a to jak pro krajní jednostranná (dl. 2*120=240m), tak i
středová oboustranná svodidla (dl. 68m).
V průběhu demontáže bylo zjištěno, že demontovaná ocelová svodidla mají úroveň zadržení H2 a nikoliv,
dle soupisu prací oceňovaná ocelová svodidla se zádržnosti H1.

Dílčí změna 2
V SO 001 nebylo specifikováno napojení ocelových silničních svodidel pod mostem a dočasných
montovaných betonových svodidel, toto napojení neobsahoval ani soupis prací.
Na základě urgentní žádosti ŘSD týkající se úpravy napojení stávajících OS na dočasná BS byla realizace
tohoto přechodového dílu provedena na dálnici za plného provozu.

Změna má vliv na rozsah díla.
Položky v návrhu změny byly převzaty z již naceněného soupisu prací, jež je
součástí SoD a výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a
odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil,
technický dozor objednatele s předloženými navrhovanými technickými řešeními výstavby
souhlasí, a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že byly nezbytné pro realizaci stavby.

Za IBH s.r.o. Petr Burger                    
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