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Číslo a název stavby: UL038585 Ústi n.L., Neštěmická AVE -  rekonstrukce vodovodu

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 06/2023
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2023 (dále jen „Smlouva“) 

dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ......................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................. 
...... .................................. ........ ........................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímáni provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Komastav DS s.r.o.

Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem 
v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník 
............................ 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí nad Labem č. ú. 1038027/0300 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ..................... 
............Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..............................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo, bod 4.1 se mění:
Smlouva o dílo 1 712 312,00Kč (bez DPH)

_______ ZLč.2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 365 486,39 Kč (bez DPH)
Cena celkem 2 077 798,39 Kč (bez DPH)

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
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UL38585 Ústí n.L., Neštěmická AVE -  rekonstrukce vodovodu____________________________________________
1. Změnový listč.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e .................  V Ústí nad Labem dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s. KOMASTAV DS s.r.o.

Jan Koník 
jednatel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o.
R evoluční 551/6

400 01 Ústi nad Labem 
IČ: 254 76 696 ©
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 2 /2023
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 20.11.2023

Název akce: UL038585 Ústí nad Labem, Neštěmická -  rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

x

Ödst. IV. Cena za dílo, bod 4.1
Popis a zdůvodnění změny:
Tepelná izolace a uzemnění
Správce kolektoru THMÚ požadoval ve svém vyjádření ke stavbě obalení potrubí tepelnou 
izolací, aby nedocházelo kondenzaci vody na potrubí. PD neobsahovala uzemnění nově 
uložených částí vodovodu, které chrání před nebezpečným dotykovým napětím (např. 
indukovaným ze silových kabelů)
Při realizaci bylo z důvodu havarijního stavu potrubí investorem rozhodnuto o zvýšení 
rozsahu výměny potrubí a tvarovek na konci úpravy

Důvod vícepráce 
/méněpráce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
mee

jiné  okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny

Celkem: 365 486,39 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

2 077 798,39 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0

Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku:
365 486,39 Kč bez DPH tj. 21,34 % nabídkové ceny.

Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.6 ZZVZ 
činí 365 486,39 Kč bez DPH nabídkové ceny.

Více práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.6 ZZVZ činí 
21,34 % nabídkové ceny.

3očet připojených stran specifikací (změnový rozpočet): 9

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...... ..................... .......... atum



Posouzení změny:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky 

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací a méněprací v rámci 
této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 
222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ...... ..... .......... Datum 2-4-"11".2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítoutí změny

............ ............... .......... . . Datum 2 4 -11- 2023

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí 
zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

.....................

...... ......... .............

............................................Datum2.8.r.tb.?P.P

..............................................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
< přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami. ___


