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Finanční plnění
1 Podpis Smlouvy o dílo
2 Příprava dokumentace stavby
3 Získaní stanovisek dotčených orgánů

4

Převzetí staveniště, příprava stavby, 
vstupy na pozemky

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_19

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_20

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_21

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_22

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_22B

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_23

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_23B

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_24

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_24B

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_25

Hydromonitoring vrtu 

Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_19W

Karotážní měření a likvidace vrtu
Stěhování a příprava pracoviště 
Realizace vrtu 1420_21W

Karotážní měření a likvidace vrtu
17 Vyhodnocení a závěrečná zpráva

Aktulalizace 9.10.2023

prosinec

2023poř.       
číslo Název úkolu popis říjen

HG 1420_21 

hl. 148 m

prosinec

2024 2024

leden duben září říjen listopadkvěten červen červenec srpenúnor březenlistopad

16

GEO 

1420_21W    

hl. 148 m

11
HG 1420_23B 

hl. 56 m

12
HG 1420_24 

hl. 85 m

13
HG 1420_24B 

hl. 40 m

2 400 000,00 Kč       

14
HG 1420_25 

hl. 80 m

15

GEO 

1420_19W    

hl. 219 m

8
HG 1420_22 

hl. 151 m

9
HG 1420_22B 

hl. 56 m

10
HG 1420_23 

hl. 85 m

HG 1420_19  

hl. 220 m 

HG 1420_20 

hl. 80 m

5

6

7

-  Kč                   2 182 840,00 Kč       3 000 000,00 Kč       3 100 000,00 Kč       


