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Číslo smlouvy objednatele: 393/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:  K23099.1
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek“)
Objednatel:
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
zastoupený:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta
IČ / DIČ:
00295892 / CZ00295892
plátce DPH:
ano
bankovní spojení:
ČSOB, a. s.
číslo účtu:
230111021/0300
(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)
Zhotovitel:                           
KARETA s.r.o.
se sídlem:                
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
IČ / DIČ:                                       
62360213 / CZ62360213
plátce DPH:
ano  
bankovní spojení:                        
Komerční banka a.s.
číslo účtu:                              
190776490297/0100
osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických:         
XXXXXXXXXX, výrobní ředitel,


XXXXXXXXXX, projektový manažer, tel.: XXXXXXXXXX, 
 e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, stavební technik, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
zapsaný:
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8072


(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo „Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále“ v rozsahu dle výkazu výměr a zadávací dokumentace.
I. Předmět dodatku 

1. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu stavebního díla oproti projektové dokumentaci, zejména se jedná o práce spojené s výstavbou veřejného osvětlení, s nutnou ochranou podzemního kabelového vedení VN od společnosti ČEZ a.s.  a pracemi spojenými se založením nové opěrné zdi. Z výše popsaných skutečností došlo k posunu realizace stavebních prací do zimního období, ve kterém není možno realizovat práce v souladu s TP a ČSN. Na základě těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upraven termín dokončení a předání díla.
II. Změna termínu dokončení a předání díla
Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1. Termíny plnění:

Termín zahájení stavebních prací:
dnem předání staveniště
Předání a převzetí staveniště:
předpoklad 09/2023
Dílčí plnění:

dle Harmonogramu postupu prací

Termín dokončení a předání díla: 

nejpozději do 235 kalendářních dnů od předání staveniště 

Termín zahájení stavebních prací je termínem zahájení stavebních prací na díle. Předání a převzetí staveniště definuje termín předání staveniště zhotoviteli pro provedení předmětu díla, způsobilé k provádění prací zhotovitele. Dílčí plnění vychází z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Termín dokončení a předání díla je termínem dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že mu rozumí a souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Bruntál dne 28.12.2023 pod bodem 1055/15MR/2023.
Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (§ 41).
V Bruntále dne 28.12.2023

V Bruntále dne 
 29.12.2023

……………………………………….
……………………………………



Město Bruntál
Ing. Marek Němec

Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta
jednatel společnosti KARETA s.r.o.
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