
Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

      Číslo smlouvy objednatele: 1071/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23	

Název díla:
“VD Nechranice -  potápěčské práce 2023“

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:					
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 		 
oprávněn jednat o věcech technických: 		     
                                                                    		
technický dozor objednatele:		 
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IČO:			70889988
DIČ:				CZ70889988
bankovní spojení:				
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:				Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:		
oprávněn jednat o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:		
stavbyvedoucí:		
manažer stavby:		
IČO:				47285532
DIČ: 				CZ47285532
bankovní spojení:				
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
tel.:						e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu: 
a) předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.11.2023,
b) termínu plnění díla
z důvodu provozních potřeb objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu předání a převzetí díla,
c) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1.Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:
a) Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 
původní znění: do 30.10.2023
nové znění: do 31.12.2023 
c) Čl. III. Cena, odst. 4.:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH		368.977,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		228.449,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.11.2023
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