

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1155/2023	
Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23	

Název díla:
“ČS Stranná -  potápěčské práce 2023“

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:					
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 		 
oprávněn jednat o věcech technických: 		     
                                                                    		
technický dozor objednatele:		                                                                    
                                                                       
                                                                       
IČO:			70889988
DIČ:				CZ70889988
bankovní spojení:				
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:				Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:		
oprávněn jednat o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:		
stavbyvedoucí:		
manažer stavby:		
IČO:				47285532
DIČ: 				CZ47285532
bankovní spojení:				
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
tel.:						e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)







Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínů provádění díla 
z důvodu provozních potřeb objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu předání staveniště a předání a převzetí díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se: Čl. II. Termín plnění, odst. 1.:

a) převzetí staveniště
původní znění: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

nové znění: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní od doručení výzvy manažeru stavby:            e-mail:

[bookmark: _Ref473801732]c)  předání a převzetí díla: 
[bookmark: _Hlk117675323]            původní znění: 	do 30.11.2023
            nové znění: 		do 31.08.2024


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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