
Č.j.: RSD-296896/2023-1

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel")

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I., Oddíl Sa., vložka č.: 
4646/B,

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany")

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 29 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „Dodatek Smlouvy")



Dodatek č. 29 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

S ohledem na skutečnost, že:

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva11);

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena 
„Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze 
dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na 
základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení 
Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci 
provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPK“);

C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod číslem U069 týkající se změny právní formy Ředitelství

v

silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace (dále jen „Změna U069“);

D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele 
zpracoval komplexní návrh Změny U069 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy 
rozhodl o realizaci Změny U069, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí 
především z důvodů uvedených níže ve článku 3 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku
Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1
Přípustnost Změny U069

1.1 Změna U069 spočívající ve změně právní formy Objednatele je Změnou přípustnou a pro 
Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:

a) Změna EÍ069 je realizována z důvodu nezbytných provozních potřeb Objednatele 
vyvolaných novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnou od 
01.01.2024, kterou dochází mimo jiné ke změně právní formy Objednatele z Ředitelství

» v  vsilnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace na Ředitelství silnic a dálnic s. p.; a 
zároveň

b) v případě realizace Změny U069 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, 
stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku 
zůstane stejné, pouze dojde k aktualizaci šablon interních a externích dokumentů 
v souvislosti se změnou právní formy Objednatele; a zároveň
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Dodatek č. 29 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), neboť:
i. Změna U069 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani součástí původního 

závazku ze Smlouvy; a zároveň
ii. jedná se o změnu pro Objednatele nezbytnou s ohledem na změnu jeho právní formy; a 

zároveň
iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu 

provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není 
možný; a zároveň

iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci změny třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu 
zvýšení nákladů na provedení změny, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené 
náklady na zabezpečení kompatibility SEM Dodavatelem; a zároveň

d) celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2
Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U069

2.1 Předmět Změny U069:

a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U069, 
spočívající v aktualizaci daňových a nedaňových dokladů, e-mailových notifikací, 
certifikátů, upomínek, dokumentací, potvrzení, žádostí a dalších různých dokladů 
Objednatele vyvolaných změnou právní formy Objednatele. Aktualizace dokumentů bude 
provedena ve dvou fázích dle priority, dle typu dokumentu a dle aktualizovaného parametru. 
Objednatel bude v obchodním rejstříku registrován na státní podnik až po 01.01.2024, tedy 
až po zápisu do obchodního rejstříku bude známa nová registrační spisová značka jako 
jeden z parametrů, kterou bude nezbytné doplnit do patřičných dokumentů.

b) V první fázi realizované prioritně do 31.12.2023 budou provedeny aktualizace spočívající 
ve změně názvu Objednatele na Ředitelství silnic a dálnic s. p., dále dojde k odstranění staré 
spisové značky ze Smluvními stranami před tímto Dodatkem Smlouvy odsouhlasené 
dokumentace a bude provedena výměna všech kvalifikovaných a komerčních certifikátů 
umožňujících elektronické podpisy a pečetě Objednatele.

c) V druhé fázi, která bude zahájena po 01.01.2024, bude po zápisu nové právní formy 
Objednatele do obchodního rejstříku provedena aktualizace všech prioritně 
aktualizovaných dokumentů, dále dojde k aktualizaci názvu Objednatele na všech ostatních 
Smluvními stranami před podpisem tohoto Dodatku odsouhlasených dokumentech a dojde 
ke kontrole dokumentů a bude provedena aktualizace loga Objednatele dle Objednatelem
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Dodatek č. 29 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

předaného vzoru. Pro realizaci předmětu Změny U069 Dodavatel realizuje následující 
aktivity:

2.1.1 Aktualizace Centrálního informačního systému:
Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu Centrálního 
informačního systému SEM, spočívající (i) v úpravě šablon vybraných dokumentů -  
jedná se o aktualizaci formulářů v rámci CIS nacházejících se v částech provozních 
souborů P02, P03 a P04 tzn. v Billienu a rovněž formulářů, které jsou dostupné na 
webových stránkách mytocz.eu, (ii) výměně pečetících a podpisových elektronických 
certifikátů, (iii) importu certifikátů do příslušného modulu a jeho aktivace.

2.1.2 Integrace a E2E testování:
Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U069 provést end-to-end testy pokrývající 
správnost nových šablon na testovacím prostředí a jejich validaci a testy funkcionality 
dokumentů, šablon a jejich korektní podoby.
Účast pracovníků Objednatele na testování Změny U069 je na zvážení Objednatele.

2.1.3 Náklady spojené se spuštěním Změny U069:
a) Po úspěšném provedení end-to-end testů budou aktualizované šablony nasazeny 

Dodavatelem na produkční prostředí SEM.
b) Dodavatel zajistí v rámci Změny U069 spuštění nových certifikátů.

2.1.4 Zajištění jakosti při realizaci Změny U069:
a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu 

Změny U069 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy.
b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu 

aktualizovaných dokumentů, které jsou součástí předmětu Změny U069 a jejich 
doručení Objednateli.

2.1.5 Řízení realizace Změny U069:
Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U069 a 
dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro 
realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné 
realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu 
Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za 
účelem zajištění nezbytné součinnosti a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. 
Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace 
Změny U069, zejména zápisy z případných zjednání a kontrolní protokoly z testů 
budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U069.

2.2 Termín realizace Změny U069:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U069 ve dvou fázích, přičemž činnosti 
specifikované pro první fázi dle odst. 2.1 písm. b) tohoto Dodatku Smlouvy Dodavatel
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Dodatek č. 29 ke Smlouvá o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

realizuje nejpozději do 31.12.2023 a druhou fázi dle odst. 2.1 písm. c) tohoto Dodatku 
Smlouvy Dodavatel realizuje do 15.02.2024,

2.2.2 Provedení plnění Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem 
Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U069 oběma Smluvními stranami 
ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí 
dokončení Změny U069 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před 
datem předání dokončení Změny U069.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U069:

2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny U069 dle tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činností 
specifikovaných v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě ceny 
jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze ě. 1 tohoto Dodatku 
Smlouvy, a rozsahu skutečně provedených prací. Součástí nacenění Změny U069 není 
položková cena České pošty s.p. za kvalifikované a komerční certifikáty, které jsou 
v rámci plnění aktualizovány, přičemž cena za tyto certifikáty bude přefakturována mezi 
Smluvními stranami za položkové ceny České pošty s.p. po jejich vystavení. Celková 
cena za realizaci Změny U069 dle tohoto Dodatku Smlouvy činí 432.277,61 Kč (čtyři 
sta třicet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a šedesát jedna haléřů) 
bez DPH.

2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby 
u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen a odsouhlasen 
Objednatelem.

2.3.3 Cena za realizaci plnění Změny U069 dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem 
uhrazena Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem 
po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny U069 dle bodu 2.3.2 tohoto 
Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného 
Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 3.
Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U069

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U069, sjednané 
v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny 
U069 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.1), který Objednatel odsouhlasil.
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Článek 4.
Změna závazku dle ZZVZ

4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota 
změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 432.277,61 Kč bez DPH. Smluvní 
strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související 
se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy 
podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,530 % 
Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. 
Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají 
nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě 
dohodnuty.

6.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným 
dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.

6.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U069.

6.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu 
podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

6.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 
Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý 
a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 
rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
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PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
29.12.2023 18:18:08

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.12.27 
08:31:03 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.12.27 
08:32:20 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.22 
18:34:10+01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum:
2023.12.27 
08:31:41 +01'00'

SkyToll, a. s. SkyToll, a. s.
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