
Akce: Oprava střechy, budova AB a odvodnění teras, vozovna Motol
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PRÁCE /TÝDEN

' """ " PROVIZORNÍ OPRAVA

Provizorní oprava napojeni střechy na atiky l :
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'." " " " " BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

Demontáž stávajícího oplechováni teras, dlaždic a skladby střešnihc pláště, bourání betonových Tli iáá
mazanin - terasy 3.NP

Demontáž stávajícího oplechováni teras, skladby střešního pláště, bouráni betonových mazanin -
střecha 2.NP

STAVEBNÍ REALIZACE

Vyspraveni povrchu, penetrace, parotěsná vrstva - tě rasy 3.NP

Montáž tepelné izolace, vrchních asfaltových pásů - terasy 3.N P

Montáž dlažby - terasy 3.NP
Vyspravení povrchu, penetrace, parotěsná vrstva - střecha 2.N P
MontáŽ tepelné izolace, vrchních asfaltových pásů - střecha 2.NP

Předáni díla

Vyklizeni staveniště

Zhotovitel:
P-PLAST Lom s.r.o., Lom 61, 390 02 Tábor
lČ: 016 00 397
DIČ: Cz 016 00 397

Legenda

LJ Provizorní oprava - prozatímní op rava havarijního stavu střechy

m Demontáže a bourací práce

|=1 Stavební realizace
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