
lo smlouvy objednatele: SD/2022/0037/1 50/2 Číslo smlouvy zhotovitele:

S004P01LYHU0

Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„H°donín, RPS sídliště JV - lokalita ul. Slunečná a Lužní66

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:

zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel66)

Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Raděj ov

277 57 307

CZ27757307

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2700358715/2010

Jednající:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 56954

/dále jen „Zhotovitel66/

IČ:

DIČ :

Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu

o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „Smlouva44).
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2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 se dohodly, že se či. 3 v původním znění

ruší a nahrazují se tímto zněním:

2.1.

3. Termíny plnění

3.1. Koncept dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.1. v

termínu do 30.4.2024. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele

prodlouží dobu na zpracování PD pro společné povolení stavby, prodlužuje se sjednaný

termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

3.2. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst 2.2.2.

(zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro potřeby vydání rozhodnutí o umístění

stavby) v termínu do 30.6.2024. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny

zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

3.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.1. v termínu do

31.8.2024. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží

dobu na zpracování PD pro společné povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu

shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3. v termínu do 90

kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně

projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny

zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro provádění stavby, prodlužuje se sjednaný

termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.l zůstávají

v platnosti.

2.2.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,

registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.1.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 5.12.2023/1 119

V Hodoníně, dne /°f /jZ

Zhot

V Hodoníně, dne 2.f- fl. Vo2_2>

Objed

Ing. Radomil) Prokeš
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starost
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