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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace 

na Projektovou dokumentaci zón placeného stání 
 

Objednatel 

 

Název:   Město Žďár nad Sázavou 

Sídlo:    Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:    00295841 
DIČ:    CZ00295841 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., 328751/0100 
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a 

investic, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek 
města Žďár nad Sázavou 

Kontaktní osoba:          
          

        
          

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel 

 

Název:     M.O.Z. Consult s.r.o. 

Sídlo:      Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
IČO:      26686503 
DIČ:      CZ26686503 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s.,175963407/0300 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedený Městským soudem v Praze, spisová zn. C 87299 
Zastoupený:    In . Petrem Horsk m  ednatelem  
Kontaktní osoba:      
Telefonní spojení:        
E-mail:      

 
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem dále také jako „smluvní strany“) 

 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU  

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 Smlouvu o zpracování projektové 
dokumentace na zpracování Projektová dokumentace zón placeného stání (dále jen 
smlouva).  

mailto:jan.prokop@zdarns.cz
mailto:petr.fuksa@zdarns.cz
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Na základě požadavku objednatele na prodloužení doby plnění předmětu smlouvy se 
smluvní strany dohodly na změně odstavce 3.1 Článku III. smlouvy, kterým se zároveň mění 
harmonogram uvedený v příloze č. 1 smlouvy, následovně: 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v uvedených lhůtách a částech, dle navrženého 
harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 smlouvy: 

3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.2. předložit výstupy Fáze 1 (Aktualizace dopravních a pasportních dat) k projednání 
nejpozději do 100 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.3. předložit výstupy Fáze 2 (Projekt organizace dopravy v klidu) k projednání 
nejpozději do 375 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.4. předložit výstupy Fáze 3 (Návrh právních dokumentů města) k projednání 
nejpozději do 405 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.5. předložit výstupy Fáze 4 (Projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy a 
osazení parkovacích automatů) k projednání nejpozději do 405 dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy, 

3.1.6. předložit výstupy Fáze 5 (Technické části zadávacích dokumentací včetně 
výkazů výměr) k projednání nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.7. zpracovat konečné znění projektové dokumentace, včetně projednání 
s dotčenými orgány a provedení inženýrské činnosti (Fáze 4.) nejpozději do 15 
měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,  

3.1.8. předat objednateli finální dokumentaci pro zadávací řízení, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného 
položkového rozpočtu objednateli (Fáze 5.) nejpozději do 15 měsíců ode dne 
účinnosti této smlouvy.  

3.1.9. poskytnout objednateli průběžnou součinnost při veřejném projednávání 
v rozsahu 4 setkání s veřejností. 

 

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ  
Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny. 

Doložka 

K  uzavření dodatku ke smlouvě je, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných 
zakázek města Žďár nad Sázavou, oprávněn vedoucí zadávajícího útvaru (vedoucí odboru, 
vedoucí oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města Žďár nad Sázavou.  

Ve Žďáru nad Sázavou, 12.12.2023 V Praze,12.12.2023 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………. 
Za objednatele: Za dodavatele: 

Ing. Jan Prokop Ing. Petr Horský 

vedoucí odboru strategického 
rozvoje a investic 

Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o. 

 


