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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
DIČ:     CZ 70889546 
IČO:  708 89 546 
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                                              
dále též „objednatel“ 

a 

Společnost / podnikatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem:   Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastoupený:   Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 
IČO:   47116901 
DIČ:  CZ47116901 
zapsaná v OR vedeném   Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1930 
Bankovní spojení:                                        
Číslo účtu:                     

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 2. 1. 2023 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné 

zakázky: Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD. 

I. 
Účel dodatku 

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 15 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na 
základě nezbytných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla 

a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem těchto víceprací je požadavek na prodloužení 

otevřeného příkopu cca o 100 m na pozemku p. č. 2612/2 dle změnového listu č. 2. 

Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2. Změny dle odstavce 1 tohoto článku činí celkem: 

Vícepráce:  + 82 500 Kč bez DPH 

Méněpráce: -           0 Kč bez DPH 

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 

82 500 Kč bez DPH. 
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5. V souvislosti se vznikem změn dle odst. 1 tohoto článku se rovněž prodlužuje lhůta dokončení DSP dle 

čl. 6 odst. 6.2 písm. b) o 6 týdnů.  Prodloužení termínu vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto 

dodatku. 

 II. 
Vymezení rozsahu změn 

 
1. Článek 6, odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

A. Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Předpokládaný termín zahájení plnění: prosinec 2022 – leden 2023 

Dokončení plnění: 

a) předání 3 variant řešení protipovodňových 
zábran včetně propočtu investičních nákladů 
každé z variant řešení 

nejpozději do 6 týdnů od 
zahájení plnění 

aa) předání vypracovaného hydrotechnického 
posouzení vlivu výstavby na odtokové 
poměry k variantě č. 5 řešení 

nejpozději do 5 týdnů od 
nabytí účinnosti tohoto dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo 

b) předání dokumentace pro vydání 
společného povolení a řádné podání žádosti 
o vydání společného povolení, případně 
jiného opatření stavebního úřadu (včetně 
propočtu nákladů, včetně dokladové části a 
kladných stanovisek dotčených orgánů a 
jednání s vlastníky dotčených pozemků) 

nejpozději do 14 týdnů od 
stanovení optimální varianty 
řešení dle bodu a) (stanovení 
optimální varianty musí být 
objednatelem učiněno 
písemnou formou, za písemnou 
formu se považuje také e-mail) 

c) předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) a pravomocného 
společného povolení včetně oceněného i 
neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
zapracovaných připomínek stavebního 
úřadu do PD 

nejpozději do 4 týdnů od 
nabytí právní moci společného 
povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu 

B. Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele  

Dokončení plnění: 

d) poskytování autorského dozoru po dokončení a předání všech 
dodávek, služeb a stavebních 
prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou 
dokumentací a po kolaudaci 
vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD 

 

2. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:  

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. a) (předání 3 variant návrhů 

řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních nákladů každé z variant řešení) 
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činí: 

cena bez DPH  50 000,- Kč 

DPH samostatně 10 500,- Kč  

cena s DPH  60 500,- Kč  

aa) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. aa) (předání vypracovaného 

hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k variantě č. 5 řešení činí: 

cena bez DPH  28 000,- Kč 

DPH samostatně   5 880,- Kč  

cena s DPH  33 880,- Kč 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. b) (předání dokumentace pro 

vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání společného povolení, případně 

jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných 

stanovisek dotčených orgánů, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků – inženýrská 

činnost) činí: 

cena bez DPH  259 000,- Kč  

DPH samostatně   54 390,- Kč  

cena s DPH  313 390,- Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. c) (předání projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pravomocného společného povolení včetně 

oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD a včetně spolupráce) činí: 

cena bez DPH  132 500,- Kč  

DPH samostatně   27 825,- Kč  

cena s DPH  160 325,- Kč  
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. B písm. d) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  20 000,- Kč  

DPH samostatně   4 200,- Kč  

cena s DPH  24 200,- Kč  

 

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), aa), b), c), d) činí: 

cena celkem bez DPH   489 500,- Kč  

DPH samostatně   102 795,- Kč  

cena celkem s DPH        592 295,- Kč 

 

 
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
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III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění 

dodatku zajistí objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 

svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023 
hejtman Královéhradeckého kraje. 

Přílohy: 
Změnový list č.1 
Změny závazků ze smlouvy 

Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 
V Hradci Králové   V Praze 

                
Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj 

              
Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 002
Název projektu: Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky 

Rychnov n/K - PD
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil: Ing. Satorie Ladislav
Datum: 28. 11. 2023

Předmět změny: Prodloužení otevřeného příkopu cca o 10 m na pozemku p.č. 2612/2.
Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z jednání na městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou 
a které nebylo možno předvídat. Vícepráce jsou požadované objednatelem dle § 222 odst.6 a 
budou součástí předmětu plnění dle článku 5.2. odst. b) a c).

Popis a zdůvodnění změny:
Pojednání s městem Rychnov nad Kněžnou bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení otevřeného 

příkopu cca o 100 m přes pozemek p.č. 2612/2 až k hranicím pozemku 5181/1. V tomto místě se 
napojí na terénní úpravy, které bude realizovat projekčně a investičně město Rychnov/Kněžnou a 
budou provedeny pro zlepšení odtokových poměrů z této lokality.
Jedná se o vypracování:

- dokumentace pro stavební povolení včetně žádosti o stavební povolení a inženýrské 
činnosti, součástí bude propočet nákladů, dokladová část a kladná stanoviska dotčených 
orgánů a jednání s vlastníky pozemků, navýšení ceny dle odstavce b) bude o 60 000,- 
bez DPH 
dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a pravomocného 
stavebního povolení, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr, zapracování připomínek stavebního úřadu do PD, navýšení 
ceny dle odstavce c) bude o 22 500,- bez DPH.

Součástí víceprací je také výpočet potřebného objemu terénních prací pro pozemek p.č. 5118/1 
včetně hydrotechnického posouzení. Úpravu tohoto pozemku provede a investičně zajistí město 
Rychnov/Kněžnou a bude to jako podmíněná investice. Výpočet bude předložen v termínu předání 
dokumentace pro stavební povolení.
Cena autorského dozoru dle odstavce d) se nemění.
Přílohy změnového listu: nabídka zhotovitele
Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele O Chyba v PD |_|

chyba zhotovitele □ vyšší moc □
jiné okolnosti

Cena méněprací bez DPH: 
0,-

Cena víceprací bez DPH: 
82 500,00

Výsledná cena změny bez DPH:

82 500,00

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Prodloužení lhůty dokončení DSP dle odst. b) 
bude o 6 týdnů celkem 14 týdnů.
změnu rozsahu díla:

Za zhotovitele:
Souhlasí: Ing. Jaroslav Hetmánek

Datum:

Za uživatele:
Souhlasí: Mgr. David Lepká

Datum:
Za objedn 
Souhlasí:

Datum:

Za objedr 
Souhlasí:

Datum:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 28 000 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 7,39 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 379 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 28 000,00

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD

Název veřejné zakázky:

379 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 28 000,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

28 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 82 500,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 82 500,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

379 000,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Součet všech méněprací (k odst. 6)
Kč bez DPH− 0,00

nesouvisejících s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 21,77 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

379 000,00

− 0,00

Výpočet provedl/a: Ing. Satorie

489 500,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

379 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

82 500,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 82 500,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

407 000,00

489 500,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 82 500,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 82 500,00

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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