Níže uvedené strany

název:




Město Rokycany

sídlo:              



Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:  




00259047
DIČ:  




CZ00259047

bankovní spojení:


KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 



Ing. Tomášem Radou, starostou města

zastoupeno ve věcech technických:
Šárka Kozlerová, Jana Švorcová
(dále také „objednatel“)

a
název:




CYCLOLOGIC s.r.o.
sídlo:




Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
IČO:  




09979719
DIČ:  




CZ09979719
bankovní spojení:


1034799951/5500
jednající ve věcech smluvních:
Josef Blecha, jednatel
zastoupený ve věcech technických:
Josef Blecha
(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 1
Čl. I

Prohlášení

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO4550 ze dne 29. 06. 2023 ve znění Dodatku č.1,  (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „Stezka u Rakovského potoka v úseku Šťáhlavská-Kotelská, Rokycany 2. Etapa včetně sportoviště Pumptrack“ Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy  z důvodu prodloužení termínu.
Čl. II

Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. V. odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do 31. 5. 2024.
Čl. III

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.1.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (radou města – usnesení č. 15645  ze dne 28. 12. 2023)
V Rokycanech dne





V Rokycanech dne 

.....................................




.....................................

 Ing. Tomáš Rada 



 Starosta
Jednatel společnosti

