

Dodatek č. 2 k SOD 1347/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1347/2022

„VD Habrovany - rekonstrukce “ – projektová dokumentace  (DSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
sídlo:	Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  

zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajištění souhlasu vlastníka pozemků pro přístup na stavbu a uložení sedimentu na jeho pozemcích.

  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění :


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti  smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání rozborů sedimentu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, posudku o TBD a dat ČHMÚ (1 x tištěné + 1 x elektronicky): nejpozději do 15.04.2023

1. druhý dílčí termín – předání kompletní PD včetně dokladové části (inženýrská činnost): nejpozději do 30.11.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a)  zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti  smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání rozborů sedimentu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, posudku o TBD a dat ČHMÚ (1 x tištěné + 1 x elektronicky): nejpozději do 15.04.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD včetně dokladové části (inženýrská činnost): nejpozději do 15.02.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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