Dodatek č. 1 k SoD 646/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	647/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	H23-021-2


„VD Stráž pod Ralskem – přístupová lávka do strojovny“ – projektová dokumentace  (DSP/DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických: 

zástupce objednatele:	


IČO:					      70889988
DIČ:		      CZ70889988
bankovní spojení:		
číslo účtu:		      
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO:	272 212 53			
DIČ:	CZ 272 212 53		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	

			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlevy v zajištění geodetického zaměření k akci až ve vazbě na vypuštění nádrže, které proběhlo v říjnu 2023. Vypuštění nádrže se řídí Manipulačním řádem schváleným Krajským úřadem a je závislé na vhodných klimatických podmínkách pro výlov ryb. 



Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ.


III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.11.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 


1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:					v Úvalech dne:






……………………………………			…………………………………….
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Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.
	          
za objednatele	         		             	za zhotovitele
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