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DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) -  Tršnice (mimo)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ...................................... ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2791/2020/PFI 
ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0022 
(dále jen „objednateí')

a

Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: .....................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník"

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: .............................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník"

společníci společnosti „SAGAF Kynšperk -  Tršnice" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem 
společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, 
Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120 045 
(dále jen „zhotoviteí')
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.07.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) 
- Tršnice (mimo)" ve znění dodatků č. 1 až č. 8, s účinností Smlouvy ke dni 07.08.2020 (dále jen 
„Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a činností v rámci vybraných etap a s tím související úprava 
přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravě termínu etap 4c a 5c a 
úpravě popisu činností v etapách 4c a 5b. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Ke změně termínu 
dochází z důvodu prodlužujícího se termínu zahájení ÚR vedeného při KÚ Karlovarského kraje a nutné 
koordinaci projednání doplněné dokumentace prodloužení podchodu s probíhajícím územním řízením.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.



V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 
5.16, ve znění dodatků č. 1 až 8 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění 
dodatků č. 1 až 8.

I. Předmět Dodatku

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 8 Smlouvy a 
nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha
Příloha
Příloha

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 1 Specifikace Díla
č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20"
č. 3 Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20"
c) Zvláštní technické podmínky
č. 4 Rozpis Ceny Díla
č. 5 Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č.
č. 6 Oprávněné osoby
č. 7 Seznam požadovaných pojištění
č. 8 Seznam poddodavatelů
č. 9 Související dokumenty
č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 
5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 8, a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 9 (současně příloha č. 
5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.



4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
02.01.2024 10:46 
Po dep sán o elektronicky

Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka 
společnosti „SAGAF Kynšperk -  Tršnice" a za 
AFRY CZ s.r.o., dalšího účastníka společnosti 
„SAGAF Kynšperk -  Tršnice" na základě 
smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

V Praze
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Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)

Dodatek č. 9 ke SOD na zhotovení Dokumentace pro územní řízení



PŘÍLOHA Č .l (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění



Část Díla Doba plnění
Popis č inností prováděných v  
D ílčí e tapě

Podm ínky  
dokon čen í D ílčí 
etapy

Term ín  zahájen í 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Sm louvy

- -

1. D ílč í etapa
do 4 m ěsíců  

od účinnosti SOD

Návrh techn ického řešení k 

projednán í
Předávací protokol

2. D ílč í etapa
do 10 m ěsíců od 

účinnosti SOD

Č istop is projednané DŮR se 

zapracovaným i připom ínkam i. 

Před ložen í podrobné kalku lace CIN, 

Zpracován í a odevzdán í kom pletn ího 

a úplného 

O znám en í EIA

Předávací protokol

3. D ílč í etapa
do 20 m ěsíců od 

účinnosti SOD Podání žádosti o Územ ní rozhodnutí

Předávací protokol, 

žádost o územ ní 

rozhodnutí potvrzená 

m ístně příslušným  

stavebním  úřadem

4a. D ílč í etapa
do 25 m ěsíců od 

účinnosti SOD
Aktua lizovaná dokum entace na 

základě dodatečných požadavků
Předávací protokol

4b. D ílč í etapa
do 35 m ěsíců od 

účinnosti SOD

Doplněn í požadavků SÚ do žádosti o 

ÚR a aktualizace potřebných 

stanov isek z důvodu zm ěny 

techn ického řešení

Předávací protokol

4c. D ílčí etapa

do 1 m ěsíce od vydán í 

rozhodnutí o um ístění 

stavby

Nabytí právn í moci vydaného 

rozhodnutí o um ístěn í stavby, 

odevzdán í dokum entace v tištěné 

podobě

Protokol o provedení 

díla, územ ní 

rozhodnutí

5a. D ílč í etapa
do 2 m ěsíců od  

účinnosti dodatku č. 7 Zpracován í projektu IGP Předávací protokol

5b. D ílč í etapa do 31. 12. 2023

Č istop is projednané DÚR 

prod loužen í podchodu v ŽST 

Kynšperk se zapracovaným i 

připom ínkam i, aktualizace SR a 

kalku lace CIN, podání dokum entace 

na DOSS

Předávací protokol

5c. D ílčí etapa

do 1 m ěsíce  od  

pro jednán í 

dokum entace  k 

prodloužen í podchodu  

v  ŽST K ynšperk  s 

DOSS

Dokum entace k prod loužen í 

podchodu v ŽST Kynšperk 

projednaná s DOSS odevzdaná 

v tištěné podobě

Předávací protokol
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