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	Číslo jednací:	TSK/29/23/4160
	Určeno pro: 	PORR a.s. (Milan Pavlík) 
	Odesílá:	Ing. Josef Richtr, náměstek generálního ředitele 
		Vyřizuje:	xxxxxxxxxxxx, technik řízení a koordinace oprav 
	Telefon:	linka xxxxxxxxxx
	V Praze dne:	23.11.2023


Věc: Odpověď na žádost Zhotovitele


Vážení, 
reagujeme na Vámi zaslaný dopis ve věci žádosti o kompenzaci navýšení nákladů z důvodu nárůstu cen ze dne 20.07.2023 (dále jen „Dopis“). Ve svém Dopisu jste uvedli, že v souladu s čl. III smlouvy o dílo, č. Objednatele 3/17/2400/6 ze dne 23.03.2017 (dále jen „Smlouva“), bylo předpokládáno zahájení i dokončení prací v roce 2017. Z důvodu ležícího na straně Objednatele, kterým je konkrétně nepravomocné stavební povolení, bylo staveniště předáno až v roce 2022. Současně ovšem od roku 2017 došlo k nejen vlivem pandemie onemocnění COVID-19 a válečného konfliktu na Ukrajině a následné aplikaci sankční politiky vůči Rusku ke značnému nárůstu cen stavebních materiálů a energií a vyšší inflaci, na základě čehož Vám výrazně narostly náklady na realizaci Díla. K doložení této )) 
Závěrem jste vznesli návrh na administraci této finanční kompenzace dodatečně vzniklých nákladů uzavřením dodatku ke Smlouvě v souladu s čl. IV odst. 3 Smlouvy, kterým by Vám byla přiznána kompenzace z výše uvedených důvodů v navrhované výši.
K výše uvedeným skutečnostem sdělujeme, že shledáváme Vaši žádost o kompenzaci navýšení nákladů z důvodu nárůstu cen za důvodnou a s navrhovanou finanční částkou ve výši 1 561 250,- Kč souhlasíme. Tato finanční kompenzace bude administrována prostřednictvím dodatku ke Smlouvě, jehož návrh Vám zasíláme v příloze. 
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