
Č. j. ZA/4090/2022/22

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo č. j. ZA/4090/2022/17
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákonik, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
lČO:

Zastoupen:
Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovníspojení:
Čislo účtu:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01Opava

70979057

yzmaix7

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zapsaný:

lČ,
DlČ,

Zastoupen:
Telefon:
E-maii:
Bankovníspojeni:
Číslo účtu:

Datová schránka:

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, Předměsti, 746 01Opava
Obchodni rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.
Oddil C, vložka 19708
25826638
CZ25826638

2rc8446

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalšim kontextu společně označeni
také jako "smluvni strany")
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Č. j. ZA/4090/2022/22

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvni strany uzavřely dne 11. 9. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,výstavba výtahu v budově Státního okresního archivu Opava, Březinova 779/6, 746 01
Opava" (dále jen ,,veřejná zakázka"), smlouvu o dílo (dále jako ,,smlouva o dilo" nebo ,,smlouva").

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1a č. 2, které jsou přilohou tohoto dodatku, dochází
ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,
v účinném zněni (dále jen ,,zákon") spočÍvající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a
vícepráce.

3. Změna rozsahu díla neni podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna
terminu plněni neni podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu
se změnovými listy č. 1a č. 2, které tvoří přilohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se měníčlánek
4 odst. 4.1takto:

Celkem cena bez DPH 1.442.541,71 KČ
Samostatná DPH (21%) 302.933,76 KČ
Cena celkem včetně DPH 1.745.475,47 KČ

4. Ostatni ujednáni

1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávaji timto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření
dodatku po jednom ze stejnopisů obdrži zhotovitel a objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podminkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni
pozdějších předpisů.

4. Nedílnou součástItohoto dodatku je nás|edujÍcÍ příloha - Přilohu č. 1- změnový list č. 1a změnový
list č. 2.
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Č. j. ZA/4090/2022/22
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Č. j. ZA/4090/2022/22

Příloha č. 1- Změnový list č. 1 a změnový Iist č. 2
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"''"změnový list čísĺo č. 1
·'·" ·' ." ' ': . .1den,tifikace alcce , '" ', . ,,. '",;'·,·

Zhotoveni osobního výtahu , Státní okresní archiv Opava Březinova 779/6,
Název akce: Opava

Člslo akce SMVS: 114V132003016
Objeclnatel: Zemský archiv v Opavě
Zbotovitel: GRIGAR, s,r.o.
Projektant: lng. Václav Čech, lČO: 43977642

Předmět změnového listu "" '., ":,""""""",,'i;"' ?, "," "
Zrušeni vnitřního opláštění výtahové Šachty
Část dila dotčená změno'vým listem
výtahová šachta
Popis změn'y, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :
opláštění výtahové Šachty z vnitřníi vnější strany

Nové řešeni :
opláŠtěnl výtahové šachty z venkovní strany do schodiště
Zdůvodnění změny :
Vnitřní prostor pro opiáštění výtahové šachty byl nedostatečný ,vznikla by kolize s konstrukci výtahu . z
tohoto důvodu se vnitřni opláštěni zrušilo ,

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Zakresleno do skutečného provedeni stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis proveden 26.9. 2023.
předpoldádaný vliv na termin, kvalitu, cenu dila :
Vliv na termin: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně dila bez DPH: 75 494,36 KČ
Odpočty z ceny dila bez DPH: - 136 931,72 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 61 437,36 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za tecnnický dozor investora:
.,r." ")

ÚplnoŠf změnového'iistU za účqstnia prog"amu zkontroloval'
í

fl .~

'""""" M' .
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změnový list číslo č. 2
ldentifikace akce

': , 'Zhotovení osobniho výtahu , Státní okresnľ archiv Opava Březinova 779/6,
Název akce: Opava

ČÍSĹO akce SMVS: 114V132003016
Objednatel: zemský archiv v Opavě
Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o,
projektant: lng. Václav Čech, lČO: 43977642

.Předrňět změnového listu
Montážní nosnik výtahu
Část dí|a,dotCeHá z'měnovým listem
stropní konstrukce
Popis .z'měny, popis teehnickéh'o řešení
Původni řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
stropní kontrukce nevyhovovala požadované únosnosti.

Nové řešení:
v|ožen|' ocelového nosniku
Zdůvodnění změny :
Dle statického posudku nevyhohuje únosnost stávajícího stropu . z tohoto důvodu se nad strop
výtahavé šachty umístil ocelavý tiosník s požadovanou únosnosti .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Zakresleno do skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebnim deníku a zápisech z KD:
Zápis proveden 16,10, 2023. Doložen statický výpočet vypracovaný lng. Marek Lukaš
Předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu dila :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ne
Viiv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 40 141,07 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH: 40 141,07 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: " Žä"technický dozor investora:

Úplnos změnovéhq'1lšňj µá-ů.Ě?stnía programu zkontrolovai: i " " 'í



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek Č.1

Název stavby:
Zhotovení osobniho výtahu , Státní okresní archiv Opava Březinova

Cena dle SOD 1 463 838,00 KČ bez DPH

čjistu pqpis změny Rozdil cenypo změně Absoúní hodnota Absdutní hodnota změny v °/=změny §4 §5 Š6
ZL 1 Zrušeni vnitřniho opláštění výtahové šachty -61 437,36 KČ 212 426,08 Kč 14,51%
ZL 2 Montážní nosník výtahu 40141,07 Kč 40141,07 kč 2,74%

Celkem cena bez DPH -21 296729 KČ 252 567,15 Kč 14,51% 2,74%
DPH 21% -4 472,22 Kč 53 039,10 Kč
Celkem vč. DPH 21% -25 768,51 KČ 305 606,25 KČ

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1 1 442 541,71 Kč bez DPH
302 933,76 Kč DPH 21%

1 745 475,47 Kč S DPH

Za zhotovitele:
E3RNAR, SaML

u '!;jhcnLt 2832,'.á. 746 a: Opa\/3
Td.: 553 í31i 04()

lČ: 2582(3Ei38, LjlČt

Za objednavatele: Uplnost změnového listu zkontroloval TDS:



Změnový list obsahuje: Méněpráce vzniklé zrušeni vnitřniho opláštění výtahové šachty . Dále
Popis změn změnový Iist obsahuje stavební práce, které nebyly chybně obsaženy v projektové dokumentaci

resp. v rozpočtu stavebních prací a jejichž provedení je nutné z důvodu dokončení ceté stavby.

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ

CJ

Rozdil ceny po změně - Celkem bez DPH -61 437,36 8
N

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 212 426,08 tj. 14,51% Ž
N

Předpokládaný víiv na: termin dífa: NE O
C
ŤJ

na kvalitu díla: NE 2
_
5na cenu dila: ANO 75

P.č.Čislo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Ceikem
Dň: 7631 Konstrukce sádrokartonové -124 431,72 212 426,08

55 763122625 hAonláž desek tl. 12,5mm SDK stěna šachtová -77,60000 1 200,00' -93 120.00 93 120,00
56 59591004 deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou odolnosti m2 -82,50000 255,00' -21 037.50 21 037,50

PFRĺH? 1, 12,mm
57 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstruce v % -1 141,58000 9,00 -10 274.22 10 274,22

objektechv do12 m

Dil: VN Vedlejší náklady -12 500,00
68 012002000 Geodetické práce KČ -1,00000 500,00 -500,00 500,00
71 052002000 Finančni rezerva Kč ·1,00000 12 000,00 -12 000,00 12 000,00

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 6 534,00
6 310237241 Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s kus 9,00000 726,00j 6 534,00 6 534,00

Wk'žitim SWhé maltQvé smésl
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřni 23 305,77

7 611401311 Oprava omľtky na stropech q ploše do 1 m2 vápennou kus . 1,00000 951,00 951,00 951,00
$tµkovQ|Á Qmitkou

8 611403399 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech , m2 1,00000 519,00 519,00 519,00
9 612409991 Začištěni omítek kolem oken.dveří apod. s použitím suché m 16,41000 116,50 911,77 911,77

mallQYé Směsi
10 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 '4 pl. - šlukových s m2 68,00000 293,00 19 924.00 19 924,00

RQUkilím sUche ma|fQve smesi
Dil: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 1 614,00

stavbách
1\ 952901111 VyčiŠlění budov bytové a občanské výstavby o výšce m2 12,00000 134,50 1 614,00 1 614,00

pQci|ažÍ cj(? 4 m
Dil: 96 Bouráni konstrukci 4 977,60
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změnový list obsahuje: Méněpráce vzniklé zrušeni vnitřniho opláštění výtahové šachty . Dále
Popis změn změnový list obsahuje stavebni práce, které nebyiy chybně obsaženy v projektové dokumentaci

resp. v rozpočtu stavebních prací a jejichž provedeni je nutné z důvodu dokončení ceié stavby.

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ

Cl

Rozdil ceny po změně - Celkem bez DPH -61 437,36 Ocn
N

C

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 212 426,08 tj. 14,51% Ě
N

předpokládaný vliv na: termin dila: NE 2O
ŤJ

na kvalitu dúa: NE ,2
e
~na cenu dila: ANO á

P.Č. Čislo položky Název položky MJ MnožsNI Cena / MJ Celkem :a
12 978021141 Otlučení cementových omitek vnilřnich stěn do 30 % m2 68,00000 73,20 4 977.60 4 977,60

Dít: 99 Staveništní přesun hmot 1 629,13
13 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,88994 862,00 1 629.13 1 629,13

Díl: 713 Izoface tepelné 5 476,98
14'713571115 'Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požámí odolnost EI kus 2,00000 1 608,00 3 216.00 3 216,00

9Q, D 11Q mm
15 713571118 ,Požárně Qchranná manžeta hl. 60 mm, požámí odoinost El kus 1,00000 2 130.00 2 130,00 2 130,00

9Q, D 16Q mm
16 ,998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 12 m % 53,46000 2.45- 130,98 130,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17172,51
17 767995102R00 výroba a montáž kov. alypických konstr. do 10 kg, zesilení kg 51,20000 179,50 9 190,40 9 190,40

ocei. k(?nstrukce p'q Qn|á$lění výtlahQve šachN
18 14587254R Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 3,0 mm t 0,05120 41 640,00 2 131,97 2 131,97
19 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg. kg 32,22000 133,00 4 285,26 4 285,26

pomocná ocel. konstrukce pro vyneseni montážniho
nmnilm

20 13380630R Tyč ocelová 1 160, S235JR t 0.03220 37 630,00 1 211,69 1 211,69
21 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 168,19000 2,10 353,20 353,20

Díl: 781 Obkľady keramické 12 280,48
22,771578011 Spára podlaha - stěna. silikonem m 21,00000 78,90 1 656,90 1 656,90
2Q781101111 ,Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm . m2 . 2,10000j 186,00 390,60 390,60
24j781101210 íPenetrace podkladu pod obklady m2 2,10000- 53,90: 1¶3,19 113,19
25'781111111 ·Ŕezáni obkladaček diamantovým kotoučem ' m 21,00000 105,00" 2 205.00 2 205,00
26 781320111 'Obkiádáni parapetů do tmele šiřky do 150 mm m 21,00000' 276,50' 5 806,50 5 806,50
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Změnový list obsahuje: Méněpráce vzniklé zrušeni vnitřního opláštění výtahové šachty . Dále
Popis změn změnový list obsahuje stavebni práce, které nebyly chybně obsaženy v projektové dokumentaci

resp. v rozpočtu stavebnich prací a jejichž provedeni je nutné z důvodu dokončení celé stavby.

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ
CJ

Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH -61 437,36 8
M
>,

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 212 426,08 tj. 14,51%
N
CU

předpokládaný vĹiv na: termín dila: NE 6
:Š

na kvahtu dila: NE =
._
5na cenu dila: ANO

P č ČÍsío poiožky Název položký MJ Množství Cena ,' MJ Celkem 2
27 597623142 Dlaždice Color Two 300 x 300 mm šedá maf m2 3,00000 534,00 1 602.00 1 602,00
28'998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 117,74190 4,30 506,29 506,29

Dň: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 503,89
29979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0.81600 419,00 341,90 341,90
30 979011121 Příp|atgk za každé dalši podiaži ľ 0,81600 266,00 217,06 217,06
31 997013511 Odvoz suti a vybour. hmot z meziskládky na skládku do 1 t 0,81600 264.00 215,42 215,42

km s nabženim a s uk)Zenim
32 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za t 8,16000 25.00 204,00 204,00

každý dalši 1 km
33 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0.81600 369,50 301,51 301,51

Kµ¢c'vy v dp Gm rµčn¢
34 979990105 Poplatek za ubženi stavebního odpadu na recyklačni t 0,81600 1 500,00 1 224.00 1 224,00

sklácjce ' a"pov&néhp t?elQnµ k® Qdpačju 170101

1
i
1

1

!

i

í

ľ

1

1
!
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Změnový Iist č.2
Zhotoveni osobního vYtahu , Státni okresni archiv Opava, Březinova 779/6

Předmět ZL: Montážní nosník výtahu

Změnový list obsahuje: Stropní konstrukce v místě uložení montážniho nosníku výtahu
Popis změn nevyhovovala požadované únosnosti . Z tohoto důvodu se zajišt'ovala požadovaná

únosnost stropni konstrukce vloženim ocelového nosníku .

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH 40141,07
Absoiutn hodnota změny z ceny SOD celkem 40141,07 tj. 2,74%

předpokládaný vliv na: termín dila: NE
na kvalitu dila: NE
na cenu dila: ANO

P.Č. ČIslo polo Název položký MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 625,27

1 413941123 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,15180, 11 680,00 1 773,02
2 14587796RX Profil dutý obdélnikový svařovaný S235JRH 200 x 100 x t 0,15180 45 140,00 6 852,25

5,0 mm
Dil: 96 Bouráni konstrukci 1 894,10

3 965031131 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 13,00000' 60,20' 782,60
4 965082933 Odstraněni násypu tl, do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 2,60000" 427,50 1 111,50

Díl: 99 Staveništni přesun hmo't 133,02
5 998018001 Přesun hmot ručnf PrO budovy zděné výšky do 6 m t 0,15432 862,00. 133,02

Díl: 713 Izolace tepelné 7 094,87
6 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 12,00000' 45,10' 541,20
7 6315085951 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900 x 1200 x m2 12,00000 532,00 6 384,00

160 mm
8 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 69,25200 2,45 169,67

Dil: 762 Konstrukce tesařské 4 917,58
9 762521104 'Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna m2 . 12,00000 304,00 3 648,00

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
10 762521811 Demontáž podiah bez polštářú z prken tl. do 32 mm m2 12,00000' 76,50, 918,00
11 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m : % 45,66000 7,70 351,58

Díl: 783 Nátěry 851,10
12 783225600 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email m2 3,00000' 203,50j 610,50
13'783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základnf m2 3,00000, 80,20, 240,60

DII: D96 PřesunV suti a vybouraných hmot '16625,13
14 979011111 Svislá doprava SUti a vybour. hmot za 2.NP a 1,PP t , 5,41800q 419,00, 2 270,14
15 979011121 'Příplatek za každé dalši podlaží t 5,41800Ĺ 266,00i 1 441,19
16 9970135111 Odvoz suti a vybour. hmot z meziskládky na skládku do t 5,41800 264,00, 1 430,35

1 km s naložením a s uložením , , :
17 997013509 ;Příplatek k Qdvozu suti a vybouraných hmot na skládku t ' 54,18000 25,00' 1 354,50

za každý dalši 1 km
18 997013211 Vnilrostaveništní doprava sUti a vybouraných hmot pro t 5,41800' 369,50' 2 001,95

budovy v do 6m ručně
19'979990105 popIatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklačni t 5,41800 1 500,00 8 127,00

skládce z armovaného betonu kód odpadu 170101 ,



CJ

8
N
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C
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N
CU
6
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40141,07

1 773,02
6 852,25

782,60
1 111,50

133,02

541,20
6 384,00

169,67

3 648,00

918,00
351,58

610,50
240,60

2 270,14
1 441,19
1 430,35

1 354,50

2 001,95

8 127,00


