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Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo č. Re/ke/2004/015 

Technická rekultivace lokality Kuřimany II 

z 31. 8. 2004 
uzavřený mezi smluvními stranami 

Smluvní strany 

 

 

Teplárna Strakonice, a. s. 
se sídlem:  Komenského 59, 386 01 Strakonice 
zastoupená:  Ing. Pavel Bulant, předseda představenstva  
ve věcech technických: Ing. Jan Filip 
IČ:   608 26 843   
DIČ:   CZ 608 26 843 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 1387714044/2700  
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 636 
dále jen objednatel na straně jedné 
 

a 
 

REKKA s. r. o. 
se sídlem:  Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice 
zastoupená:  Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti 
   Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti 
IČ:   624 96 883   
DIČ:   CZ 624 96 883 
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu 117547413/0300 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 4550 
dále jen zhotovitel na straně druhé 
 
 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. Re/ke/2004/015 Technická rekultivace lokality 
Kuřimany II z 31.8.2004 ve znění jejích dodatků 1-11 (dále jen „smlouva“), se výše uvedené smluvní 
strany tímto dodatkem č. 12 ke smlouvě dohodly: 
 
 

Na novém znění článku IV. Cena prací 

4.1 Cena díla v rozsahu dle článku II. se s účinností od 1.1.2024 sjednává jako cena pevná dohodou ve 
výši 11.652.463,- Kč bez DPH. 
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Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci takto: 

Technická rekultivace (Kč) Biologická rekultivace (Kč) Datum  
Technická 
rekultivace 

Povrchový 
odvodňovací 
příkop 

Založení a 
ošetřování 
trávníku 

Založení 
porostů 

Tříleté 
ošetřování 
vegetace 

Celkem dílčí 
roční 
fakturace 
(Kč bez DPH) 

31. 12. 2004    270.000,-        270.000,- 

31. 12. 2005    500.000,-        500.000,- 

31. 12. 2006    500.000,-         500.000,- 

Rok 2007    500.000,-         500.000,- 

Rok 2008 1.300.000,-      1.300.000,- 

Rok 2009 1.236.000,-     1.236.000,- 

Rok 2010    515.000,-        515.000,- 

Rok 2011    160.000,-        160.000,- 

Rok 2012      55.000,-    36.600,-        91.600,- 

Rok 2013      55.000,-    61.550,-      116.550,- 

Rok 2014      55.000,-    87.060,-      142.060,- 

Rok 2015      55.000,-  111.460,-      166.460,- 

Rok 2016    600.000,-    30.000,-      630.000,- 

Rok 2017    600.000,-    40.000,-      640.000,- 

Rok 2018    600.000,-    40.000,-      640.000,- 

Rok 2019    350.400,-    30.000,-      380.400,- 

Rok 2020    359.861,-    30.810,-      390.671,- 

Rok 2021    265.526,-    31.827,-      297.353,- 

Rok 2022    277.475,-    33.259,-      310.734,- 

Rok 2023    301.338,-    260.857,-   36.119,-      598.314,- 

Mezisoučet 

vyfakturováno 

8.555.600,-    260.857,- 568.685,-   9.385.142,- 

Rok 2024 150.669,-  18.060,-       168.729,- 

Rok 2025 337.457,-  24.104,-   361.561,- 

Rok 2026 337.457,-  24.104,-   361.561,- 

Rok 2027 337.457,-  24.104,-       361.561,- 

Rok 2028   142.982,-         142.982,- 

Rok 2029       290.309,-     290.309,- 

Rok 2030       290.309,-     290.309,- 

Rok 2031       290.309,-     290.309,- 

Zbývá 

vyfakturovat 

od 1.1.2024 

1.163.040,-  233.354,-    870.927,-  2.267.321,- 

Mezisoučet 
celkem stavba 

9.718.640,- 260.857,- 802.039,-    870.927,- 11.652.463,- 

Celkem stavba 9.718.640,- 260.857,- 1.672.966,- 11.652.463,- 

 
Dílo bude fakturováno formou měsíční fakturace, zhotovitel vyhotoví fakturu do 5 pracovních dnů po 
skončení fakturačního období. 
K datu dílčí fakturace bude doloženo zhotovitelem provedení dílčích prací dle projektu. 
K výše uvedeným cenám bude při fakturaci účtována DPH dle příslušných předpisů. 
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4.2. Ceny dle čl. 4.1 budou upravovány dle vývoje indexu spotřebitelských cen v České republice dle 
ČSÚ (dále index). Cena platná pro období od 1.1. do 31.12. následujícího roku bude stranami 
vzájemně dohodnuta nejpozději do 30.11. předchozího roku s tím, že pro výpočet ceny bude použit 
meziroční index za období říjen – říjen. Cenová dohoda bude mít formu dodatku k této smlouvě. 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž po oboustranném podpisu obdrží objednatel 
jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
Zhotovitel informuje objednatele, že pokud na základě této smlouvy dochází ke zpracování osobních 
údajů (zejména kontaktních údajů objednatele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 
smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE jsou dostupné na adrese 
http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju. 
 
Na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku následují vlastnoruční podpisy oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
Ve Strakonicích dne     V Českých Budějovicích dne  
 
 
 
………………………………………    …………………………………… 
Ing. Pavel Bulant     Ing. Tomáš Jindra, MBA  
předseda představenstva    jednatel společnosti 
Teplárna Strakonice, a. s.    REKKA s. r. o. 
 
 
 
       ……………………………………. 
       Ing. Aleš Hampl, MBA  
       jednatel společnosti 
       REKKA s. r. o. 
   
 


