ev.č. objednatele:  B 0017/20	           	ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ:	70890021  /  CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	Golík VH, s. r. o.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01
IČO  /  DIČ:	02247267  /  CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711

Název zakázky:	„Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581“

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy: 
Na straně objednatele se mění bankovní spojení, nově zní takto:
bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se upravuje a nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně 
	do 90 dní od uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD
	do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	koncept technického řešení
	do 22.2.2021

	
	dokumentace k závěrečnému projednání v TR
	do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD 
	do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	
	Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	do 8.7.2024

	Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části
	do 30 dnů od doručení posledního vyjádření 




Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.



V Ostravě dne:	22.12.2023					V Babicích nad Svit. dne:  28.12.2023
za objednatele:							za zhotovitele:
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