Akce č. 502 282

DODATEK č. 2 

ke smlouvě č. 119/2021 o výkonu činnosti koordinátora BOZP 
při realizaci stavby 
„Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“
1.

Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:  





zastoupený ve věcech smluvních:  



zástupce ve věcech technických

 
technický dozor investora:



IČO: 

70889988
DIČ: 





CZ70889988

bankovní spojení: 





zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen objednatel)

a
SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:




Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený:





odborně způsobilá osoba:



hlavní koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:


koordinátor BOZP na staveništi:


IČO:                       



28741447
DIČ:                                                  
    
CZ28741447

bankovní spojení:                             
   

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)
2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny a ceny za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 119/2021 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 134 týdnů na plánovaných 162 týdnů, tedy nově o 28 týdnů více. Původní maximální limit ceny ve výši 414 540,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.  
Původní znění:

Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP se sjednává ve výši 3060,- Kč/týden bez DPH počítán je i započatý kalendářní týden.
Maximální cena činí: 414 540,- Kč bez DPH.
Nové znění:

Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP se sjednává ve výši 3060,- Kč/týden bez DPH za období do 31.12.2023 (134 týdnů) a ve výši 2950,- Kč/týden bez DPH za období od 01.01.2024, počítán je i započatý kalendářní týden.
Maximální cena činí: 497 140,- Kč bez DPH.
3.

Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při  realizaci stavby č. 119/2021 ze dne 26.01.2021. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
V Chomutově dne  

                       

V Chomutově dne 

      za objednatele




za koordinátora 




……………………………..



……………………………….
investiční ředitel




 jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik
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