
Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Číslo objednatele: 125/OI-UT/23-Zah-Dl
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. 
Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

-techničko-provozní náměstek

DM
2)M
Ostrava

- vedoucí střediska Ostrava
|- technický dozor stavebníka střediska

3)1 vedoucí technického oddělení
ředitelství

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

jednatel
25855581
CZ25855581
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
MONETA Money Bank, a.s.,
Komerční banka, a.s., číslo účtu:
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:

jednatel

vedoucí HSV
vedoucí pokládky asfaltových směsí

II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací, s číslem 

smlouvy objednatele: 125/OI-Ut/23-Zah, Souvislá oprava silnice 111/4654 Klimkovice - 
Olbramice/Janovice v rozsahu dle:

• projektové dokumentace, vyhotovené firmou SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 
702 00 Ostrava, IČ: 25324365,
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• oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací"),

• dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele č. 125/OI-llt/23-Zah, která předcházela uzavření této smlouvy,

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové 
dokumentaci, jde o méněpráce a vícepráce bez vlivu na kompletnost díla 
v nepodstatném finančním objemu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 
uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací 
- méněprací a víceprací dle ZBV ze dne 05.12.2023.

Stručná charakteristika změn:
Méněpráce: Nepoužití kamenných obrub, nevyužití náhradní autobusové dopravy a 
nerealizace RDS, menší výměry řezání v asfaltu a asfaltových zálivek.
Vícepráce: Použití betonových obrub.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Původní cena bez DPH dle SOD 8 542 255,65

Méněpráce dle Dodatku č. 1 - 346 845,00

Vícepráce dle Dodatku č. 1 316 784,66

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 8 512 195,31

DPH dle Dodatku č. 1 1 787 561,02

Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1 10 299 756,33

IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán 
prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický 
originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
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3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé 
se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

06. 17. 2025
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