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evidenční zn. Dodatku č. 2 objednatele:     741/D2/OÚR/23 

evidenční zn. Dodatku č. 2 zhotovitele:         

 

 

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby 

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(evidenční zn. smlouvy objednatele: 522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305)  

 

 

Část A 

 Článek I  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  

    xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu technického 

  dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR  

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   xxx 

    xxx 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel:   MH - STAVBY, s.r.o. 

se sídlem:   Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov                                       

  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, jednatel společnosti 

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí 

xxx zástupce stavbyvedoucího 

xxx, osoba pro odborné vedení provádění části stavby týkající se 

dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení a ústředního topení 

ID datové schránky: dizmi93     

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.     

Číslo účtu:   xxx     

Identifikační číslo:  277 76 506     

DIČ:   CZ27776506     

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2023 smlouvu o dílo ( evidenční zn. smlouvy objednatele: 

522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305 ) na provedení stavby číslo 18012 - 

Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa, ve znění Dodatku č. 1 

( evidenční zn. Dodatku č. 1 objednatele: 646/D1/OÚR/23 ) ze dne 25.10.2023 ( dále jen „původní 

smlouva“ ) 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce tj. o dodávku a montáž zámečnické konstrukce nákladní rampy 

z pozinkované oceli ( dojezdový práh, zábradlí, pevná stěna i posuvná brána z tenkostěnných profilů 

s výplní z tahokovu ), dodávku a montáž ochranných prvků nákladní rampy a keramické dlažby 

podlahy ve strojovně vzduchotechniky, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou 

tohoto Dodatku č. 2 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ). 

 

Změna č. 2 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy 

méněpráce tj. dodávka a montáž zateplení interiérové stěny ve vytápěném skleníku, venkovní 

kanalizační přípojky pro odvod kondenzátu ze strojovny vzduchotechniky a epoxidové stěrka 

podlahy ve strojovně vzduchotechniky, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku 

č. 2 ( dále jen „méněpráce“ ). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání 

dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. OŘ/167/OÚR/23 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark 

- 2. etapa a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 02.10.2023, usn.č. 1137/20RM/2023  

o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 713 895,58 Kč bez DPH 

( 2 073 813,65 Kč včetně DPH ) a o snížení ceny díla o – 1 998 343,49 Kč bez DPH 

( - 2 417 995,62 Kč včetně DPH ) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.12.2023, usn.č. 

1360/23RM/2023  o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 208 747,04 Kč bez 

DPH ( 252 583,92 Kč včetně DPH ) a o snížení ceny díla o – 279 848,28 Kč bez DPH 

( - 338 616,42 Kč včetně DPH ) a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní celková cena 

dle smlouvy 

 

45 450 050,63 Kč 

 

9 544 510,63 Kč 54 994 561,26 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č. 1 

 

1 713 895,58 Kč 

 

359 918,07 Kč 2 073 813,65 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

 

- 1 998 343,49 Kč 

 

- 419 652,13 Kč - 2 417 995,62 Kč 

Záměna položek dle 

Dodatku č. 1 
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
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Celková cena dle 

Dodatku č. 1 
45 165 602,72 Kč 9 484 776,57 Kč 54 650 379,29 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č. 2 

 

208 747,04 Kč 

 

43 836,88 Kč 252 583,92 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 2 

 

- 279 848,28 Kč 

 

-58 768,14 Kč - 338 616,42 Kč 

Celková cena dle 

Dodatku č. 2 
45 094 501,48 Kč 9 469 845,31 Kč 54 564 346,79 Kč 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 04.12.2023, číslo usnesení 

1360/23RM/2023. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy Dodatku č. 2, je 

nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje 

za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 

15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 2 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Příloha Dodatku č. 2: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce 

 

 

V Havířově dne 14.12.2023    V Ostravě dne 22.12.2023 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

               v. r. v. 

………………………..…..............                              …………………….…….……... 

Ing. Bohuslav Niemiec                xxx 

náměstek primátora       jednatel společnosti 

pro investice a chytré město 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 3.1.2024 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/

