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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY - 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 4“

na zhotovení díla

.Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Českáspořitelnaa^
Číslo účtu: HHIII7IIIIIIII0
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák - ředitel
MBIII^- jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
■ náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

I- náměstek pro výstavbu

|- vedoucí oddělení inženýrinku, 
)říspěvkových a dotačních programů
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(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupena:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsána:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Zástupce zhotovitele:

Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou a Ing. Martinem Bašárem, prokuristou 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
608 38 744
CZ60838744
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Československá obchodní banka, a. s.
112071233/0300
avlina.iirickova@strabag.com

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

Ivedoucí oblasti Hradec Králové

I- vedoucí PJ 

asistent stavbyvedoucího

|- asistent stavbyvedoucího 
(tel.^3^93 389, petr.sraier@strabag.com)

hlavní stavbyvedoucí
(tel.606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
217/1073/200/20/2021, dne 7.12.2021 dodatek č. 1, dne 15.12.2022 dodatek č. 2 a dne 
10.07.2023 Dohodu Stran za účasti Správce stavby o prodloužení doby pro dokončení 
Sekce a doby pro splnění postupného závazného milníku (Dodatek č. 3) na zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na 
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v 
pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH)

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH 21 % v Kč

90 076 136,50 18 915 988,67 108 992 125,17
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Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 18 - 22 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

I. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne: 
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele: 
STRABAG a.s.

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2023.12.20 
13:49:10 +01'00'

I I Podepsal Ing. Karel Klofáčing. Kaiei DN: cn=Ing. Karel Klofáč, c=CZ,

Klofáč
o=STRABAG a.s., ou=841.2720, 
email=karel.klofac@strabag.com 
Datum: 21.12.2023

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Karel Klofáč
prokurista

Ing. Martin 
Bašár

Podepsal Ing. Martin Bašár 
DN: cn=Ing. Martin Bašár, c=CZ, 
o=STRABAG a.s., ou=841.2686, 
email=martin.basar@strabag.com 
Datum: 2023.12.21 13:37:37 +01' 
00'

Ing. Martin Bašár
prokurista

STRABAG Podepsal Ing.
Zdeněk Kaška
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Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301

Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):
Úsek Němčice - Sloupnice

Číslo SO/PS /číslo
změny SO/PS:

SO 102/10

Číslo ZBV:

18
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Iniciátor zmény: Zhotovitel 

Popis Zmény:

Paré č. Příjemce
1 (elektronicky) Společné datové

prostředí

Tento zménový list řeší souhrnné drobné zmény na podélných a příčných propustcích a hospodářských sjezdech SO 
102. Dílčí zmény jsou rozepsány podrobnéji níže. Dopad do jednotlivých položek soupisu prací je uveden 
v přehledové tabulce pro každý propustek zvlášť.

Podélné propustky:
Dle ZDS mélo také dojít k revizi a pročišténí stávajících podélných propustků (PP 4 až PP 12) a provedení šikmých 
čel, případné drobným úpravám délek potrubí. Po ovéření skutečného stavu propustků a hospodářských sjezdů (HS) 
v rámci místního šetření za dodatečné účasti zástupce zemédélského družstva byl dohodnut postup úprav, možné 
zachování či doplnéní HS pro zajišténí obsluhy sousedních pozemků. U HS bylo dle návrhu AD upraveno napojení 
na komunikaci II/360 z hutnéných asfaltových smésí oddélené betonovou obrubou pro zajišténí neporušení hran 
komunikace přejíždéním zemédélských strojů. Plochy dodatečných napojení HS jsou geodeticky zaméřeny.
Dále dle dohody z KD 13 došlo k zatrubnéní a obnové HS v km 3,570 PS. Obdobné byl proveden i HS v km 5,470 PS.

V rámci tohoto Zménového listuje také vyřešeno zatrubnéní hlubokého příkopu v km 3,190-3,240PS. Dle ZDS nemél 
být tento příkop upravován, avšak při realizaci prací pročišténí příkopu byl v místé objeven pod dnem příkopu 
výtok vpusti z odvodnéní příkopu v km 3,255PS. Tento výtok byl naveden do zatrubnéní a zatrubnéný příkop byl 
vyveden k vtoku propustku PRP 4. Otevřený příkop nebyl možný ponechat vzhledem k výšce a sklonu svahu a 
nutnosti navázání na objevený výtok ponechat. Provedené práce byly nutné pro zajišténí správné funkce odvodnéní 
Dále byly v rámci této úpravy do km 3,320 a 3,400 PS doplnény dva vsaky dle návrhu AD, aby došlo k redukci 
odvádéných vod v propustcích dále (v ohledu na prodloužení zatrubnéní k PRP 4).
Dále bylo na KD 14 rozhodnuto, že mezi PP9 a potrubím pod autobusovou zastávkou bude okryté odláždéné dno 
příkopu z důvodu bezpečnosti opatřeno ocelovou mříží.

Příčné propustky:
V ohledu na skutečný stav příčných propustků PRP, situaci na staveništi, terénní konfiguraci ve vztahu k hranicím 
trvalého záboru a zohlednéní požadavků PCR pro zajišténí bezpečnosti provozu dochází k dílčím úpravám na 
rekonstrukcích PRP, které jsou uvedené níže.

PRP 3 - KM 2,811 - propustek mél být vybourán a nahrazen ŽB troubami 2 x DN 800 s doplnéním čel. Oproti ZDS 
bylo navíc provedeno zábradlí v místé vtoku a trouby pootočeny a tím prodlouženy pro zajišténí dobrých 
odtokových pomérů (řešeno na KD 10).
(PRP 4 - KM 3,184 - stávající propustek mél být pročištén a provedeny nové římsy. U toho propustku došlo ke zméné 
a je řešena samostatné v ZL 11. Zde je pouze doplnéna opomenutá položka pro bourání a skládkování potrubí.)
PRP 5 - KM 3,748 - stávající propustek mél být vybourán a nahrazen, včetné nových čel a zábradlí. V ohledu na 
prostorové a vlastnické poméry v místé byla provedena hospodárnéjší šikmá čela namísto kolmých. Skutečné 
zastižená a vybouraná trouba byla dimenze DN 800.
PRP 6 - KM 4,140 - stávající propustek mél být pročištén. V ohledu na skutečný stav čel a přesypávky propustku 
bylo přistoupeno k odláždéní svahu mezi čely a krajnicí, bylo doplnéno zábradlí a zabetonována podemletá čela u 
výtoku propustku (řešeno na KD 10).



PRP 7 - KM 4,589 - stávající propustek měl být pročištěn a provedena nová čela. V ohledu na stav propustku, kdy 
byly zastiženy dvě nevyhovující roury DN 300 a DN 500, bylo přistoupeno k odbourání propustku a provedení nové 
roury DN 600, včetně šikmých čel a betonové přechodové desky z důvodu malého krytí (řešeno na KD 10).
PŘP 8 - KM 4,933 - stávající propustek mél být pročištěn a napojen do nové osazené šachty, která byla osazena z 
důvodu zatrubnéní příkopu v návaznosti na vybudování autobusových zastávek v rámci investice obce Sloupnice. 
Výtoková strana měla být dle PD ponechána v původním stavu, avšak na KD 14 bylo rozhodnuto, že z hlediska 
bezpečnosti bude i v místě výtoku zhotovena stoková šachta namísto kolmého čela.
PRP 9 - KM 5,367 - stávající dvoutrubní propustek měl být pročištěn a provedena nová čela. V ohledu na prostorové 
a vlastnické poměry v místě byla provedena hospodárnější šikmá čela namísto kolmých a doplněno zábradlí.
(PŘP 10 - KM 5,709 - stávající propustek mél být pročištěn a sanován. U toho propustku došlo ke změně a je řešena 
samostatné v ZL 15. Zde je řešen odpočet položek pro neprováděnou sanaci a čištění.)
PŘP 11 - KM 6,004 - stávající propustek byl dle ZDS pročištěn, prodloužen, vtokové čelo bylo zachováno a výtokové 
čelo bylo provedeno nové jako šikmé, navíc bylo doplněno šikmé odláždéní i k vtokovému čelu.

Dále v ohledu na navýšení nivelety komunikace II/360 dochází k napojení nivelety v křižovatkách. Jedná se o tři 
křižovatky s místními komunikacemi se zpevněným povrchem. V daných místech byl nutný rozsah odfrézován a 
odstraněn (položka č. 1, 7, 10) a doplněny stmelené asfaltové vrstvy (položka č. 25, 26) pro zajištění navázání nivelety 
vozovek. Plochy jsou evidovány v geodetickém zaměření.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek, dále jsou doplněny položky č. 894457, 894846, 
89911E, 89911G, 918371, 919142, 919143, 919144, 936502, 966358, 96636 z ceníku OTSKP v souladu s Pod-čl. 13.2 
OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných 
změn celkem

-676 949,51 1 651 405,99 974 456,48

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jan 
Hájek

Autorský dozor jméno 
(v případě změn projektové dokumentace) jméno datum, podpis

datum, podpis

Technický dozor stavebníka jméno datum, podpis

Objednatel jméno Ing. Jiří 
Synek datum, podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke zmHlHlIlillBs § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum, podpis

Číslo paré: 1



Příloha č. 6

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301 
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

-/-

Číslo ZBV:

19
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Popis Změny:
Předmětný Evidenční list administruje v souladu s Pod-clánkem 13.8 Smluvních podmínek (Úpravy v 
důsledku změn nákladů) valorizaci prací provedených v roce 2022. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy 
uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci právě prostřednictvím Smluvních 
podmínek. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby v odpovědi na zhotovitelem 
předložené samostatné Vyúčtování a je vyčíslena souhrnně za sledované období v položce č. 062022 - 
Valorizace za rok 2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
změn kladných a 
záporných celkem

5 515 866,20 0,00 5 515 866,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jan

Technický dozor stavebníka - - Ing^^Bjméno Skýba

datum, podpis

datum, podpis

Digitally signed by Ing. Jan Hájek 
DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, 
o=Contract management, a.s., 
ou=032,
email=hajek@cmanagement.cz 
Date: 2023 04 11 11:48:36 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Milan 
Skýba
Datum: 2023.04.12 07:52:06 
+02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS 
Pk)

Zhotovitel jméno Ing

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Synek 
Datum: 2023.04.16 
09:56:48 +02'00'

Podepsal Ing. Marek Hurych
SN: C=CZ; OID.2.5.4.97=NTRCZ- 
60838744; O=STRABAG a.s.; 
OU=841.3116; CN=Ing. Marek 
Hurych; SN=Hurych; G=Marek; 
SERIALNUMBER=P869345

datum, podpisjméno

datum, podpis

Číslo paré: 1
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Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace silnice H/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301 

Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS 
změny SO/PS:

-/-

/ číslo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Iniciátor změny: Objednatel 

Popis Změny:

Číslo ZBV:

20

Paré č. Příjemce
1 (elektronicky) Společné datové

prostředí

Tento změnový list řeší opravu objízdné trasy - silnice III/36016 (stanovené městským úřadem Litomyšl), která byla 
zatěžována dopravou v čase uzavírky modernizované silnice II/360. Vlivem zvýšeného provozu na objízdné trase 
došlo k deformacím okrajů vozovky a dalším poruchám. V návaznosti na požadavek provozního oddělení Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje bylo rozhodnuto o nutných lokálních opravách asfaltového krytu. Dle pochůzky po 
silnici III/36016 byla správcem komunikace vyznačena místa určená k opravě a po provedení zaměřen rozsah 
skutečně provedených prací (frézování a pokládka obrusné asfaltové vrstvy, včetně případné podkladní 
vyrovnávky).

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvní položky, dále jsou doplněny nové položky č. 11372D a 5774AE 
z ceníku OTSKP v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP. Důvodem pro využití nových položek je nemožnost využití 
mechanizace (fréza, finišer) předpokládané k použití na hlavní trase, kde byla prováděna celá šířka vozovky za 
úplného vyřazení provozu. V případě tohoto změnového listu se jedná o jednotlivé dílčí opravované pruhy 
asfaltových vrstev neumožňující využití mechanizace plánované v podané nabídce.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných 
změn celkem

0,00 653 035,27 653 035,27

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno

Autorský dozor
(v případě změn projektové dokumentace) jméno datum, podpis

Technický dozor stavebníka jméno datum, podpis

datum, podpis

Objednatel jméno datum, podpis
Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Synek 
Datum: 2023.08.24 
06:51:01 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum, podpis

Číslo paré: 1



Příloha č. 6

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace silnice H/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301 
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

-/-

Číslo ZBV:

21
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Paré č.
1
(elektronicky)

Popis Změny:

Příjemce: 
Společné datové 
prostředí (CDE)

Předmětný Evidenční list administruje vyhrazenou změnu spočívající ve vypuštění etap 3 a 4.
Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu 
s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. 
Vyhrazená změn spočívá ve vypuštění realizace stavebních objektů SO 003, SO 004, SO 030, SO 040, SO 
103, SO 104, SO 110, SO 111 a SO 112, a to v tom případě, že zadavatelem nebude zajištěno financování 
daných stavebních objektů. Jelikož nebylo financování zajištěno, jsou dané stavební objekty vyjímány 
z plnění a tímto evidenčním listem jsou nerealizované hodnoty odečítány ze smluvní ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
změn kladných a 
záporných celkem

0,00 64 702 643,32 0,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno jek

Technický dozor stavebníka jméno datum, podpis

datum, podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS 
Pk)

Zhotovitel

Ing. Jiří Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Synek 
Datum: 2023.09.24 
09:09:20 +02'00'

jméno

datum, podpisjméno

datum, podpis

: 1



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl, ev. č.: 
Z2021-014301

Číslo SO/PS /číslo
změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán) SO 101/9 22
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Iniciátor zmény: Zhotovitel 

Popis Zmény:

Paré č. Příjemce:
1 Společné datové
(elektronicky) prostředí (CDE)

Tento zménový list řeší více dílčích zmén, které se prostorové týkají ulice Havlíčkova v intravilánu Litomyšle 
(součást SO 101).

1) Je administrována výšková úprava nivelety vozovky v údolnicovém oblouku km 0,150 00. V tomto úseku stavby 
byl v PD navržen údolnicový oblouk do místa křižovatky (vjezd do sídlišté). Na základé téchto skutečností přešel 
zhotovitel s koordinací s AD k úpravé nivelety a doplnil odvodňovací žlab do místa křižovatky a do všech míst, kde 
byl podélný spád vozovky menší než 0,5 %. Úpravou nivelety se nejnižší místo vozovky posunulo do staničení km 
0,168 00, aby samotná odtoková vpusť odvodňovacího žlabu nebyla v místé křižovatky a nebyla tedy pojíždéna. 
Novému návrhu nivelety předcházelo přesné zaméření stávajícího stavu vozovky. Touto zménou se odvodňovací 
žlab zkrátil z původních 98 m na nových 50 m. Při ovéření rozpočtu bylo zjišténo, že k položce žlabu v SoD nejsou 
navazující položky jako hloubení rýh, uložení sypaniny na skládky, poplatek za skládku, štérkové lože a obetonování 
žlabů dle technických listů výrobce. Jsou tedy v tomto ZL doplnény. Vlivem zkrácení žlabu bylo nutné prodloužit 
žulovou dvoulinku o 46 m. Z důvodu plynulého napojení žlabu na stávající vozovku v místé vjezdu do sídlišté byl 
zvétšen rozsah obnovy asfaltových vrstev.

2) Po odfrézování komunikace byly pod asfaltovými vrstvami nalezeny místa překopů a oprav. V téchto místech byly 
po dohodé s TDS provedeny sanace konstrukce vozovky vrstvou SC C8/10 tl. 13 cm. Na KD č. 16 bylo dopřesnéno, 
že všechna místa překopů a oprav budou vyztužena geomřížovinou mezi ACL a ACP.

3) V km 0,000 00 - 0,100 00 byla po pochůzce vyznačena místa, která byla nad rámec SoD odfrézována o dalších 60 
mm z důvodu, že vykazovala drobné poruchy. Tato místa byla také ošetřena geomřížovinou. Na výjezdu z okružní 
křižovatky v km 0,060 00 - 0,085 00 byla ve stávajícím stavu nalezena porucha krytu vozovky (četné praskliny). Na 
tomto místé bylo provedeno odstranéní asfaltového souvrství do úrovné -0,3m, kde byla únosnost ovéřena SZZ. Tato 
zkouška vyšla 178,6 MPa. Na základé vyhovující SZZ byla doplnéna vrstva SC C8/10 tl. 150 mm a dále byly 
položeny asfaltové vrstvy.

4) Žulové obrubníky včetné žulové mozaiky byly dle potřeby předláždény, a to konkrétné v cca km 0,100 -0,150 LS 
dl. 52,2m (z čehož sjezd délky 16m financoval soukromý investor bytového domu) a v autobusovém zálivu km 0,170- 
0,260PS dl. 12,5+3,5m, celkem se jednalo o dodatečnou délku = 52,2-16,0+12,5+3,5 = 52,2m. Tento rozsah byl oproti 
předpokladu PD vyšší, jelikož smluvní položky byly pouze odhadnuty a vyčerpány předcházejícími pracemi. Rozsah 
výmény betonové přídlažby se zmenšil z důvodu nepřesnosti v rozpočtu, kde byla ve výkazu výmér započtena 
kompletní výména, přičemž předpoklad byl jen 20 %. Rozsah žulové dvoulinky se v souhrnu oproti SoD, i přes 
navýšení v místé zkrácení žlabu, zmenšil protože hodnoty v rozpočtu byly nepřesné stanoveny (rozpočet SoD 
nekalkuloval s odečtením dvoulinky v místé žlabu).

5) Výšková úprava poklopů a hrnců byla provedena dle skutečnosti. Počet vstupů se oproti PD lehce liší (navyšuje) z 
důvodu mezitím provedené rekonstrukce vodovodu.



6) V PD byl nedostatečný rozsah VDZ pro označení všech autobusových zastávek písmeny, položka č. 91552 se tedy 
navyšuje.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek, dále jsou doplněny položky č. 451314 z ceníku 
OTSKP a položka č. 57475 ze smluvního výskytu v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných 
změn celkem

-326 048,78 548 323,52 222 274,75

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno datum, podpis

Autorský dozor jméno 
(v případě změn projektové dokumentace) jméno datum, podpis

Technický dozor stavebníka jméno datum, podpis

Objednatel jméno datum, podpis
Ing. Jiří 
Synek

Digitálně
podepsal
dne:
16.11.2023
9:41:32

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke zrně: 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněni 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum, podpis

( s § 222 ZZVZ, jež 
Tento Změnový list je 

nebo v zastoupení


