
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
,,Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Slatina"

objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Zastoupeno: starostou Městské části Brno-Slatina jiřím Idesem
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 ID OVM: 06217591
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech technických: vedoucí MO, tel. 533 433 580,
e-mail do|eze|Qva.martina@ mcslatina.cz
Bankovní spojeni : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :

a

Zhotovitel: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693129, 612 00 Brno
za zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel společnosti
ve věcech smluvních i technických: Ing. arch. Pavel Pekár, tel.
Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.
Číslo účtu:
IČ: 27689778 DIČ: CZ27689778

PREAMBULE

Dne 15.9.2023 byla mezi objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na zhotovení
dokumentace pro akci ,,Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Slatina", jejímž
předmětem je zhotoveni studie šesti lokalit a prováděcí projektové dokumentace pro jednu
vybranou lokalitu (dále také jen ,,smlouva").

V rámci plnění a před závěrečným předáním dokumentace dle uzavřené smlouvy objednatel
informoval Zhotovitele o potřebě rozšIření zadáni o tyto body:

- variantní řešení vybraných lokalit.
- Návrh etapizace vybraných lokalit od minimá|ního do maximálnIho rozsahu.
- Doplněni studie o propočet investičních nákladů.

z výše uvedených objektivních příčin smluvní strany jednaly o potřebách změn smlouvy:

1. Rozsab plnění
Ačkoliv se nejedná o rozšířenÍ smlouvou řešeného území, mají požadované změny vliv na
náročnost předprojektové přípravy. požadované změny budou promítnuty do dokumentace
včetně propočtu.

2. Doba p|nění
Změny zadáni mají vliv na celkovou náročnost zpracování studie, mají tedy objektivně vliv i
na dobu plnění.

3. HonQrář zhotovitele
Smluvní strany se na základě výše uvedeného a zhodnocení dodatečných služeb dohodly na
odpovľdajÍcÍm navýšeni honoráře o 50.000 Kč bez DPH, změna bude promítnuta v části
článku lV. smlouvy.



4. Změna závazku z hlediska ZZVZ
Změna nepřesahuje povolený limit 30% navýšení původní hodnoty závazku podle § 222
odst. 9 ZZVZ.
Požadavek zhotovitele na dobu plnění byl akceptován, neboť' je v souladu s § 222 odst. 3
ZZVZ.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně rozsahu díla, která má vliv
na výši ceny díla, a dále na úpravě lhůt plněni, tudíž se ve výsledku dohodly na uzavření
dodatku Č.1 ke smlouvě:

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazuji novým zněním
níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

11.2, Předmětem VZMR je vyhotoveni předprojektové a projektové dokumentace takto:
a. předprojektovou dokumentaci ve stupni konceptu studie v lokalitách:
2.1. Langrova p.č. 1022/1 a 1020, k.ú. Slatina
2.2. plocha mezi ulicemi Dědická-Bučovická na p.č. 2788, 2789, 2790, 2791 a 2792,
k.ú. Slatina
2.3. Skate park ,,Terénky" na p.č. 2952/6, k.ú. Slatina
2.4. Plocha mezi bytovými domy Mikulčická 12 a Mikulčická 16 na p.č. 2976 a
2972/1, k,ú. Slatina
2,5. Hřiště Vlárská na p.č. 2921, k.ú. Slatina
2.6. Zelená plocha Kiginsova na p.č. 2297/90 a 2297/70, k.ú. Slatina

b. předprojektovou dokumentaci ve stupni čistopisu studie v lokalitách uvedených
výše (viz A) doplněnou o variantní řešeni, etapizaci a propočet investičních nákladů.

C. Hřiště Vlárská na p.č. 2921, k.ú. Slatina, po dokončeni studie dopracovat do
stupně projektové dokumentace pro provedeni stavby a výběr dodavatele stavby tj.
včetně rozpočtu, výkazu výměr a výpisu prvků.

111.1. Doba plněni předmětu smlouvy činí
A. studie 6 lokalit do 15.12.2023
B. variantní řešeni vC. etapizace studie 6 lokalit do 28.2.2024
C. dokumentace lokality Vlárská do 31.3.2024

lV.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a
10.8.2023 a činí:

studie
studie- varianty
dokumentace lokality vlárská

stran v souladu se zákonem č. 526/1990
v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne

celkem cena bez DPH
DPH 21%

340 000,- KČ
50 000,- Kč

240 000,- KČ

630 000,- KČ
132 300,- KČ

celkem 762 300,- KČ
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ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle
původního zněnISmlouvy.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Č. 1 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a
že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany
připojuji vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

5. Smluvní strany berou na vědomi, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv
a o registru smluv, (dále jen ,,zákon o registru smluv"). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá
platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejněni v registru
smluv.

6. Schvalovací doložka podle ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění:

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Slatina na lX/27 schůzi dne
20.12 2023

V Brně dne V B,,, ,,, .,,žíl,

Za objednatele:
jiří Ides - starosta

za zhotovitele:
Ing. arch. pavel Pekár

Stránka 3 z 3


