Dodatek č. 2 k SOD 840/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	840/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla: 

„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace (DUSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


Zhotovitel:			INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
sídlo:			Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
			
	
IČO:		26473224
DIČ: 		CZ 26473224
bankovní spojení:		
číslo účtu:		      	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001	

(dále jen „zhotovitel“) 


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny původního zadání, které je vynuceno nesouhlasným stanoviskem vlastníka pozemku, na kterém se část krytého profilu nachází. Případná pouhá rekonstrukce zbylého úseku s ohledem na místní podmínky (hloubka uložení pod terénem – nízké krytí) nenabízí efektivní řešení. Konkrétní parametry rekonstrukce budou stanoveny objednatelem až po opětovném projednání záměru s vlastníkem pozemku a starostou obce.  
Do doby projednání a následného stanovení konkrétních požadavků a parametrů na rekonstrukci zatrubněného profilu je uzavírán tento termínový dodatek.  

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 11.12.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.05.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:





……………………………………			…………………………………….
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