
 

Dnešního dne, měsíce a roku

uzavřeli

Městská část Praha — Lipence

IČ 00241431

Se sídlem K Obci 47, 155 3] Praha — Lipence

Zastoupen: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

dále jako „objednala/“

na srranějedné

SAIKA svět, s.r.o.

16? 03273661

DIČ CZO3273061

Se sídlem 1. máje, 691 O2 Velké Bílovice

Zapsaný \“ obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132318

Zastoupen: Ing. Ján Salanci. jednatel

dále jako ,„zhotavitef“

na .s'franě druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

následující

DOHODU o NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky vedené pod názvem:

„Přírodní zahrada u potoka Základní školy Praha —— Lipence“

dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dohmla“)

I.

Sporná práva a povinnosti mezi stranami dohody

1. Smluvní strany spolu dne 20.12.2019 uzavřely smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázel

pro objednatel provést dílo — „Přírodní zahradu u potoka Základní školy Praha —

Lipence“ podrobně specifikované v příloze smlouvy o dílo. Smluvní strany si ujednaly



cenu díla ve výši 97191005 Kč vč. DPH. Dále byl mezi stranami sjednán termín plnění

do 30.6.2020.

Realizace díla byla zadána na základě Jednacího řízení bez uveřejnění uveřejněného dne

18. 10. 2019 na portálu vhodne-uverejneni. cz a Oznámení o výběru dodavatele ze dne 25.

11, 2019 dle zák. č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek Rada MČ Praha-Lipence

schválila výběr dodavatele na svém 24. jednání dne 3. prosince 2019 usnesením č. 24/116.

Práce na díle byly zahájeny dne 9, 3, 2020 V průběhu stavebních prací vznikla potřeba

provest některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných

okolností a dodatečných požadavků.

Z důvodu pandemie koronaviru byla stavba na několik týdnů přerušena Práce byly

obnoveny 15. dubna 2020. V průběhu stavby bylo zjištěno že ke stavbě vyprojektovane

lávky je třeba povolení správce vodního toku a Že správce toto povolení nevydá pokud

lávka nebude dimenzována na stoletou vodu Tak velká lávka by byla pro přírodní zahradu

školy zcela nepoužitelná. Proto byla stavba až na menší práce znovu zastavena 8. 7. 2020

a bylo zřejmé, že rozsah prací sjednaný ve smlouvě, bude omezen. Nebyla např. postavena

lávka. altán. odpočinková síť, proutěné hnízdo a vodní prvky v korytě potoka. Podrobný

soupis méněprací je uveden v příloze č. 2 této dohody.

Během provádění díla vznikly vícepráce, které byly vyvolány změnami díla a byly

nezbytné pro jeho provedení. Nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo bylo např.

provedeno bourání základů pro lávku a uvedení koryta potoka do původního stavu,

Podrobný soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 této dohody.

Cena realizovaných víceprací činí 209.361 ,46 Kč vč. DPH. Cena realizovaných meněprací

činí 49481861 Kč vč. DPH. Ocenění jednotlivých položek víceprací a méněprací je

specifikováno v přílohách č, 1 a č. 2 této dohody. Souhrn skutečně provedených prací

v celkové hodnotě 56731645 bez DPH, tj. 686452.90 vč. DHP je přílohou č. 3 a 4 této

dohody.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.12.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. v němž

došlo k omezení rozsahu díla, byla též adekvátně upravena cena díla na celkovou Částku

ve výši 686452.90 Kč vč. DPH a byl upraven termín pro dokončení díla na 30.11.2020.

Vzhledem k tomu, že podpisu dodatku nepředcházelo schválení orgánem Městské části

Praha ~ Lipence, byl tento dodatek shledán absolutně neplatným a smlouva o dílo zůstala

v platnosti v původním znění. Vzhledem k neplatnosti dodatku č. 1 ze dne 1012—2020 se

smluvní strany dostaly stavu, že dílo nebylo ze strany zhotovitele provedeno v rozsahu,

vjakém bylo sjednáno ve smlouvě o dílo a bylo předáno později. než předpokládala

smlouva o dílo a víceprace byly de facto objednateli poskytnuty bez právního důvodu. Mezí



 

smluvními stranami se stala sporným jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze

smlouvy o dílo.

8. Zhotovitel předal objednateli dílo provedené v rozsahu stanoveném neplatným dodatkem

6. 1 ke smlouvě o dílo dne 13.11.2020.

9. Zhotovitel vyfakturoval objednateli cenu díla v celkové výši 686452.90 Kč vč, DPI-I

následujícími daňovými doklady:

(
‘
y

. 200100021 ze dne 208_2020 znějící na částku 29200204 Kč splatná dne 19.9.2020

. 200100038 ze dne 16.1 1.2020 znějící na částku 304450.86 Kč splatná dne 16.12.2020O
t

Veškeré finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli již byly splněny.

10. Smluvní strany mají zájem na narovnání sporných práv a povinností. proto uzavírají tuto

dohodu o narovnání,

II.

Narovnání

Smluvní strany touto dohodou upravuji obsah smlouvy o dílo ze dne 20, 122019 následovně:

Čl. 2 odst. 2.1 - Rozsah díla se touto dohodou měni tak že se doplňuje o vícepráce

specifikované v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze č. 1 této dohody a o méněpráce

specifikované v položkovem rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 a 4 této

dohody.

Cl. 4 odst. 4.1 — Cena díla se touto dohodou mění v důsledku realizovaných víceprací a

méněprací následovně:

Cena dila dle čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo (bez DPH) 803231.45 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH) 173026.- Kč

Cena sjednaných méněprací (bez DPH) 408941,- Kč

Nové sjednaná cena za dílo (bez DPH) 567316.45 K6

DPH 21 0o 119,136.45 K6

Konečná cena díla včetně DPH 68645290 Kč

Zhotovitel prohlašuje. že cenu díla od objednatele v plné výši obdržel.

Čl. 3 odst. 3.6 — Termín pro dokončení díla se v důsledku zmeny díla a následku dopadů

spojených s pandemií Covid-19 touto dohodou mění tak. že je stanoven do 30.11.2020.



Ill.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Obsah této dohody byl projednán a schválen Zastupitelstvem Městské Částí Praha — Lipence

dne 23. 11. 2023 usnesením č. 237/2023

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjekt veřejného práva hospodařící s veřejnými

prostředky. a že tato dohoda a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky

budou zveřejněny.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřeinění této smlouvy v Registru smluv.

5. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem řádně

přečetly. že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě. vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připoj ují

k této dohodě své podpisy.

7. Přílohy této dohody tvoří:

0 Příloha č. 1 — položkový rozpočet víceprací

. Příloha č. 2 — položkový rozpočet méněprací

0 Příloha č. 3 — skutečný stav provedení díla ], část MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

. Příloha č. 4 _ skutečný stav provedení díla 2. část ,, 0m. firafli—“if‘i‘fffisgi -n2 *! __„ra \: a {Jpence

  

V tbc—“L“ dne lil/“< 1» 2 5“ .

Městská část Praha _, Lipence

Mgr. Lenka Kadlecová. starostka

olgiea'nate

    
\/'_.._.„„.....„„dne.... ':

DOLOŽKA dle§43 odst. l,;zák. č. 131/2000 Sb. SAMÝ“

Ing.JanS
Tato listina

7 = zhotovitel

bylaMa / odsouhlasena dne .....2,XMMS „'

L

na ....3z.. My/ zasedání Zastupitelstva

Městské části Prahan-Upence

  



Přírodní zahrada u potoka Základní školy Praha - Lipence

 

        

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

    
 

Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem DPH cena s DPH

VCP2 Ocelové sloupky, kotvení do původních podezdívek ks 8,00 1 996,00 15 968,00 21 ,00 19 321,28

VCP3 Vyčištění koryta bm 14,00 620,00 8 680,00 21 ,00 10 502,80

VCP6 Zvýšení oplocení ná 2 m kpl 0,80 16 500,00 13 200,00 21 ,00 15 972,00

VCP8 Projekční páce - dokumentace DSPS soubor 1,00 24 000,00 24 000,00 21 ,00 29 040,00

VCP9 Projekční páce - dokumentace DSPS soubor 1,00 11 000,00 11 000,00 21 ,00 13 310,00

VCP1 Bourání základů vyhotovené lávky soubor 1,00 23 500,00 23 500,00 21 ,00 28 435,00

VCP4 gig?“ “ma “0 puvoan'm Stavu' SK'adany 'omow bm 14,00 2 960,00 41 440,00 21 ,00 50 142,40

VCP5 Dřevo materiál na oplocení m2 18,00 1 200,00 21 600,00 21,00 26 136,00

VCP7 Castecna demontáž oplocenl, uskládnenl sejmutych bm 48,00 96,00 4 608,00 21,00 5 575,68

prken, pro pozdeJSI vyuzm

VCP19 Instalace vertikálních látí kpl 10,00 350,00 3 500,00 21 ,00 4 235,00

VCP20 Instalace horizontálních latí soubor 15,00 167,00 2 505,00 21 ,00 3 031,05

VCP21 Mulčovací kůra m3 1,50 1 300,00 1 950,00 21,00 2 359,50

VCP22 Mulčování výsadeb kůrou m2 25,00 43,00 1 075,00 21,00 1 300,75

Celkem Vícepráce 173 026,00I 36 335,46I 209 361,46I
 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 

Přírodní zahrada u potoka Základní školy Praha - Lipence

Meneprace

Původní

cena s Méněpráce

P.č Cís Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH DPH cena s DPH

Díl: 01 Přípravné práce 4 000,00 4 840,00 -4 840,00

3 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 21 ,00 4 840,00 e4840,00

Díl: 02 Demolice a sanace 34 050,00 41 200,50 -20 146,50

9 Demolice betonové podezdívky včetně odvozu na skládku bm 31,00000 450,00 13 950,00 21,00 16 879,50

a poplatku za skládkovné *1 587950

10 Odstranění drátěných plotových dílců včetně odvozu na bm 67,00000 300,00 20 100,00 21,00 24 321,00

skládku a poplatku za skládkovné *326700

Díl: 04 Laťkový plot 47 755,00 77 893,75 -77 893,75

19 Ruční výkopjam v hornině tř. 3, sloupy plotu ks 11,00000 300,00 3 300,00 21,00 3 993,00 4599300

20 Základ.patkyz betonu prostého C 12/15 m3 1,50000 2 800,00 4 200,00 21,00 5 082,00 5082,00

21 Osazení dřevěných sloupků plotových s impregnaci kus 11,00000 305,00 3 355,00 21 ,00 4 059,55 405955

22 Instalace svislých dřevěných prvků, SM prkna plotovka s bm 18,00000 520,00 9 360,00 21,00 11 325,60

půlkulaty'm zakončením *1 1325,60

24 Nátěr dřevěných prvků - 2 vrstvy, barevne bm 18,00000 110,00 1 980,00 21,00 2 395,80 239580

25 Instalace horizontálních dřevěných prvků, SM hranoly bm 18,00000 220,00 3 960,00 21,00 4 791,60

40x60x3000 *479160

26 Plotovka SM, zakončení půlkulté - 19x82x1200, bm 18,00000 1 200,00 21 600,00 21,00 26 136,00

impreqnované, Nátěr ienotlivých latí základními barvami 2613600

27 Hranol SM, 40x60x3000 - impregnovaný, Nátěr základními bm 18,00000 340,00 6 120,00 21,00 7 405,20

barvami 740520

28 Barva na dřevo - různé barvy (červená, modrá, zelná, bílá, | 6,00000 210,00 1 260,00 21,00 1 524,60

žlutá,...) 452460

30 Sloupovina akát tl. 10—12cm, odkorněná, Nátěr ks 11,00000 840,00 9 240,00 21,00 11 180,40

iednotlivých sloupků základními barvami 4118040

Díl: 05 Lávka 197 320,00 71 148,00 -71 148,00

36 Nátěr truhlářských konstrukcí 2x soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 21 ,00 2 662,00 266200

37 Instalace pochozí konstrukce lávky, včetně materiálu soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 4840000

38 Instalace lanové zábrany, včetně materiálu soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 21,00 19 360,00 4936000

40 LUXOL ORIGINAL Iak lazurovaci S1023 bezbarvý | 4,00000 150,00 600,00 21 ,00 726,00 7726,00

Díl: 06 Odpočinková síť 26 000,00 31 460,00 -31 460,00

41 Instalace odpočinkové sítě, včetně betonových pátek a soubor 1,00000 26 000,00 26 000,00 21,00 31 460,00

kotvení e31460,00

Díl: 07 Břehy potoka 64 840,00 78 456,40 -78 456,40

42 Pokládka kamenů soliterních do koryta potoka, barva t 36,00000 480,00 17 280,00 21,00 20 908,80

kamene bude konzultována s investorem 2090830

43 Instalace vodních mlýnků do koryta potoka, včetně ks 2,00000 2 200,00 4 400,00 21,00 5 324,00

materiálu, upevnění pomocí soliterních kamenů *532400

44 Instalace archimédova šroubu se sestavou vodních hříček, soubor 1,00000 16 200,00 16 200,00 21 ,00 19 602,00

včetně materiálu, včetně kotvení do betonové patky a

dřevěných korýtek „ 960200

45 Instalace sedacích schodů, včetně lůžka, materiálu - dub, soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00

impreqnovaný 400x300x2500 72662000

46 Stabilizace svahu jutovou sítí, včetně materiálu, jutová síť, m2 62,00000 80,00 4 960,00 21 ,00 6 001,60

dřevěné kolíky 3ks/m2 600160

Díl: 10 Lískové hnízdo 26 000,00 31 460,00 -31 460,00

63 Proutěné hnízdo - instalace a materiál D 3000mm, akátové soubor 1,00000 26 000,00 26 000,00 21,00 31 460,00

kulatiny D max.100mm 15ks, pruty na vypletení *3146000

Díl: 11 Ploty 33 200,00 40 172,00 -40 172,00

66 Stavba podezdívky, vč. lůžka z betonu 012/15, vč. soubor 7,20000 1 400,00 10 080,00 21,00 12 196,80

materiálu, ztracené bednění 200x500x250mm -1 21 96,80

68 Nová omítka, vč. vysparevení stávající do 30% - natažení bm 68,00000 340,00 23 120,00 21,00 27 975,20

perlinky, lepidla, sanační omítky, vč. materiálu “27975720

Díl: 13 Otevřený ateliér 86 476,00 137 063,96 -137 063,96

72 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 18,00000 12,00 216,00 21,00 261,36 -261 ’36

73 Navezeni a rozhrnutí,kam.drob,příp|.za přesné urovnání m3 4,50000 280,00 1 260,00 21,00 1 524,60 452450

74 Stavba dřevěné konstrukce celkový rozměr soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 21 ,00 102 850,00

2500x5500x3000, vč. materiálu, KVH hranol

M050x150x2500, M0200x200x2500, MO 30x150x5000,

MO 20x150x5000 impreanované OSB deska 4 0285000

75 Foliová střecha - vč. podkladu geotex. a materiálu, vč. soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 21 ,00 26 620,00

osazení okapů, svařované PVC pásy -26620,00

77 Vrstva geotextilie 200g/m2 m2 18,00000 100,00 1 800,00 21,00 2 178,00 -2178_00

79 Dřevěná nádoba, sběrná nádoba na vodu 150I ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 (3630,00

Díl: 14 Vegetační úpravy 1 800,00 2 178,00 -2 178,00

se| |Ptačí budky včetně instalace na kmen stromu Isouborl 3,00000 600,00| 1 800,00] 21,00] 2 178,00 217800

I Celkem méněpráce | -494 818,61 |
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Příloha č. 1

Souhrn provedených prací- |. Část

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem DPH cena s DPH

Díl: 01 Přípravné práce 2 000,00 2 420,00

1 Zřízení staveniště soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 21 ,00 2 420,00

Díl: 02 Demolice a sanace 41 230,00 49 888,30

4 Odstraneni parezu prumeru nad 120cm, odfrezovanim az ks 1,00 3 600,00 3 600,00 21,00 4 356,00

do hloubky 40 cm

5 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem m2 10,00 300,00 3 000,00 21,00 3 630,00

6 Štěpkování ořezaných větví průměru do 10 cm m3 2,00 900,00 1 800,00 21 ,00 2 178,00

7 Odstranění vlajkových stožárů, včetně základových patek ks 2,00 400,00 800,00 21 ,00 968,00

8 Odstraneni betonovych dllcu v ploselkoryta potoka vcetne m3 12,00 950,00 11 400,00 21,00 13 794,00

odvozu na skladku a poplatku za skladkovne

1O Odstraneni dratenych plotovych dilcu vcetne odvozu na bm 58,00 300,00 17 400,00 21,00 21 054,00

skladku a poplatku za skladkovne

Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu včetně

12 odvozu na skládku a poplatku za skládkovně, Betonový m3 0,85 3 800,00 3 230,00 21 ,00 3 908,30

stojan pod památníkem

Díl: 03 Terenni úpravy 0,00 0,00

Díl: 04 Laťkový plot 0,00 0,00

Díl: 05 Lávka 31 066,00 37 589,86

31 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd m2 1,50 4,00 6,00 21 ,00 7,26

32 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 80,00 12,00 960,00 21 ,00 1 161,60

33 Polstár zakladu z kameniva hr. drceneho 16-32 mm, m3 150 1 200700 1 800,00 21,00 2 178,00

vcetne materialu

34 Základpatky z betonu prostého C 12/15 m3 3,00 3 200,00 9 600,00 21 ,00 11 616,00

35 Ulozep’l tvarnI-c’ztrlacgneho bedneni, tl. 25 cm, vcetne soubor 1,00 16 000700 16 000,00 21,00 19 360,00

matenalu, za||t| tvarnic betonem C 12/15

39 Rucnl vykop jam, ryh a sachet v hornine tr. 3, vykop - pro m3 300 900700 2 700,00 21,00 3 267,00

kam. luzko a betonove vzpery

Díl: 06 Odpočinková sít' 0,00 0,00

Díl: 07 Břehy potoka 0,00 0,00

Díl: 08 Suchá zídka 0,00 0,00

Díl: 09 Kačírková plocha 0,00 0,00

Díl: 10 Lískové hnízdo 0,00 0,00

Díl: 11 Ploty 49 140,00 59 459,40

64 Omytí stávající podezdívky tlakovou vodou soubor 1,00 2 100,00 2 100,00 21 ,00 2 541,00

Instalace vertikálních i horizontálních prvků oplocení vč.

67 mater'a'u' oce'ove. "“bky d 69mm KVF hra,"o'y bm 48,00 980,00 47 040,00 21 ,00 56 918,40
60X80X1500mm - Impregnovany, modrlnove prkna -

25x140x2000mm impr

Díl: 12 Sedací zídka u plotu 36 000,00 43 560,00

70 seda“ Zfdkaj VC'IUZka a mater'alu' 'omow kamen’ soubor 1,00 21 000,00 21 000,00 21 ,00 25 410,00
betonova směs C 12/15

71 SŠdaCf prvek "J,"Staíace vcetne mater'a'uinerezova , soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00
pasovma, modr|nova prkna 25x140x2000 impreqnovano

Díl: 13 Otevřený ateliér 9 040,00 10 938,40

76 Rucni vykop jam, ryh a sachet v hornine tr. 4, zaklad pro m3 120 1 200700 1 440,00 21,00 1 742,40

patky konstrukce

Betonový základ do zeminy bez bednění, bet. kotvení

78 konstrukce včetně materiálu, korug KG 300, bet. C12/15 SOUbor 1'00 7 600,00 7 600’00 21'00 9 196’00

Díl: 14 Vegetační úpravy 0,00 0,00

| Celkem 168 476,00I 203 855,96

Změny oproti zadání 72 848,00I I 88 146,08

VCP2 Ocelové sloupky, kotvení do původních podezdívek ks 8,00 1 996,00 15 968,00 21 ,00 19 321,28

VCP3 Vyčištění koryta bm 14,00 620,00 8 680,00 21 ,00 10 502,80

VCP6 Zvýšení oplocení na 2 rn kpl 0,80 16 500,00 13 200,00 21 ,00 15 972,00

VCP8 Projekční páce - dokumentace DSPS soubor 1,00 24 000,00 24 000,00 21 ,00 29 040,00

VCP9 Projekční páce - dokumentace DSPS soubor 1,00 11 000,00 11 000,00 21 ,00 13 310,00  
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Příloha č. 2

Souhrn provedených prací - ll. část

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem DPH cena s DPH

Díl: 01 Přípravné práce 4 000,00 4 840,00

2 Zaměření inženýrských sítí soubor 1,00 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00

Díl: 02 Demolice a sanace 0,00 0,00

Díl: 03 Terenní úpravy 50 090,00 60 608,90

13 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, Plocha kačírku m3 49,80 65,00 3 237,00 21,00 3 916,77

14 Rozprostření ornice, rovina, tI. 25-30 cm,do 500m2 m2 317,00 50,00 15 850,00 21,00 19 178,50

15 Plosna uprava terenu, nerovností do 10 cm v rovme, m2 317,00 26,00 8 242,00 21 100 9 972,82

Plocha zahrady

16 Plosna uprava terenu, nerovností do 15 cm svah 1:2, m2 105,00 75,00 7 875,00 21,00 9 528,75

Plocha brehu potoka

17 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, Plocha břehů m3 120,00 120,00 14 400,00 21 ,00 17 424,00

18 Sejmvutl ornlce's premlstenlm do 50 m, Plocha pod m3 540 90,00 486,00 21 100 588,06

Otevrenym altánem

Díl: 04 Lat'kový plot 7 200,00 8 712,00

23 Instalace vstupní branky, vcetne kovaní (panty, klíka, soubor 1,00 6 000100 6 000,00 21,00 7 260,00

uzamykatelny zamek)

29 Kování dveří, klika, zámek, panty soubor 1,00 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00

Díl: 05 Lávka 0,00 0,00

Díl: 06 Odpočinková sít' 0,00 0,00

Díl: 07 Břehy potoka 0,00 0,00

Díl: 08 Suchá zídka 16 524,20 19 994,28

47 Hutnění sypaniny vrstvy tI. do 60 cm, 1 pojezd m2 2,60 5,00 13,00 21 ,00 15,73

48 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2,60 12,00 31,20 21 ,00 37,75

49 Pclstar zakladu z kameníva hr. drceneho 16-32 mm, m3 0,40 1 200,00 480,00 21 100 580,80

vcetne materlalu

50 Zldka z kamene na sucho samcstoína, doprava do 10 m, soubor 1,00 16 000100 16 000,00 21 100 19 360,00

barva kamene bude konzultovana s Investorem

Díl: 09 Kačírková plocha 76 910,00 93 061,10

51 Rucnívykop Jam, ryh a sachet v hornlne tr. 4, zaklad pro m3 1,60 1 200100 1 920,00 21,00 2 323,20

ohnlste, patky na sloupy stínem

52 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1,50 12,00 18,00 21 ,00 21,78

53 Položení geotextilie 2009/m2 m2 49,80 40,00 1 992,00 21 ,00 2 410,32

54 Navezení a rozhrnutí,kam.drob,přípl.za přesne' urovnání m3 16,00 260,00 4 160,00 21 ,00 5 033,60

55 (8520/ng zaklad do zemlny bez bednění, zaklad ohnlste m3 0,45 3 000100 1 350,00 21 100 1 633,50

Instalace sloupů stíncích plachet- ocelový pozink. D

56 60mm, tl.3mm, 3000mm, včetně betonové patky, včetně ks 6’00 4 600’00 27 600’00 21'00 33 396’00

57 Umístění soliterních kamenů <0.3t t 12,00 510,00 6 120,00 21 ,00 7 405,20

Zídka z lomového kamene, pojená betonem - ohniště -

58 barva kamene bude konzultována s investorem, včetně soubor 1,00 4 200,00 4 200,00 21 ,00 5 082,00

materiálu

Uložení sedacích kmenů včetně materiálu, 5ks,

59 odkorněně, D 600-1000mm ks 5,00 1 200,00 6 000,00 21,00 7 260,00

Instalace stínících plachet- včetně kotvení a materiálu,

60 textilni exteriérová plachta 4500x4500x4500 ks 2’00 7 50000 15 000’00 21'00 18 150’00

61 Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně Iožený m3 15,00 520,00 7 800,00 21 ,00 9 438,00

62 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 m2 50,00 15,00 750,00 21 ,00 907,50

Díl: 10 Lískové hnízdo 0,00 0,00

Díl: 11 Ploty 27 500,00 33 275,00

65 Instalace vstupní branky, vcetne kovaní (panty, klíka, soubor 1,00 6 500100 6 500,00 21,00 7 865,00

uzamykatelny zamek)

Instalace vertikálních i horizontálních prvků oplocení vč.

67 mater'a'u' oce'ove. "“bky d 69mm KVF hra,"o'y bm 20,00 980,00 19 600,00 21 ,00 23 716,00
60X80X1500mm - Impregnovany, modrlnove prkna -

25x140x2000mm impr

69 Kování dveří, klika, zámek, panty soubor 1,00 1 400,00 1 400,00 21,00 1 694,00

Díl: 12 Sedací zídka u plotu 0,00 0,00

Díl: 13 Otevřený ateliér 0,00 0,00

Díl: 14 Vegetační úpravy 43 590,25 52 744,20

Založení květnate' louky výsevem ve svahu do 1:2, za

80 pomoci žáků, Příprava záhonu, výsev, zapravení osiva, m2 62,00 15,00 930,00 21,00 1 125,30

uválcování

81 Zalozenívtyrávníkvu parkoveho vysevem v rovme, vysev s m2 125,00 16,00 2 000,00 21 100 2 420,00

pomOCI zaku, vcetne prípravy pudy

82 Yř'sřdb? drŠV'" .S ba'em D..d° 80 cm' V 'Wme' s p°m°°' kus 4,00 960,00 3 840,00 21 ,00 4 646,40
zaku, vcetne apllkace hnouva

83 Yř'sřdb? kefe 562 ba'” W?” do 1 m' V ““""e s pomoc' kus 15,00 35,00 525,00 21 ,00 635,25
zaku, vcetne apllkace hnouva

84 Šišloctlvení drevmy kuly D do 10 cm, dl. do 3 m, s pomOCI kus 4,00 320100 1 280,00 21,00 1 548,80

85 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2, zajistí žáci m3 3,60 380,00 1 368,00 21 ,00 1 655,28

87 Zalozeniletníckoveho zahonu vysevem v rov1ne,za_ m2 275 15100 41125 21 100 49,91

pomocu zaku, Prlprava zahonu, vysev, zapravení oswa,

88 081M Prehoweh Part" pomka VOdn'm' a pObrezn'm' soubor 1,00 9 600,00 9 600,00 21 ,00 11 616,00
rostlínámí, 182 ks rostlín dle PD

89 Osazenlvkornuny suche zídky suchomílnymí rosltmamí s soubor 1,00 2 000100 2 000,00 21,00 2 420,00

pomOCI zaku, 32 ks rostlm dle PD

90 Směs travní Parková |||. - vysoká zátěž PROFI, á 25 kg kg 6,25 240,00 1 500,00 21,00 1 815,00

91 Vrba - Salix alba 12-14 kus 2,00 2 500,00 5 000,00 21 ,00 6 050,00

92 Lípa malolistá - Tilia cordata OK 12-14 cm, bal kus 2,00 2 800,00 5 600,00 21 ,00 6 776,00

93 Ribes rubrum veI.40-60, v různých odrůdách 5,00 120,00 600,00 21 ,00 726,00

94 Aronia melanocarpa vel.40-60 ks 2,00 250,00 500,00 21 ,00 605,00

95 Corylus avellana vel. 100-120 ks 6,00 250,00 1 500,00 21,00 1 815,00

96 Vaccinium corymbosum vel. 40-60 ks 4,00 140,00 560,00 21 ,00 677,60

97 Osivo - směs letniček kg 0,01 3 600,00 36,00 21 ,00 43,56

98 Osivo - květnatá louka do vlhka kg 0,13 3 600,00 450,00 21 ,00 544,50

99 Tabletově hnojivo - dlouhopůsobící ks 350,00 2,00 700,00 21 ,00 847,00

100 Kůl vyvazovací impregnovaný 250 X 8 cm kus 12,00 140,00 1 680,00 21 ,00 2 032,80

101 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 36,00 80,00 2 880,00 21 ,00 3 484,80  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

| 102 Bandáž jutová škrobená 120 g/m2 0,15 x 50 m m2 25,00 40,00 1 000,00 21 ,00 1 210,00I

| Celkem 225 814,45I 273 235,48

Změny oproti zadání - návrh Sarahs 100 178,00I I 121 215,38

VCP1 Bourání základu vyhotovené lávky soubor 1,00 23 500,00 23 500,00 21 ,00 28 435,00

VCP4 521/512? koryta do pUVOdn'ho Stavu' Sk'adany Iomovy bm 14,00 2 960,00 41 440,00 21 ,00 50 142,40

VCP5 Dřevo materiál na oplocení m2 18,00 1 200,00 21 600,00 21 ,00 26 136,00

VCP7 Castecna demonlaz oplocení, uskladnenl sejmutych bm 48,00 96,00 4 608,00 21,00 5 575,68

prken, pro pozdeJSI vyuzm

VCP19 Instalace vertikálních latí kpl 10,00 350,00 3 500,00 21 ,00 4 235,00

VCP20 Instalace horizontálních latí soubor 15,00 167,00 2 505,00 21 ,00 3 031,05

VCP21 Mulčovací kůra m3 1,50 1 300,00 1 950,00 21,00 2 359,50

VCP22 Mulčovaní výsadeb kůrou m2 25,00 43,00 1 075,00 21,00 1 300,75

| Celkem fakturace č. 2 325 992,45I 394 450,86


